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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"III/203 5 Blatnice, povrchová oprava" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001250 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:   8500009345 

číslo smlouvy zhotovitele:   Z-241077 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 
222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  
  

 

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)  
dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

 
ROADFIN STAVBY s.r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni  
sídlo:   Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice  
zastoupená:  Milanem Hackerem, jednatelem  
IČO: 04852427  DIČ: CZ04852427  
telefon:     
e-mail:     
datová schránka: xsmpb7j  
kontaktní osoba ve věcech technických: 
email:   
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: ---  

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 26.09.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: III/203 5 Blatnice, povrchová oprava (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list 
vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 444 990,93 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 124 401,42 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  2 416 616,16  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 320 589,51 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  2 737 205,67 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se 
současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 
nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
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účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení 
účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních 
údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu 
práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je 
zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového 
zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a 
důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli 
(e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek 

zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), 
zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo 
prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Milan Hacker 

generální ředitel      jednatel 
podepsáno elektronicky       podepsáno elektronicky  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:  

Návrh dodatku vyhotovil: , dne 10.12.2024 



Změnový list č. 1

Po odfrézování původního asfaltového souvrství a na základě technické prohlídek stavby, byl shledán lokální rozpad původních asfaltových vrstev, výskyt 
divokých trhlin a byla zjištěna neúnosná místa na okrajích vozovky, zejména v úseku před křižovatkou s MK v levostranném směrovém oblouku. Na základě 
těchto zjištění bylo rozhodnuto o lokálních sanacích neúnosných míst, shora uvedených a o provedení lokálních vyrovnávek, pro dosažení optimálních příčných 
sklonů.

Předmět díla: III/203 5 Blatnice, povrchová oprava

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

TDS: Miroslav Zwettler, Okrouhlé Hradiště 117, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ: 11367491

Popis změny:
Změna č. 1. Lokální wrovnávky a sanace podkladních vrstev fvíceprácel (odst 6 6 222 zákona č. 134/2016 Sb.)

Změna č. 2 Změna rozsahu plochy opravy Tméněprácel (odst. 4 $ 222 zákona č. 134/2016 Sb.)
Po pochůzce při předání staveniště bylo rozhodnuto o přesném místa ukončení povrchové opravy, zároveň byly upřesněny opravy rozjezdů křižovatek. 
Skutečná plocha opravy je dána geodetickým zaměřením.

Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

změna v Kč 
-124 401,42

změna po v %vs SOD
-5,15%

444 990,93 18,41%

Změnu vyvolal: Skutečnosti zjištěné při stavbě

Jedná se o změnu: dle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Způsob projekčního 
řešení změny: zápis do SD, KD

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele

>G> 
C 
CD

cd 
,<ď' 
■o

320 589,51 Kčnáklady na změnu bez DPH

Výše DPH sazba: 21% 67 323,80 Kč

náklady na změnu vč. DPH 387 913,31 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 2 416 616,16 Kč

Cena po předchozích dodatcích bez DPH 2 416 616,16 Kč

Cena díla po dodatku č. bez DPH 2 737 205,67 Kč

5

O
o

Cena díla po dodatku č. vč. DPH 3 312 018,86 Kč

>% Méněpráce celkem bez DPH
KD ____
E
N Vícepráce celkem bez DPH

-124 401,42 Kč

444 990,93 Kč

Koeficient "K" dle SOD 0,65

320 589,51 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Změnu odsouhlasil: podpis / el. podepsáno

Zhotovitel:

Objednatel

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 1



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě
množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku      

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena 

po změně       
Kč

rozdíl celk. 
ceny          Kč

0 Pol2
Čištění vozovky Čištění vozovky splachováním vodou povrchu podkladu 
nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného. m2 4 512,00 4 215,00 -297,00 4,91 22 153,92 20 695,65 -1 458,27

0 Pol5

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH)  s rozprostřením a 
zhutněním  v pruhu šířky přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu pro 
celoplošné vyrovnání příčných a podélných nerovností před pokládkou 
souvislé vrstvy z ACO. předpoklad tl. 50 - 70 mm, odpo

m2 4 512,00 4 215,00 -297,00 206,69 932 585,28 871 198,35 -61 386,93

0 Pol6
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,50 kg/m2 m2 9 024,00 8 430,00 -594,00 13,52 122 004,48 113 973,60 -8 030,88

0 Pol7

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a 
se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 4 512,00 4 215,00 -297,00 180,22 813 152,64 759 627,30 -53 525,34

-124 401,42  

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku      

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena 

po změně       
Kč

rozdíl celk. 
ceny          Kč

0 Pol1
Frézování v tl. do 100 mm, vč. naložení a manipulace srovnání profilu 
vozovky (použití do krajnic, přebytek odkup zhotovitelem) m2 4 512,00 4 635,00 123,00 64,87 292 693,44 300 672,45 7 979,01

0 Pol10

Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm odstranění nánosu z 
krajnic ulehlého, popř. zaježděného naneseného vlivem silničního 
provozu s naložením, přemístěním a uložením na skládku dle výběru 
zhotovitele, vč. poplatku

m2 99,60 311,00 211,40 219,64 21 876,14 68 308,04 46 431,90

0 Pol4

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH)  s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu pro lokální vyrovnání příčných a 
podélných nerovností před pokládkou souvislé vrstvy z ACL 16, dále pro 
úpravu sjezdů a napojení na sousední nemovitos

t 45,80 151,60 105,80 1 649,48 75 546,18 250 061,17 174 514,98

0 Pol6
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,50 kg/m2 m2 9 024,00 9 853,80 829,80 13,52 122 004,48 133 223,38 11 218,90

0 Pol10

Krajnice Zpevnění krajnic s rozprostřením se zhutněním z vhodného R-
mat, po zhutnění pr. tl. 100 mm, vč. dodání vhodného R-mat (zatřídění 
do ZAS-T1) prt. tl. 100 mm, šířka 0,2-0,4 m, pouze část opravovaného 
úseku

m2 99,60 311,00 211,40 70,09 6 980,96 21 797,99 14 817,03

254 961,82Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

MÉNĚPRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Název díla: III/203 5 Blatnice, povrchová oprava
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