
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2017/00021

i.

Objednatel: Město Poděbrady

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")

90 31 Poděbrady

00239640
CZ00239640

a

ATELIER RENO, spol. s r.o.Zhotovitel:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu: »
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu:

(dále jen „zhotovitel")*

2 00 Praha 10

45796572
CZ45796572
Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti
Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti
v Praze, oddíl C, vložka 11553

Dnešního dne, měsíce a roku spolu uzavírají smluvní strany Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.
2017/00021 ze dne 6. 2. 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník").

II.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 6. 2. 2017 uzavřely smlouvu o dílo
č. 2017/00021 (dále jen „Smlouva") s názvem: „PD - Půdní vestavba ZŠ a ZUŠ T.G.M. Poděbrady".

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách „Smlouvy".
Na změně článku IV. Doba a místo plnění, odstavec 2, písm. a).
Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli odevzdat předmět plnění prosté vad a nedodělků
v následujících etapách:
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a. projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně dokladové části
do 31. 8. 2017,

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení „Smlouvy" beze změny.

Dodatek č. 2 je platný dnem jeho uzavření a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Doložka:

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Poděbrady usnesením č. Á ?.?.../2017 ze dne
/Íi'^2017 .

1 4 0 7. 2017
V Poděbradech dne ............... V Praze dne
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fAT£U£R RENO, SpoL

Projektová a mženym a spoi.
(2 )

Perspektivní '” 5/3,102 00 Praha 10
fcancelář v * . / 3ká10,12000Praha2

Strana 2 (celkem 2)


