č. smlouvy objednatele: ZAK 24-0069
č. smlouvy zhotovitele: 2024/0122
Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK 24-0069 ze dne 20. 5. 2024
[bookmark: _Hlk164428784]„Technické prověření alternativního napojení Terminálu
Dlouhá Míle z D0 v prostoru MÚK Ruzyně“	


Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,
příspěvková organizace
zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou, zástupcem ředitele pro odbornou činnost
sídlo: Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 – Nové Město
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Pr 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)
a
[bookmark: _Hlk124166050][bookmark: _Hlk164429010]AFRY CZ s.r.o.
zastoupený: Ing. Petrem Košanem, jednatelem, obchodním ředitelem divize Infrastruktura CZ&SK
sídlo: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 8073
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)


Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 24-069 ze dne 20. 5. 2024 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2024 smlouvu o dílo s licencí ZAK 24-0069 „Technické prověření alternativního napojení Terminálu Dlouhá Míle z D0 v prostoru MÚK Ruzyně“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k potřebě většího rozsahu prověřování variant řešení, které původně nebyly předpokládány, včetně potřeby prověření návazného řešení cyklistů a vyhodnocení vlivů dopadů zvažovaných variant do projektu vlastního terminálu Dlouhá Míle, tj. vzhledem k větší časové náročnosti zpracování předmětu smlouvy, se čl. II. odst. 1 smlouvy s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:
[bookmark: _Hlk161309905]„Celková cena za zpracování díla činí:
· [bookmark: _Hlk145932325]388.250 Kč (slovy: třistaosmdesátosmtisícdvěstěpadesát korun českých) bez DPH, 
· 469.782,50 Kč (slovy: čtyřistašedesátdevěttisícsedmsetosmdesátdva korun českých a padesát haléřů) včetně DPH.
Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční po předání dokončeného díla, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu bez výhrad či s výhradou těch vad, které nebrání dílo akceptovat.“

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. [bookmark: _Hlk164327019]Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude uzavřen v elektronické podobě, přičemž zástupce každé ze stran tento dodatek, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem. Podepsaný elektronický originál dodatku bude distribuován oběma smluvním stranám.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění dodatku zasláním správci registru smluv po podpisu dodatku oběma smluvními stranami. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.


V Praze dne:	V Praze dne:
za objednatele: 						za zhotovitele:




Ing. Marek Zděradička	Ing. Petr Košan 
zástupce ředitele pro odbornou činnost	jednatel
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,	obchodní ředitel divize Infrastruktura CZ&SK
příspěvková organizace		
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