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Číslo jednací:



25975 /SOPK/24
Č. smlouvy: 



20147/SOPK/23;  popfk-054c/84/23

Identifikační číslo projektu: 
115V342003633 

Dotační titul: 



Národní plán obnovy – POPFK
Název projektu: 


„Investiční projekt Olomoucko II. - část 2 - Tůně"
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č.j. 20147/SOPK/23 ; č. sml. popfk-054c/84/23 ze dne 22.12.2023, (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 



Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Jednající: 


RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem 


Bankovní spojení: 


IČO: 



629 33 591 


DIČ: 



neplátce DPH 

(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
STAVOS VIDČE s.r.o.

Sídlo: 


Hlavní 14, 756 54 Zubří

Jednající: 

Aleš Mičkal

Bankovní spojení: 

IČO: 


258 83 658

DIČ: 


CZ25883658  

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 24503 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech k věcným úkonům v rozsahu této smlouvy: 

Alice Indráková, e-mail:, telefon: 
(dále jen „zhotovitel”)
1.3 Vzhledem ke skutečnosti, že Zhotovitel prováděl stavební práce v období, kdy nebylo nutné přistoupit k úplné sanaci příjezdové komunikace k lokalitě U Lhoty nad Moravou (SO 05), budou provedena pouze lokální opatření, a to za pomocí dosypu podmáčených míst příjezdové cesty, pomocí hrubého kameniva frakce 63-100.
1.4 V přípravné fazi projektu byl proveden geologický průzkum lokality U Růžové cesty (SO 06), který hovoří o sedimentech splňující podmínky pro jejich uložení na zemědělskou půdu. Během stavebních prací se po odkrytí svrchní části lokality zjistilo, že odtěžovaným materiálem jsou těžké jílovité zeminy, jejichž ukládání na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“) je, vzhledem k jejich vlastnostem, nežádoucí, neboť nesplňují limity pro jejich uložení na ZPF. Při jejich aplikaci na ZPF by došlo ke snížení pórovitosti, nárůstu objemové hmotnosti, snížení schopnosti infiltrace a retenční kapacity půdy. 
1.5 Vzhledem ke skutečnosti uvedené v bodě 2.2, musí být materiál odtěžený v rámci SO 06 Tůně u Růžové cesty uložen na skládku.
1.6 Položkový rozpočet změn je specifikován v Příloze č. 1 Změnový list č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
1.7 Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.8 V souvislosti s výše uvedenými změnami dle bodu 2.1 až 2.3 tohoto Dodatku je nutné upravit položkový rozpočet (Příloha č. 1 Změnový list. č.1), kde jsou uvedeny jednotlivé vícepráce a méněpráce. V souvislosti s těmito změnami nedošlo ke zvýšení nákladů na realizaci a zvýšení ceny díla. Změny v rámci tohoto Dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tyto změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a jsou provedeny v souladu s ustanoveními § 222 ZZVZ.

1.9 Hodnota méněprací: 650 524,39 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací: 650 523,20 Kč bez DPH.

1.10 Výše popsanými technickými změnami se mění čl. III bod 3.1 Smlouvy o dílo takto:

Cena bez DPH:
 
 4 671 458,97 Kč
DPH 21%:                
   981 006,38 Kč
Cena vč. DPH:
        5 652 465,35 Kč

Zhotovitel je plátce DPH.
1.11 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.12 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
1.13 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s §222 ZZVZ.
1.14 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

1.15 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.16 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.
1.17 Nedílnou součásti tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha 1 –Změnový list č. 1 
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	RNDr. František Pelc

ředitel AOPK ČR
	
	          Alice Indráková
           jednatelka
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