
PO HL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
D O D A TEK  č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2024/001652 ze dne 4. 3. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 2024/001652/3
Číslo objednávky objednatele:
Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
jednající prostřednictvím:

adresa:
zastoupený:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
00075370
CZ00075370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň
Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel")

a

2. Zhotovitel:

se sídlem: 
IČO:
DIČ: 
týká se: 
se sídlem: 
zastoupený:

(dále jen „zhotovitel")

POHL cz, a.s.,
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddílu B, vložka 4934
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
25606468
CZ25606468
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Domažlická 168, 318 00 Plzeň
Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu 
Plzeň

tento

d o d a t e k  č. 3
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ČI. I.

1. Dne 4. 3. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2024, ve znění dodatku č. 2 ze dne 17. 10. 2024 jejímž předmětem 
je závazek zhotovitele k provedení díla Rekonstrukce zázemí objektu šaten -  Luční ulice, a dále 
závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. Jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 Zákona. Změna 
předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace 
a zdůvodnění je uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou 
součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení méněprací (rekapitulace, změnový list 
č. 11) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. Celková cena méněprací činí částku 1 977 976,91 Kč bez DPH.

4. Celková finanční bilance představuje snížení díla ceny za dílo o částku 1 977 976,91 Kč bez DPH.

5. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na 
tuto skutečnost se stávající text čl. 5. CENA DÍLA odst. 5.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a 
nahrazuje tímto zněním:

5.1. Cena za Dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele dohodou smluvních stran 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 
41 016 713,60 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná (dále také jako 
„Cena Díla"). K Ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (dále také jako 
„DPH") v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „Zákon o DPH").

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Č l.  II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden 
(1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 
správci registru statutární město Plzeň.
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Přílohy:
Příloha č. 1 -  Zpráva TDS 
Příloha č. 2 -  Rekapitulace, ZL č. 11

V Plzni dne 1 2 - 12-  2024 [ 1 0 - 12-  2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

statutární město PlzeňO d b ^ r K n r a x / u  in r m c T r i i k t i irv IVIIVIK 
Ipg. Veronika Vítové, MBA 

vedoucí odboru

POHlěz. a.s/
POHL cz, a.s.. oďštěDntf závod Plzeň 

Ing. zicreneK Hanzal 
vedoucí odštěpného závodu Plzeň
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Zpráva technického dozoru stavebníka

Akce: Rekonstrukce zázem í objektu šaten -  Luční ulice

Místo stavby: Plzeň, k.ú. Plzeň, pare. č. 12215/11; 12215/2; 12215/6; 12215/4.

Objednatel: Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1,301 00 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

Projektant: RAVAL projekt v.o.s.
Kollárova 24, 301 00 Plzeň 
IČO: 49194852

HIP:

Generální dodavatel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Domažlická 168, 318 00 Plzeň 
IČO: 25606468

TDS: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.
Křimická 105, 318 02 Plzeň 
IČ: 40526178
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Odůvodnění nezbytnosti změny díla:

1. ZL č. 11 Úprava položek v soupisu prací

Tímto se uvádí v soulad část výkresové dokum entace a soupisu prací vč. výkazu výměr. Na základě 
projektové dokum entace bude položka týkající se objektu D.l .4.3 Vytápění odečtena ze soupisu prací vč. 
výkazu výměr.
Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce: - 1 977 976,91 Kč bez DPH
Celková úprava ceny ZL 11: - 1 977 976,91 Kč bez DPH

08. 12. 2024 Ing.
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P O H L
POHL e.z , a.s. « Domažlická 168 » 318 00 Plzeň » Česká republika 
Tel.: +420 377 387 758 » E-mail; pfzen@pohl.cz • www.pohl.cz

R E K A P I T U L A C E  Z M Ě N O V Ý C H  L I S T Ů

N á z e v  a k c e : R e k o n s t r u k c e  z á z e m í š a t e n  L u č n í  u l ic e ,  P lz e ň

Adresa stavby: pozem ky pare. Č . 1 2 2 1 5 /1 1 ,1 2 2 1 5 /2 ,1 2 2 1 5 /6  a 1221/4 vše v k.ú. Plzeň 721981

Investor: Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně

absolutní hodnota

ozn. ; název změnového listu vícepráce j méněpráce celkem vícepráce méněpráce \ celkem

Z LU O d p o če t p o lo že k  v so u p isu  p rací - p o d la h o v é  v ytá p ě n í 0,00 -1 977 976,91 -1 977 976,91 0,00 1 977 976,91 1 977 976,91

0,00 -1  977 9 76,91 -1 9 7 7  9 7 6 ,9 1 0 ,0 0  1 9 7 7  9 76,91 1 9 7 7  9 76,91

TDS POHL cz, a.s.

Ing. Ing. Zdeněk Hanzal /

mailto:pfzen@pohl.cz
http://www.pohl.cz


P O H L ' f * 11 ! 1
Z m ě n o v ý  l i s í  č .  1 1 O d p o č e t  p o l o ž e k  v  s o u p i s u  p r á c i  -  p o d l a h o v é  v y t á p ě n í

N á z e v  a k c e : R e k o n s t r u k c e  z á z e m í  š a t e n  L u č n í  u l i c e ,  P lz e ň

A d r e s a  s t a v b y : p o z e m k y  p a r e . Č. 1 2 2 1 5 / 1 1 ,1 2 2 1 5 / 2 ,  1 2 2 1 5 / 6  a  1 2 2 1 / 4  vs'e  v  k .ú .  P l z e ň  7 2 1 9 8 1

In v e s t o r : O d b o r  s p r á v y  in f r a s t r u k t u r y  M a g i s t r á t u  m ě s t a  P lz n ě

D a t u m : 4 .1 2 .2 0 2 4

č. k ó d  p o lo ž k y p o p is M J I m n o ž s t v í  | J C  ! C e n a  c e lk e m

D .1 .4 .3  - V y t á p ě n í

51 P o ll6 3 P o tru b í p ro  p o d l. V y tá p ě n í - -7  2 3 6 ,0 0 0 i

52 P o ll6 4 S r o u b e n í sv ě rn é  p ro  p o tru b í T A  4 4 2 0  1 6X 2  EK kus -1 8 4,0 00 3
53 P o ll6 5

S e sta v a  sm ě šo v a n é h o  ro z d ě lo v a če  -  e l. p o h o n  24  V  , o v lá d á n i 0  -  10 V  , h a v a r ijn í te rm o sta t  - 7  č e stn ý  vče tn ě  

s k ř ín ě  ro zd ě lo v a če
so u b - 1,000 •

54 P0 I I 66 S e sta v a  sm ě šo v a n é h o  ro z d ě lo v a če  - e l. p o h o n  2 4  V , o v lá d á n í 0 - 1 0  V , h a v a r ijn í te rm o sta t  - 8 č e stn ý  vč e tn ě  

s k ř ín ě  ro zd ě lo v a če
so u b - 1,000 >

55 P o ll6 7
S e sta v a  sm ě šo v a n é h o  ro z d ě lo v a če  -  e l. p o h o n  2 4  V  , o v lá d á n í 0  -  10 V  , h a v a r ijn í te rm o sta t  - 8 č e stn ý  vč e tn ě  

sk ř ín ě  ro z d ě lo v a če  v  n e re z  p ro v e d e n í (R 9  -  3 .N P )
so u b - 1,000 i

56 P 0I I 68 S e sta v a  sm ě šo v a n é h o  ro z d ě lo v a če  -  e l. p o h o n  2 4  V  , o v lá d á n í 0  -  1 0  V  , h a v a r ijn í te rm o sta t  - 1 1  č e stn ý  v č e tn ě  

s k ř ín ě  ro zd ě lo va če
so u b -3 ,0 0 0 i

57 P o ll6 9
S e sta v a  sm ě šo v a n é h o  ro z d ě lo v a če  -  e l. p o h o n  24  V  , o v lá d á n í 0  -  10  V  , h a v a r ijn í te rm o sta t  -1 2  č e stn ý  v č e tn ě  

sk ř ín ě  ro zd ě lo v a če
so u b -3 ,0 00 ■

58 P o ll7 0 S y sté m o v á  d e sk a  T B  20  P  05 m 2 -1 1 84 ,00 0 1
59 P o ll7 1 O b v o d o v ý  d ila ta č n í p ás IV A R .D P  50 -1 1 84 ,0 0 0 1
60 P o ll7 2 P la s t if ik á to r  P L  10 kg -5 2 8 ,0 0 061 P o ll7 3 E P S  1 5 0 /2 0  m m , 0 35 m2 -4 7 9 ,0 0 0

O d p o č ty  ce lk e m -1  9 7 7  9 7 6 ,9 1  Kč

C e n a  c e lk e m  b e z  D P H : -1  9 7 7  9 7 6 ,9 1  K č

TDS

Ing. Zdeněk Hanzal


