Dodatek č.4 

Smlouvy o dílo ze dne 02. 10. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01. 03. 2024, dodatku č. 2 ze dne 16. 04. 2024 a dodatku č. 3 ze dne 18. 09. 2024
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 

Název: město Nová Paka


Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka



IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888



Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města


 
Bankovní spojení: xxxx


Číslo účtu: xxx
      Zhotovitel :
Název: Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, 

                                                 organizační složka



Sídlo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy


IČ: 48683396, DIČ: CZ48683396


Zastoupený: xxxxx ředitel a vedoucí odštěpného závodu


Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Praze oddíl A, 


vložka
9490 



Bankovní spojení: xxx


Číslo účtu: xxx


2. Ve smluvních věcech jedná


za objednatele: 
Pavel Bouchner, starosta města


za zhotovitele: 
xxxxx ředitel a vedoucí odštěpného 

závodu
V technických věcech jedná


za objednatele: 
vedoucí majetkového odboru


za zhotovitele: stavbyvedoucí
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 02. 10. 2023 (dále jen smlouva) s firmou Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, organizační složka na realizaci stavební zakázky s názvem „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní zařízení“ je: 
1. V článku I. Předmět smlouvy, se doplňuje nový odstavec 1.19. a 1.20. ve znění:
1.19. 
Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací 
(víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou 
specifikovány ve Změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen 
„Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany 
dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě). 
1.20.
Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, 
které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), 
ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce 
jsou popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku III. Cena za dílo, se mění odstavec 3.1. následovně:
3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele 
takto:

	Celková cena díla v Kč bez DPH
	164 868 269,39

	Sazba DPH v %
	21 %

	DPH v Kč samostatně
	34 622 336,57

	Celková cena díla v Kč včetně DPH
	199 490 605,96


III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 4“ zohledňuje skutečný stav konstrukcí zjištěných při bouracích pracích. Jedná se především o práce, které vyplynuly z posouzení (posouzení AD) stávajících konstrukcí po jejich rozkrytí v průběhu výstavby. Byly proto provedeny úpravy původního návrhu pozedních ztužující věnců v místě nad 2. NP (zvětšení jejich průřezu tak, aby lépe přenášely zatížení a více přispívaly k prostorové tuhosti celé stavby) a bylo provedeno hloubkové spárování stávajícího cihelného zdiva v prostoru jeviště a hlediště, které přispěje k vyšší pevnosti stávajícího zdiva, jehož pojivo je již degradováno. 
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek bude vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF a bude podepsán uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek č. 4 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 02. 10. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01. 03. 2024, dodatku č. 2 ze dne 16. 04. 2024 a dodatku č. 3 ze dne 18. 09. 2024.
Nová Paka dne: 12.12.2024
Kosmonosy dne 12.12.2024
………………………………………

………………………………………

Za objednatele:



 
Za zhotovitele:

Pavel Bouchner, starosta



Aleksander Swierczek, ředitel
Přílohy: 
změnový list č. 6

změnový list č. 7
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