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Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově  
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
Kontaktní osoba: Mgr. Ota Minařík, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav
Územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
(dále jen „Objednatel“)
a
Valbek, spol. s r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. C 4487
IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230
se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
zastoupen: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 9000803461/5500
Kontaktní osoba: Ing. Petra Kopková 
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

A.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 29.5.2024 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/34613/2024, ev.č. 4008H1240002 ohledně díla „NPÚ, SZ Zákupy - PD statické zajištění západního a části jižního křídla hospodářského dvora“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.5.2024.

B.
V rámci přípravných projektových prací Zhotovitel zajistil zpracování statických průzkumů, z nichž vyplývá složitější nálezová situace stavby, než se původně předpokládalo. Výsledky daných statických průzkumů je nutno zapracovat do projektové dokumentace ve větším rozsahu, a proto se strany dohodly na prodloužení termínu pro předání projektové dokumentace a následně i pro předání pravomocného záměru stavby. S ohledem na novou terminologii dle nového stavebního zákona strany opravují i tyto náležitosti Smlouvy o dílo.

C.
Z důvodů shora uvedených Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo tak, že:
- stávající znění bodu 1.2.1. se ruší a nahrazuje takto:
„1.2.1. 	provedení inženýrské činnosti spojené se zajištěním a vydáním pravomocného povolení záměru stavby, včetně předání pravomocného povolení záměru stavby Objednateli.
	V rámci této činnosti zajistí Zhotovitel všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů (především památkové péče apod.).“
- stávající znění bodu 1.3. se ruší a nahrazuje takto:
„1.3.	Povinnost Zhotovitele provést dílo zahrnuje i:
a) návštěvu místa stavby podle potřeby; 
b) účast na průběžném projednávání jednotlivých stupňů dokumentace během jejich zpracování s dotčenými orgány státní správy, správci sítí (dopravní a technické infrastruktury) a vlastníky, zajišťování a zapracování jejich stanovisek do dokumentace;
c) příprava a podání žádosti o povolení záměru stavby, zastupování Objednatele v řízení;
d) poskytnutí součinnosti během řízení o vydání povolení záměru stavby tak, aby Objednatel získal pravomocné rozhodnutí;
e) poskytnutí součinnosti během výběrového řízení o zadání veřejné zakázky, jehož předmětem bude stavba, zejména při zpracování odpovědí uchazečům o veřejnou zakázku tak, aby byly dodrženy lhůty dle zadávací dokumentace.“
- stávající znění bodů 2.1.2. a 2.1.3 se ruší a nahrazuje takto:
„2.1.2.	projektová dokumentace: 
a) zahájení: po účinnosti smlouvy, 
b) předání projektové dokumentace: do 28.2.2025;
  2.1.3.	inženýrská činnost: 
a) předání pravomocného povolení záměru stavby: do 31.5.2025.“
[bookmark: _Hlk183155710]Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne 		V Praze dne 

Za Objednatele:		Za Zhotovitele:





	............................................................................	.........................................................................
	PhDr. Miloš Kadlec                                                   	Ing. Petra Kopková 
	ředitel územní památkové správy na Sychrově 	jednatelka 
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