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DODATEK C. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené dne 16. 8. 2024 

U-244-01/24 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními 
tranami: 

Sídlo: 
Zapsaná: 

Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Podbabská 1589/1 , 160 00 Praha 6 - Dejvice 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
oddíl Pr., vložka 1342 
fug. Maii inem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 
dugmkm6 

Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092 

e-m 
- kontaktní osoba UZ Čáslav 

e-m 
- kontaktní osoba UZ Boletice 

e-m 
- kontaktní osoba UZ Tábor -

( dále jen „objednatel") 

a 

Petr Přibyslavský 
Sídlo: Bezručova 1254, 256 01 Benešov 
Zapsaný: fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 
Zastoupený: 
IČO: -66784069 
DIČ: CZ6603180881 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních a technických: 
e-mail: 

(dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na 
uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále j en „smlouva") na realizaci akce VUZ 
Čáslav, Boletice a Tábor - instalace lokální detekce požáru - realizace uzavřené mezi výše 
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Cena dle SoD:    1 033 392,73  bez DPH 

      98 963,00  bez DPH  

Cena dle So   1 132 355,73   
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uvedenými smluvními stranami dne 
následujícím způsobem: 

. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění 

1) V článku III. Termín a místo plnění se ruší termín realizace díla a nahrazuje se 
následujícím zněním: 

Termín realizace díla: otovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 
Termín předložení kolaudačních souhlasů: 

zhotovitel zajistí ve lhůtě 30 dní ode dne ukončení předání díla 

) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí: 

Kč 

Cena víceprací dle dodatku č. 1: Kč 

D a dodatku č. 1: Kč bez DPH 

slovy: ,,jedenmilionstotřicetdvatisíctřistapadesátpět korun českých, sedmdesáttři haléřů". 

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
tj. dopracování výrobní dokumentace vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které 

se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování náklad na odběr všech médií nutných pro provedení díla 

materiálu a techniky do místa plnění odpadů zábor 
veřejného prostranství, případně jiných pozemků poplatky za zvláštní užívání komunikace, za 
dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby uvedení 
komunikací dotčených stavbou do původního stavu náklady na zpracování dokumentace 
skutečného provedení provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných 
jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních 
prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

Smlouva o dílo se doplňuje o: 

Přílohu č. 3 - Oznámení změny a změnový list č. 1 

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění. 

včetně rozpočtů změn 

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů 
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V Praze V   
Za objednatele:  Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 

______________________________________ 

   
 Ing. Martin  jednatel 

     

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném 
znění zajistí objednatel 

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Lehký 

ředitel 

AS- PO 

Benešově 
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