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DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
                                            číslo: 1106/2024/SS

(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“) 
mezi smluvními stranami

1. Objednatel:
[bookmark: _Hlk24359024]Město Mělník
se sídlem:					Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník
IČO:					237051
DIČ:					CZ00237051
Bankovní spojení:                                    ČS a.s. Kralupy n. Vltavou,
                                                                  č.ú.: 27-046 000 4379/0800
zastoupena: 				Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jméno:					Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Jméno: 					Petr Semín, 
                                                                  oddělení stavebních prací, správy a 
                                                                  údržby komunikací  
[bookmark: _GoBack]						xxx
dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel

	
	ŠNAJDR stavby Mělník – STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN: Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník
Společník 1: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. (správce společnosti)

	IČO:
	27110648

	DIČ:
	CZ27110648

	Sídlo:
	Panešova 3521, 276 01 Mělník

	Zástupce:
	Zbyněk Šnajdr

	Zápis v OR, sp.zn.
	C 97015 vedená u Městského soudu v Praze




Společník 2:
Název: 			STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. 
IČO: 			281 77 851
DIČ: 			CZ281 77 851
Sídlo: 			Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Zástupce: 			Petr Neumann, jednatel společnosti
Zápis v OR, sp.zn.: 		C 130876 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: „Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník“, číslo smlouvy v evidenci objednatele 1106/2024/SS, číslo smlouvy v evidenci zhotovitele.

Čl. I.
1. Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo s názvem: Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník (dále jen „Dílo“).
2. Smluvní strany na základě tohoto dodatku mění rozsah Díla, a to z následujících důvodů:
a. Rozšíření Díla o plnění spočívající v provedení polopodzemních kontejnerů, kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b), bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny činí 858.792,50 Kč bez DPH s tím, že soupis prací a dodávek je uveden ve změnovém listu SO 102, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
b. Rozšíření Díla o zemní práce, které je nezbytné provést v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. V průběhu provádění Díla vyšlo najevo, že složení podloží je odlišné, než bylo předvídáno projektovou dokumentací a uvedené práce je nezbytné provést v rozsahu, jak je popsáno ve změnovém listu SO 101, který tvoří přílohu č. 1 dodatku, aby Dílo mohlo sloužit svému účelu předvídanému smlouvou o dílo. Hodnota prací činí 3.663.574,30 Kč bez DPH.
c. Zúžení rozsahu Díla o dodávky a práce související s realizací veřejného osvětlení, které jsou součástí Díla, jak je popsáno ve změnovém listu SO 401, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Hodnota změny činí 291.140 Kč bez DPH. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b), bod 2 zákona o zadávání veřejných zakázek.  
3. Příloha č. 1 tohoto dodatku se nabytím účinnosti dodatku stává součástí přílohy č. 2 smlouvy o dílo.  
[bookmark: _Hlk18586008]
                                                                      Čl. II.
1. S ohledem na skutečnosti popsané v článku I. tohoto dodatku mění smluvní strany čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy o dílo takto:
Původní znění:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                             19 440 008,40 Kč
DPH 21 % činí		                                                       4 082 401,76 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         23 522 410,16 Kč


Vícenáklady dle soupisu prací – změnových listů:
bez DPH činí                                                                                   4 231 226,80 Kč
DPH 21 % činí		                                                             888 557,63 Kč
Cena za provedení díla vč. DPH činí                                              5 119 784,43 Kč

Článek 5. odst. 5.1 Smlouvy o dílo nově zní:
Celková cena za provedení díla vč. dodatku č. 1 činí:            23 671 235,20 Kč
DPH 21 % činí						          4 970 959,40 Kč
Cena za provedení díla vč. DPH činí                                        28 642 194,60 Kč


Čl. III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Přílohy: Příloha č. 1 změnové listy

Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy usnesením č. ……………. dne ………………. .
	

	

	……………………………………
	………………………..…………………

	Objednatel
Město Mělník
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

	Zhotovitel
ŠNAJDR stavby Mělník – STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN: Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník
Společník 1: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. (správce společnosti)
Zbyněk Šnajdr, jednatel
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