
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
uzavřený dle § 2586 a následných, zákona č. 89/2012 Sb. na realizaci stavby

„Školní sportoviště a navazující plochy“
I. Smluvní strany

a) Objednatel:
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ
se sídlem:

Čelakovského 200, Písek, 397 01
zastoupený:              
Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., ředitel
IČO:


60869089

DIČ:


CZ60869089 „nejsme plátci DPH“



Bankovní spojení:

KB Písek, č. ú.: 7563420297/0100



Za objednatele je ve věci stavby oprávněn jednat: 
Ing. Jan Basík, e-mail: basik@kraj-jihocesky.cz, tel. č.: 727 813 623
K výkonu technického dozoru stavebníka je oprávněn:    

PZ TENDER s.r.o.

se sídlem: Heřmaň ev. č. 15, 398 11 Heřmaň


zastoupený: Pavel Zabranský

IČO: 193 02 274

                 

                        
Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona a osob podílejících se na vypracování zadávací dokumentace

Jihočeský kraj

Se sídlem: U Zimního stadionu 1952/22, České Budějovice, 370 76

IČ: 708 90 650

Osoba zastupující zadavatele: MUDr. Martin Kuba – hejtman

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Cundová

Tel.: 396 720 405, cundova@kraj-jihocesky.cz
Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“): 
PZ TENDER s.r.o.

se sídlem: Heřmaň ev. č. 15, 398 11 Heřmaň


zastoupený: Pavel Zabranský

IČO: 193 02 274
 

                                                               
b) Zhotovitel:
PRIMA, akciová společnost   

se sídlem:

Raisova 1004, 386 01 Strakonice
zastoupený:

Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady
tel. č.:
 
383 355 011
IČO:                          
47239743


DIČ:
 

CZ47239743




Bankovní spojení: 

KB, a.s. 
Číslo účtu:

88944291/0100
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 543
Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku: 

Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady, tel. 602 13 19 91

Stavbyvedoucí, bude uveden ve stavebním deníku
Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění článek IV. Cena za dílo.
IV. Cena za dílo
Původní cena díla dle dodatku č. 1


16.170.136,- Kč bez DPH

Snížení ceny dle cenové nabídky – změna 2:    
     - 12.990,80 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle dodatku č.2: 

  
16.157.145,20 Kč bez DPH
DPH základní 21 %




  3.393.000,49 Kč

Cena díla celkem včetně DPH


19.550.145,69 Kč
   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2
1. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

3. Tento dodatek č. 2 se po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy.

4. Platnost a účinnost dodatku č. 2 základní smlouvy o dílo nastává okamžikem jejího podpisu osobami oprávněnými k jednání.
5. Smluvní strany s odkazem na zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů a prohlašují, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.  
V Písku, dne 

……………………………………….

……………………………………….

      Ing. Stanislav Bočánek



          Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.

       předseda správní rady 

