
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ELEKTRONICKÉM
SYSTÉMU SPISOVÉ SLUŽBY PRO ŘSD

Číslo smlouvy Objednatele: 01EK-000790
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 710 000 0002

Název související veřejné zakázky: Elektronický systém spisové služby pro ŘSD ČR

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále 
jako „Dodatek č. 1“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. A 80478
právní forma: státní podnik
zastoupen: ....... ​............ ​........... ​........... ​........... ​.......................
kontaktní osoba: ..............​.............
e-mail: .......................................
(dále jen „Objednatel”) 

a

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Cloudfield a.s. 
se sídlem: Na Poříčí 26, Nové Město, 110 00, Praha 1
IČO: 08277982
DIČ: CZ08277982
zápis v obchodním rejstříku: B 24498 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: RB 1715902002/5500
zastoupen: .......​..........​.............
kontaktní osoba: .......​.........​.........
e-mail: .................................
tel: ..................



I.
Úvodní ustanovení

1. Dne 1.11. 2024 nabyla účinnosti Smlouva Rozvoj modulu/logiky rozpoznávání faktur, ev. 
č. Objednatele 01EK-001748 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění dovývoje 
PoC rozpoznávání faktur v rámci PROFOD konceptu.

2. V důsledku zdržení přípravy prostředí pro uvedení do testovacího provozu AI, které nastalo 
na straně Objednatele, nebude možné dodržet dobu plnění dle čl. IV Smlouvy. Z tohoto 
důvodu je nezbytné dobu plnění prodloužit.

3. Změna specifikovaná v Cl. I odst. 2 tohoto Dodatku č. 1 je vyvolána okolnostmi, jež nemohl 
Objednatel jednající s náležitou péčí při zohlednění jemu dostupných informací při podpisu 
Smlouvy předvídat.

4. Změna Smlouvy jmenovaná v Cl. I. odst. 3 tohoto Dodatku č. 1 a blíže specifikovaná 
včl. II. tohoto Dodatku č. 1 je změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.
Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění takto:

Původní znění ustanovení:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 2 měsíců ode dne účinnosti této 
Smlouvy.

Nové znění ustanovení:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 6 měsíců ode dne účinnosti této 
Smlouvy.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, obsah Dodatku č. 1 
považují za určitý a srozumitelný a jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření Dodatku č. 1 rozhodující.

3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronickému podpisu oběma 
Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

M4 DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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