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Dodatek č.l

ke smlouvě o dílo č. VR 9/2016 [dále jen smlouva]

„Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D,

ZŠ P. Strozziho, Za Invalidovnou 3/čp. 579, Praha 8"

Smluvní strany:

Objednatel

Sídlo :
Doručovací adresa :
Osoby oprávněné jednat
a] Ve věcech smluvních :
b] Ve věcech technických:

IČ :
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, 
příspěvková organizace (dále jen Servisní středisko)
U Synagogy 2,180 00 Praha 8 
U Synagogy 2,180 00 Praha 8

diska

00639524

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel

Sídlo :
Zastoupený/jednající :
IČ :
DIČ :
Zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

společnost „HO-SAM-ZŠPS"
Vedoucí společník: HOSPIMED, spol. s r.o.
Malešická 2251/51,130 00 Praha 3 
Jana Doubravová, jednatelka 
006 76 853 
CZ 00676853
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 480

Společník: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Sídlo ^nsk^7/622^00^raha 1
Zastoupený/jednající 
IČ : 485 39 589
DIČ : CZ48539589
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19476

(dále jen „zhotovitel")

(zhotovitel a objednatel společně dále také jen „smluvní strany")

tento dodatek č.l ke smlouvě (dále jen „dodatek")

Smluvní dodatek č.l ke smlouvě o dílo č.VR 9/2016
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Článek I.

1. Článek II. smlouvy „Předmět díla" se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty" 
na základě změnového listu stavby ZLÍ a „přípočty" technologie gastro na základě změnové
ho listu ZLG1. Zároveň se z předmětu plnění vypouští „méněpráce - odpočty", které jsou spe
cifikovány ve změnovém listu stavby ZLÍ a „odpočty" technologie gastro specifikované ve 
změnovém listu ZLG1.

Odůvodnění víceprací a méněprací je obsaženo v uvedených změnových listech potvrzených 
technickým dozorem investora.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební 
práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděle
ny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepřed
vídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. Článek IV. smlouvy „Cena za dílo a platební podmínky":
Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku snižuje na
celkovou částku u

Celková původní cena dle 
smlouvy o dílo

Cena dle Změnového listu 
ZLÍ tohoto dodatku 

(dodatečné stavební práce] 
Cena dle Změnového listu 

ZLÍ tohoto dodatku 
(méněpráce]

Cena dle Změnového listu
ZLG1

(technologie přípočty]

Cena dle Změnového listu
ZLG1

(technologie odpočty]

Celková nová cena vč. 
tohoto dodatku č.l

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek II.

Smluvní dodatek č.l ke smlouvě o dílo č.VR 9/2016
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Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 9/2016, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze 
změny v platnosti.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a 
dva zhotovitel.

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek může podléhat povinnému uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru 
smluv"), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru 
smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli 
neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejnění dle 
zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel 
dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je 
nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

Ing. Stanislav Hladíš
ředitel Servisního střediska

V Praze dne JtlM

Přílohy:

L riBSPÍiiV li , sp o I. s r.o. 
6AS 1 RÚiiOM CKÁ TECHNIKA

130 CO Praha 3, MxesiCiO 2351/51 
V..: 225 C01 511. 225 ,2 . 522

1) Změnový list stavby ZLÍ (dodatečné stavební práce - přípočty)
2) Změnový list stavby ZLÍ (méněpráce - odpočty)
3) Změnový list ZLG1 (technologie - připočty)
4) Změnový list ZLG1 (technologie - odpočty)

Smluvní dodatek č.l ke smlouvě o dílo č.VR 9/2016



Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D - ZS P.Strozziho
v

Rekapitulace změnových listů

ZLÍ - přípočty
ZLÍ - odpočty
ZLG1 - technologie přípočty
ZLG1 - technologie odpočty

Celkem

Za zhotovitele
HOSPOMED, spol. s r.o. ; SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Martin Sokol

Tomáš Krábek

Datum -dl. |„ 1 t>di

410SPIMED
(KvfUú.<7rrd*.rí«.om/on

Za objednatele * r t
Servisní středisko pro správu svěřeného

Zdeněk Kočovský S

Datum SofG

Za TDS
První inženýrská, s.r.o.

Jiří Navrátil

Datum <y-

iskg

)rgani2ace>
JRAHA 8 ___

4 © MČ Praha 8

První
lllřciurskň 
s.r.K. '



KRYCÍ LIST
PŘÍPOČTY

Název stavby
v 4

Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D - ZS P.Strozziho

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 HOSPOMED, spol s r.o.

U Synagogy 2/236 Malešická 2251/51
180 00 Praha 8 130 00 Praha 3

TDS ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o. SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Za Vačkovém 2275/9 Týnská 622/17

130 00 Praha 3 110 00 Praha 1

CENOVÁ SPECIFIKACE KRYCÍHO LISTU
ODDÍL POPIS CENA/

1 Obklady keramické
2 Úpravy povrchů
3 Konstrukce montované z desek
4 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
5 Ostatní konstrukce a práce
6 V zduchotechnika

CELKEM [

POTVRZENI A ODSOUHLASENI CENY

ZA OBJEDNATELE

ZA TDS

ZA ZHOTOVITELE

PŘÍJMENÍ, JMÉNO DATUM

//. <f
/$-

// 3. Jo 3(3



ZMĚNOVÝ LIST ČÍLO 1

NÁZEV PŘÍPOČTY

Název stavby
v

Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D - ZS P.Strozziho

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 HOSPOMED, spol s r.o.

U Synagogy 2/236 Malešická 2251/51
180 00 Praha 8 130 00 Praha 3

TDS ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o. SAMSON PRAHA, spol s r.o.
Za Vačkovém 2275/9 Týnská 622/17

130 00 Praha 3 110 00 Praha 1

CENOVÁ SPECIFIKACE ZMĚNOVÉHO LISTU
Č.P. POPIS M.J.

Obklady keramické

1
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 
pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených 
standardním lepidlem

m2

2
Obkládačky keramické - koupelny (bílé i 
barevné) I. j.

m2

3 Dilatace obkladů silikonovým tmelem m
Úpravy povrchů

4
Vnitřní omítka zdivá hrubá navýšena o cca
10 mm m2

Konstrukce montované z desek

5
Instalační šachta z SDK RBI tl. 12,5 mm, 
profil CW+UW 75

m2

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
6 Montáž vpustí podlahových DN 70 kus
7 Podlahová vpusť DN 70 kus

Ostatní konstrukce a práce

8
Okenní roleta bila venkovní hliníková, 
manuální ovládání, včetně dodávky a 
montáže

kus

Vzduchotechnika
9 Demontáž stávajícího potrubí a kpl

10
Rozebrání stávajícího potrubí na jednotlivé 
tvarovky m

11 Repasování stávajích demontovaných m
12 Vlontáž, včetně dodávka nových kusů kpl
13 Osvětlení všech digestoři kus
14 Akumulační zákryt 1290x1000 mm kus

MNOŽSTVÍ CENA/MJ CENA/ODDIL



ZMĚNOVÝ LIST ČÍLO 1

NÁZEV PŘÍPOČTY

Název stavby
v

Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D - ZS P.Strozziho

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 HOSPOMED, spol s r.o.

U Synagogy 2/236 Malešická 2251/51
180 00 Praha 8 130 00 Praha 3

TDS ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o. SAMSON PRAHA, spol s r.o.
Za Vačkovém 2275/9 Týnská 622/17

130 00 Praha 3 110 00 Praha 1

ROZHODNUTÍ INVESTORA

POPIS

Obklady keramické:
V projektové dokumentaci bylo počítáno s obklady do výše 2 m, po projednání se 
zástupcem objednatela a TDS bylo domluveno navýšení obkladů na 2,75 m.
Dilatece obkladů nebyla zahrnuta v původním výkazu výměr.
Úpravy povrchů:
Po odstranění starých obkladů a propojení místností bývalé šatny s mycím prostorem, 
byly zjištěny velké rozdíly v rovinatosti stěn. Po prohlídce s TDS byla stanovena 
střední hodnota vyrovnání na cca 25 mm, ve výkazu výměr počítáno s vyrovnání do 15
mm.
Konstrukce montované z desek:
Instalační šachta zbudována pro ochranu stávajícího rozvodu UT.
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace:
Na doporučení dodavatele technologie gastro, byly osazeny dvě podlahové vpusti nad 
rámec projektové dokumentace a výkazu výměr.
Ostatní konstrukce a práce:
Z důvodu zvětšení výdejního okénka nebylo možné použít stávající roletu. V 
projektové dokumentaci, ani ve výkazu výměr, s novou roletou nebylo počítáno. Po 
projednání s objednatelem, byla objednána a nainstalována nová okenní roleta. 
Vzduchotechnika:
Po projednání se zástupcem zhotovitele bylo dohodnuto, že vzduchotechnika bude 
částečně repasována a doplněna o nového vedení v menším rozsahu oproti projektové 
dokumentaci. Akumulační zákryt byl doplněn na žádost uživatele (ZS) a po 
odsouhlasení objednatelem.



KRYCÍ LIST
PŘÍ POČTY TECHNOLOGIE G ASTRO

Název stavby Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D - ZŠ P.Strozziho

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 HOSPOMED, spol s r.o.

U Synagogy 2/236 Malešická 2251/51
180 00 Praha 8 130 00 Praha 3

TDS ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o. SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Za Vačkovém 2275/9 Týnská 622/17

130 00 Praha 3 110 00 Praha 1

CENOVÁ SPECIFIKACE KRYCÍHO LISTU
ODDÍL POPIS

1 Zařízení pro gastronomii

CELKEM

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENI CENY
PŘÍJMENÍ, JMÉNO DATUM

ZA OBJEDNATELE

ZA TDS

ZA ZHOTOVITELE

//. e. ,6/é
ty'
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ZMĚNOVÝ LIST ČÍLO 1

PRIPOCTY TECHNOLOGIE GASTRO

Název stavby
v

Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D - ZS P.Strozziho

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 HOSPOMED. spol s r.o.

U Synagogy 2/236 Malešická 2251/51
180 00 Praha 8 130 00 Praha 3

TDS ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o. SAMSON PRAHA, spol s r.o.
Za Vačkovém 2275/9 Týnská 622/17

130 00 Praha 3 110 00 Praha 1

CENOVÁ SPECIFIKACE ZMĚNOVÉHO LISTU
C.P. POPIS M.J. množství CENA/MJ

Zařízení pro gastronomii
Pistole vodní rozprašovací kus 1.00

Nerezový držák na potravinářskou hadici kus 1,00

Potravinářská hadice o déllce 15 metrů kus 1.00

ROZHODNUTI INVESTORA

POPIS
Na doporučení dodavatele technologie gastro a po odsouhlasení objednatelem, byly 

dodány a namontovány výše uvedené technologie.



KRYCÍ LIST
ODPOČTY

Název stavby
\č

Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D - ZS P.Strozziho

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 HOSPOMED, spol s r.o.

U Synagogy 2/236 Malešická 2251/51
180 00 Praha 8 130 00 Praha 3

TDS ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o. SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Za Vačkovém 2275/9 Týnská 622/17

130 00 Praha 3 110 00 Praha 1

POTVRZENI A ODSOUI- LASENI CENY

ZA OBJEDNATELE

ZA TDS

ZA ZHOTOVITELE

PŘÍJMENÍ, JMÉNO DATUM

,/Ú- w-Á>/&



ZMĚNOVÝ LIST ČÍLO 1

NÁZEV ODPOČTY

Název stavby
v

Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D - ZS P.Strozziho

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 HOSPOMED. spol s r.o.

U Synagogy 2/236 Malešická 2251/51
180 00 Praha 8 130 00 Praha 3

TDS ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o. SAMSON PRAHA, spol s r.o.
Za Vačkovém 2275/9 Týnská 622/17

130 00 Praha 3 110 00 Praha 1

CENOVÁ SPECIFIKACE ZMĚNOVÉHO LISTU
C.P. POPIS M.J. množství CENA/MJ

Vzduchotechnika
Výústky - odvod kus
Výústky - přívod kus
Čtverhranné pozinkované potrubí m
Montáž VZT kpl

ROZHODNUTI INVESTORA

POPIS
Po projednání s objednatelem, byla domluvena částečná instalace vzduchotechniky 

dle projektové dokumentace a výkazu výměr.



KRYCÍ LIST
ODPOČTY TECHNOLOGIE GASTRO

Název stavby Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D - ZS P.Strozziho

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 HOSPOMED. spol s r.o.

U Synagogy 2/236 Malešická 2251/51
180 00 Praha 8 130 00 Praha 3

TDS ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o. SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Za Vačkovém 2275/9 Týnská 622/17

130 00 Praha 3 110 00 Praha 1

CENOVÁ SPECIFIKACE KRYCÍHO LISTU
ODDÍL POPIS CENA/ODDÍL

1 Zařízení pro gastronomii

CELKEM

POTVRZENI A ODSOUHLASENI CENY

ZA OBJEDNATELE

ZA TDS

ZÁ ZHOTOVITELE

PŘÍJMENÍ, JMÉNO DATUM



ZMĚNOVÝ LIST ČILO 1

NÁZEV ODPOČTY TECHNOLOGIE GASTRO

Název stavby
v m

Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D - ZS P.Strozziho

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 HOSPOMED, spol s r.o.

U Synagogy 2/236 Malešická 2251/51
180 00 Praha 8 130 00 Praha 3

TDS ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o. SAMSON PRAHA, spol s r.o.
Za Vačkovém 2275/9 Týnská 622/17

130 00 Praha 3 110 00 Praha 1

CENOVÁ SPECIFIKACE ZMĚNOVÉHO LISTU
C.P. POPIS MJ. MNOŽSTVÍ CENA/MJ CENA/ODDÍL

Zařízení pro gastronomii
Pojezdová dráha trubková kus 1,00

ROZHODNUTI INVESTORA

POPIS
Na KD č.l ze dne 14.7.2016, bylo domluveno zrušení dodávky a montáže pojezdové

trubkové dráhy u výdejního okénka.


