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Dodatekč.1 %W?o/G J)-/g-

ke smlouvě Smlouvě o dílo ze dne 24.11.2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

[. Smluvní strany

Objednatel: Městská část praha 22

Nové náměstí 1250,104 01 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22. lng Martinem Turnovským

ve věcech technických Odborem realízace staveb, panem Petrem Mošno

a panem Jiřím RÓslerem

bankovní spojení.

lčo: 00240915

DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel : B0MART spol. s r.o.

Ohradní 1159/65,140 00 Praha 4

zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48981

zastoupený: lng. Martinem závodným

ve věcech smluvni'ch: lng. Mariinem Závodným

ve věcech technických. lng. Josefem Frydrýnem

bankovní spojení:

lč: 25091905

DIČ: CZ 25091905

uzavírají tento Dodatek č 1.

11. Předmět dodatku

1 Na základě vyiádření Drážního úřadu ze dne 20.4.2017 ke křížení trasy projektovaného chodníku v ul. Fr

Diviše s železniční vlečkou, obsahující požadavek na doplnění a úpravu PD, a místního šetření konaného

dne 24.5.2017 za účasti p. Sedlmayera (zástupce vlastníka vlečky), na kterém bylo dohodnuto, že

projektovaná stavba chodníku bude rozdělena na dvě Částí s tím, že první část chodníku (naproti novým
objektům postavených spol VIVUS) bude ukončena před křížením svlečkou Důvodem rozdělení je
urychlení realizace první části vlečky.



2. Čl.11 Předmět smlouvy, odstavec 2. se na konci doplňuje další odrážkou:
- projektová dokumentace ve všech stupních bude dodatečně rozdělena na část označovanou jako 81

vedoucí od výstavby VIVUS k Železniční vlečce a druhou Část označovanou jako A+ 82 bude tvořít zbývající
rozsah navrhovaného chodníku. Obě Části budou projednávány se stavebním Úřadem samostatně.

3. V čl. VI Cena za dílo, odstavec 2. se tabulka ruší a nahrazuje tabulkou:

CENABEZDPH
DPH 21 % CENA VČ. DPHCAST

zajíštění všech průzkumů a Činností nutných pro zpracování

36.900,- T J 4;R, ,- 44.649,-rojektové dokumentace (např. geologické rešerše,

endrologícký průzkum, případné doměření místa stavby.)

zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí 73.800,- 15.498,- 89.298,-

zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení,

74.000,- 15.540,- 89.540,-

zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti

pro získání společného pravomocného územního rozhodnutí
a stavebního povolení, zajištění návrhu majetkoprávních

smluv a projednání s dotčenými vlastníky pozemků

- Část A+82
-část 81 36.700,- 7.707,- 44.407,-

zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu

63.250,- 13.282,50 76.532,50

výměr a kontrolního rozpočtu

- Část A+ 82
-část 81 29.000,- 6.090,- 35.090,-

spolupráce se zadavatelem při zadávacím řízení na výběr

12-450,- 2.614,50 15.064,50

hotovítele stavebních prací k projektu „Chodník v ul. Františka

iviše na p.p.č. 2176/1, k.ú. Uhříněves"

-část A+82
6.000,- 1 .260'- 7.260,--část 81

výkon autorského dozoru

24.900,- 5.229,- 30.129,-- část A+ 82
- část 81 12.000'- 2'520'- 14.520,-

Celková cena díla 369.000,- 77.490,- 446.490,-

4. V čl. Vll Doba plněná, odstavec 3. se doplňuje věta:

Zhotovitel předá projektovou dokumentaci pro stavební povolení rozdělenou na části A+82 a 81 do 75 dní
od podpisu Dodatku č.1.

5. Text čl. Vll Doba plněná, odstavec 4. se ruší a nahrazuje textem:

Zhotovítel předá projektovou dokumentaci pro provádění stavby rozdělenou na Čás{i A+82 a 81 včetně
rozpočtu a výkazu výměr do 90 dní od podpisu Dodatku č.1.

111. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto
dodatkem výslovně dotčená, zůstávají beze změny v platnosti.



2. Tento dodatek Č 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a obsah tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo,

že sjeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek,
dále Že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
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Objednatel:

starosta MČ Praha 22

Vprazedne 2 4 -05-2017

Zhotovitel:

lng. Martín Závodný

jednatel společnosti
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