Dodatek č.1 k SOD č. 1271/2024
smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
R65 hydraulický systém
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
IČO:
DIČ:
zastoupený: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
technický dozor investora:
bankovní spojení: číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988 generálním ředitelem ředitel závodu Karlovy Vary

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
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Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark33]Změnu předmětu díla v rozsahu cenové kalkulace, která je přílohou tohoto dodatku (příloha č. 1 - Cenový rozvrh opravy nad rámec uzavřené smlouvy).
b) [bookmark: bookmark34]Změnu ceny díla z důvodu nutnosti zajištění nezbytných dodatečných oprav. Tuto skutečnost zjistil objednatel před převzetím opravovaného stroje zhotovitelem. Zhotovitel byl na tuto skutečnost upozorněn a požádán o vypracování nálezové zprávy a cenové kalkulace. Cenová kalkulace je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku - Cenový rozvrh opravy nad rámec uzavřené smlouvy. Jedná se o navýšení ceny o 157 200 Kč.
c) [bookmark: bookmark35]Změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark36]Předmět díla
Čl. I, odst. 2
Původní znění:
Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy kráčejícího rypadla Euromach R65. Jedná se o opravu hydraulického systému, výměnu hadic a potrubí na manipulačním rameni, přetěsnění pístnice výsuvu ramena a výměnu kamenného drapáku o velikosti SG12 s adaptérem QS 45 na upínací hlavu EC 10 (bez rotátoru) (dále jen jako „opravovaný stroj“). Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Nové znění:
Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy kráčejícího rypadla Euromach R65. Jedná se o opravu hydraulického systému, výměnu hadic a potrubí na manipulačním rameni, přetěsnění pístnice výsuvu ramena, výměnu kamenného drapáku o velikosti SG12 s adaptérem QS 45 na upínací hlavu EC 10 (bez rotátoru) a opravu přepákování rychloupínací hlavy (dále jen jako „opravovaný stroj“).
Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a přílohy č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě.
b) [bookmark: bookmark37]Změna ceny díla
Čl. III, odst. 4
Původní znění:
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení díla částku:
Celková smluvní cena díla bez DPH 450 885 Kč
Slovy čtyřistapadesáttisícosmsetosmdesátpět korun českých.
Cena je pevná celková a konečná.
Nové znění:
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení díla částku: Celková smluvní cena díla bez DPH 608 085 Kč
Slovy šestsetosmtisícosmdesátpět korun českých.
Cena je pevná celková a konečná.
c) [bookmark: bookmark38]Změna termínu předání a převzetí dokončeného díla
Čl. II, odst. 1, písm. c)
Původní znění:
Předání a převzetí dokončeného díla:
Nejpozději do 20.12.2024.
Nové znění:
Předání a převzetí dokončeného díla:
Nejpozději do 31.12.2024.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1271/2024 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich- udaju/d-1369/p1=1459 .
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Cenový rozvrh opravy nad rámec uzavřené smlouvy
V Karlových Varech dne ……………dne……………….
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ředitel závodu Karlovy Vary Povodí Ohře, státní podnik
