DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo na stavbu

„LITOVEL – ÚPRAVA ULIC ŠMAKALOVA A ČS. ARMÁDY“

č. smlouvy objednatele: SML/0034/2024/MH
č. smlouvy zhotovitele: 24051/040147/01

Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Litovel
Se sídlem: 	nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01
Zastoupené:	Viktor Kohout – starosta města 
IČ:		00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Martin Kopečný, (TDS)                               

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3620811        kód banky: 0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Společnost	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem:	Albertova 229/21, Olomouc 779 00
Zastoupená:	Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 
IČ:		25869523
DIČ:		CZ25869523
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Svatopluk Novák, ředitel divize liniových staveb 
bankovní spojení: 	KB a.s., ČSOB a.s., 
číslo účtu:	27-4176700287/0100, 17622113/0300
Tel.		585 757 041
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.
Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 19.6.2024 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.11.2024, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce ve formě rekonstrukce stávajících a výstavby nových zpevněných ploch na ulicích Šmakalova, ČS Armády, dále odvodnění těchto ploch a výstavby nového veřejného osvětlení (dále jen „Smlouva o dílo”).

2. Z důvodu objemu již realizovaných víceprací a vzhledem k tomu, že již nyní je smluvním stranám známo, že další, zatím blíže nespecifikované, vícepráce bude potřeba ještě realizovat, a také z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu provádění díla jsou smluvní strany nuceny upravit termín pro dokončení díla. 

3. Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1.



II. 


Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 4, odst. 4.1.2. mění následovně:

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat dokončené dílo do 31.5.2025. 


V.


Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále. 

Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo byl schválen na jednání Rady města Litovel dne ………………..


[bookmark: _Hlt453487629][bookmark: _Hlt453413715]V Litovli dne: 					V Olomouci dne: 



_________________________	__________________________
Viktor Kohout 		Ing. Petr Buchta 
starosta města 						předseda představenstva 
2

