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VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č.  2 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Kladno — nám. K. Kindla, obnova V a K“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-642/24-D2
Číslo zakázky: 21101822 — vodovod

21300922 - kanalizace
Číslo smlouvy u zhotovitele:

_ 1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s .

se  sídlem: U vodojemu 3085, 272 0 1  Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupeny: lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technické jednání: 

Bankovní spojení:. 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Esta, s p o l . s  r.o.
se  s ídlem Lacinova 750, 272 0 1  Kladno 2 '
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,

vložka 7675
IČO: 43774458
DIČ: CZ43774458
Zastoupeny: Ing. Alešem Polákem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání : Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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z. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby a
požadavku Magistrátu města Kladna — odbor dopravy a služeb, týkajícího se opravy asfaltových
povrchů nad rámec rozpočtu smlouvy o dílo.

Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí změnového
listu č.  212024, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH 2 692 163,30 Kč
Změna ceny  dodatkem č .  1 - 1 4  958,12 Kč

Změna ceny dodatkem č .  2 136 955,68 Kč
Celková cena bez DPH 2 814 160,86 Kč

DPH 21 % 590 973,78 Kč
Cena ce lkem včetně DPH 3 405 134,64 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-642/24 (Kladno - nám. K. Kindla, obnova V a K), uzavřené

dne 27.3.2024 se  nemění.

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. č. R-642/24 (Kladno - nám. K.  Kindla, obnova V a K), uzavřené
dne 27.3.2024, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. V případě povinností uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 6. č. R-642/24 (Kladno - nám. K .  Kindla, obnova
V a K), uzavřené dne 27.3.2024.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dneV Kladně dne 2 9  „ _  2021. 2 9 .  „ .  Žim

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Esta, spol. s r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti
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