[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00286/2024/OIVZ/13

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupená:              	         	Ing. Kamil Vavřinec Mareš Ph.D., místostarosta MČ Praha 7
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				 
 (dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			T-bro CZ s.r.o.				
zastoupený: 			Ing. Jakub Janovský, jednatel	
sídlo:	            		Praha 4, Hlavní 2728/159, PSČ 14100
IČO:				490 60 104
DIČ:				CZ49060104
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 85322
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			           
(dále jako „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00286/2024/OIVZ/13 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0744/24-R z jednání č. 57 ze dne 
10. 12. 2024. 
Smluvní strany se, v souladu s čl. 13. odst. 13.3 Smlouvy o dílo č. 00286/2024/OIVZ/13 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Reko bytů a domů – Nad Štolou 20 – oprava a spojení BJ č. 22 a č. 23“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 19. 8. 2024 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0488/24-R, z jednání č. 34, ze dne 13. 8. 2024. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnový list č. 2);
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst v důsledku těchto změn nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnového listu (viz Příloha č. 1a - Změnový list č. 1).
1. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, spočívající ve změně rozsahu stavebních prací. Dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 48 dnů, tj. nejpozději do 13. 2. 2024. Výše uvedené důvody jsou zaznamenány ve Stavebním deníku.

1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.3 
s tímto textem:
„1.3. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 1 až 2.  Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnového listu č. 2 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celková hodnota změny vzniklá v důsledku změn závazku ze Smlouvy specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to se započtením všech změn závazků ze Smlouvy provedených podle odstavců 5 a 6 § 222 ZZVZ“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.3 až 1.11 přečíslují na odstavce 1.4 až 1.12.
1. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje a nově zní:
     „Termín předání a převzetí staveniště:   	do 5 pracovních dnů ode dne odeslání 
 						            výzvy Objednatele, 
Termín zahájení plnění:		den předání staveniště

Lhůta plnění veřejné zakázky		170 dnů ode dne zahájení plnění

Objednatel zašle Zhotoviteli prokazatelným způsobem výzvu k předání staveniště, nejdříve však 3 dny od účinnosti Smlouvy.“

1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	1 596 540,50 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	         96 219,62 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	       107 765,97 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	1 692 760,12 Kč

	DPH 
	12 %
	203 131,21 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	  1 895 891,33 Kč


“
1. Ve Smlouvě v čl. 13. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 13.18 a nově zní takto: 
„13.18	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – Soupis prací oceněný Zhotovitelem
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla
č. 3 -	Projektová dokumentace (digitální podoba PD na CD nosiči)
č. 1a -	Změnové listy č. 1 a 2 vč. Rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1a -	Změnové listy č. 1 a 2 vč. Rekapitulace


V Praze dne 16. 12. 2024			           		V Praze dne 11. 12. 2024

Objednatel							Zhotovitel





…………………………..					….…..……………………
Městská část Praha 7			   		T-bro CZ s.r.o.
Ing. Kamil Vavřinec Mareš Ph.D. 		       		Ing. Jakub Janovský
místostarosta 							jednatel
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