
Dodatek č. 1 ke SmlouVě o dílo 
č. SML/0417/18
na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení a výkon autorského dozoru uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE II/481: SOLÁŇ
mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Článek I.

Smluvní strany 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

Zastoupení:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřena:

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxxxxxxx
E-mail:





xxxxxxxx
(dále jako „Objednatel - Příkazce“)
a 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.



Sídlo:





Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – 

                                                                       
Moravská Ostrava






Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727


IČ:





42767377


Zastoupen:




Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva




K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxxxxx


Tel.:





xxxxxx






e-mail:





xxxxxxxxx






Bankovní spojení:



KB a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 1022147761/0100

(dále jako „Zhotovitel – příkazník - poskytovatel“)
Článek II.
Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 10. 05. 2018 uzavřely „Smlouvu č. SML/0417/18 na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení a výkon autorského dozoru“ (dle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. – dozoru projektanta, dále jen „DP“), dále jen „Smlouva“.

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla vybraným zhotovitelem bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné navýšit počet hodin pro výkon dozoru projektanta, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č.1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby navýšení počtu hodin za dozor projektanta. Vzhledem k tomu, že v trase řešeného úseku silnice II/481 došlo k neočekávaným změnám oproti zpracované projektové dokumentaci, je nutné zpracovat dodatečné návrhy jejich stavebních úprav. 
Článek III.
Změny Smlouvy
       Článek V. Cena, bod 1. c) Cena za výkon autorského dozoru (nově „DP“):  
       Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:

5.1        c)   Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy odměnu v následující výši:    
                      Sazba za 1 (jednu) hodinu výkonu AD resp. DP (dále jen „Sazba“):

Sazba bez DPH





 
         
        
          600,-- Kč

DPH 21 %






 
        
                        126,-- Kč

Sazba celkem vč. DPH




 
    
                        726,-- Kč 

(slovy sedmsetdvacetšest korun českých)

Cena bez DPH






   
  
   120 000,-- Kč

Celková předpokládaná cena za AD resp. DP vč. DPH (za předpokladu max. 200 hod. DP)
   145 200,-- Kč

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č.1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 13.12.2024
V Ostravě dne 11.12.2024
…………………………………………


…………………………………………

                   za objednatele:



                    za zhotovitele:

 Ing. Bronislav Malý


 
                   Ing. Martin Vilč
                         ředitel



     

předseda představenstva
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