Dodatek €. 1
Smlouvy o dilo

uzavreny podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku na vykon

autorského dozoru

¢. smlouvy zhotovitele: 23-02-016 ¢. smlouvy objednatele:

Nazev akce:

,,Cyklostezka Greenway Jizera v iseku Zelezny Brod - Li§ny — autorsky dozor*

l. Smluvni strany

Mésto Zelezny Brod, namésti 3. kvétna 1, 468 22 Zelezny Brod

Objednatel:
zastoupeny: Mgr. FrantiSkem Lufinkou
Opravnén jednat ve vécech smluvnich: Mgr. FrantiSek Lufinka
Opravnén jednat ve vécech technickych: Mgr. Martin Rehak
Bankovni spojeni:
¢.u.: 0963249319/0800
IC: 00262633 DIC: CZ00262633

Zhotovitel: Projektova kancelaFi VANER s.r.o., V Horkach 101/1, 460 07 Liberec 9
Zastoupeny Ing. Janem Vanerem, jednatelem
Opravnén jednat ve vécech smluvnich i technickych: Ing. Jan Vaner
Bankovni spojeni: KB Liberec
¢.u.: 27-8082970217/0100
IC: 25458990 DIC: CZ25458990
Zapsana v OR u Krajského soudu v Usti n. Lab., odd. C, vlozka 19271

Il. Predmétdodatku

Z ddvodu prodlouZeni terminu realizace stavby ,,Cyklostezka Greenway Jizera v tseku Zelezny Brod —
Lisny“ se smluvni strany dohodly na prodlouzeni terminu vykonu autorského dozoru po dobu stavby.

Prodlouzenim terminu realizace dila se predpoklada zvySeni po¢tu navstév. Navstévy nad ramec
plvodni smlouvy budou fakturovany dle skute¢nosti za ¢astky dle pvodni smlouvy.

Ill. Cenadila

1) Autorsky dozor stavby AD

kalkulace:

hodinova sazba 650,- K&/hod.
jizdné 12,- KE/km
vykon 5x650,-=3250,- K&
doprava 60 kmx 12,-=720,- K¢

1 navstéva AD

=3970,-Ké
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IV. Ostatni ujednani

Ostatni ustanovené smlouvy o dilo se neméni.

Tento Dodatek ¢. 1 byl schvalen Radou mésta dne 9. 12. 2024 usnesenim ¢. 333/16R/2024.

V Liberci, dne V Zelezném Brodé, dne
P Digitalné podepsal
Ing.Jan  Digténé podepsaling Mgr.
. FrantiSek  Lufinka

Vaner Datum: 2024.12.12 ) Datum: 2024.12.16
............................. ., Lufinka . osszossoros .
Ing. Jan Vaner Mgr. FrantiSek Lufinka
jednatel starosta
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