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Smluvní strany 
 

Obchodní firma: IQservis.cz, s.r.o. 
IČO: 02712199 
DIČ: CZ02712199 
Sídlem: Živcová 990/22; 153 00 Praha - Radotín 
Zastoupena: Ing. Zdeňkem Hradeckým  (jednatelem) 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 5 
Číslo účtu: 3390160379/0800 
Sp. zn.: 2407 
Datová schránka: 3q7ehs8 

 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

  
a smluvních: 

 
 
dále jen jako „zhotovitel“ na straně jedné 

a  
Název: Nemocnice Na Homolce 
IČO: 00023884 
DIČ: CZ00023884 
Sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol  
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 17734051/0710 
Datová schránka: jb4gp8f 
 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

 
a smluvních: 

 
 
dále jen jako „objednatel“ na straně druhé 

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tento 

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

(dále jen „dodatek“) 
 

Preambule 
 

Smluvní strany mezi sebou dne 17. 1. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo („dále jen „smlouva“), 

jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace – Změny 

PBŘ a výměna protipožárních dveří v NNH I. etapa“ uveřejněné na profilu zadavatele pod ID 
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VZ0142365 (dále jen “VZ”), interní číslo zakázky: 208/VZMR/2022-OVZ, systémové číslo: 

P22V0022555. 
 
V rámci zpracování předmětu díla došlo ze strany zadavatele k potřebě dodatečně řešit změny 

PBŘ nad rozsah řešených změn definovaných Smlouvou o dílo, šlo zejména o potřebu 

kontejneru pro sklad hořlavých látek, změnu v dispozicích ADS, Patologie, lůžkové stanice 

CHIR a stravovacím provozu, integraci ICT rozvodny do VZT strojovny. Dále je nutné 

analyzovat a odborně posoudit nálezy z požárního auditu pro potřeby rozhodování 

v rozvojovém konceptu NNH, především se jednalo o analýzu řešení PBŘ stávajících JIPů 

integrovaných do lůžkových stanic standartních v rozporu s legislativou. Došlo i ke zjištění 

dalších nesouladů stávajícího PBŘ se skutečností (ICT rozvodny, dispozice patologie, …), a to 
nad rámec nálezů požárního auditu, zjištěných při revizi projektu. 
Smluvní strany tedy shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je rozšíření 

rozsahu prací o vícepráce, které vznikly z výše uvedených důvodů. Dodatek je uzavírán 

v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti se změnou smlouvy bude upravena cena za dílo. 

Zhotovitel se zavazuje k předání díla v dohodnuté kvalitě dle smlouvy. 
V případě nesouhlasného stanoviska HZS se zhotovitel zavazuje všechny připomínky HZS 

kladně zapracovat, tak aby došlo ke kladnému vyjádření a uzavření této zakázky souhlasným 

závazným stanoviskem HZS. 
 
 

Čl. 1 
Změna smlouvy 

1. Obsah Čl. 5 odst. 2 písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 
„a) za činnosti dle čl. 2 odst. 2 písm. b) – zpracování PBŘ, cenu ve výši 612.000 Kč bez 
DPH (slovy: šest set dvanáct tisíc korun českých);“ 

2. Změny díla a cenové navýšení je obsaženo v příloze č. 1 tohoto dodatku, který se stává 

nedílnou součástí smlouvy. 
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu. 

 
 

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 

smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a poskytovatel obdrží jeden (1) stejnopis tohoto 

dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno 

vyhotovení s elektronickými podpisy obou účastníků dohody v souladu se zákonem č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl 

uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných 

podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
 
 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka 24CN1_0542 
 

 

V Praze dne  
 
 
 
 

 

V Praze dne  
 
 
 
 

 
IQservis.cz, s.r.o. Nemocnice Na Homolce 

Ing. Zdeněk Hradecký  
Jednatel společnosti 

Zhotovitel 

MUDr. Petr Polouček, MBA 
ředitel nemocnice 

objednatel 



IQservis.cz, s.r.o.

Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha - Motol

NABÍDKA č. 24CN1_0542  eWay_ID: 5169

DIČ: CZ00023884
Odběratel: 00023884IČ:

Tel.: 
E-mail:

Dodavatel:

DIČ: CZ02712199
IČ: 02712199

Provozovna:

 

Telefon:
E-mail: 
www.iqservis.cz

IQservis.cz, s.r.o.
Živcová  990/22
153 00 Praha 5 - Radotín

ID:  eWay_ID: 5 169

Datum zápisu:

150 00 Praha
Roentgenova 37/2
Nemocnice Na Homolce

Konečný příjemce:

21.06.2024Platnost NABÍDKY je do:
18.06.2024
24CN1_0542Cenová nabídka č.:

Odesláno dne: 18.06.2024

PBŘ Nemocnice na Homolce - vícepráce- vícepráce do červen 2024

Označení dodávky J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč CelkemMnožství

kontejner na hořlavé kapaliny - zaměření  21% 1 050,00 6 050,005 000,005 000,001
kontejner na hořlavé kapaliny - 
zpracování PBŘ 

21% 2 520,00 14 520,0012 000,0012 000,001

doplnění PBŘ kuchyně do změnového 
projektu 

21% 1 575,00 9 075,007 500,007 500,001

doplnění a vyhodnocení PBŘ rozdělení 
ADS v 1.NP

21% 2 205,00 12 705,0010 500,0010 500,001

zřízení slaboproudé rozvodny ve 
strojovně VZT D322

21% 1 680,00 9 680,008 000,008 000,001

zapracování změn v objektu J 21% 2 520,00 14 520,0012 000,0012 000,001
posouzení JIP a návrh řešení  21% 3 150,00 18 150,0015 000,0015 000,001
posouzení dveří v provizorní kuchyni  21% 1 155,00 6 655,005 500,005 500,001
zapracování nového řešení chirurgie v 
5.NP

21% 1 155,00 6 655,005 500,005 500,001

zapracování rozdílnosti podkladů s 
realitou 

21% 4 410,00 25 410,0021 000,0021 000,001

zapracování změn patologie 21% 1 260,00 7 260,006 000,006 000,001
posouzení atria ve vztahu k nutnosti 
instalace požárních oken

21% 840,00 4 840,004 000,004 000,001

Součet položek 135 520,00112 000,00 23 520,00
CELKEM K ÚHRADĚ 135 520,00

VAŠE POKYNY k CENOVÉ NABÍDCE s ID-5169 nám zašlete takto:
1_________________________________________________________________________________
VYHRANO = objednávka cenové nabídky 24CN1_0542 nám zašlete na e-adresu:
Předmět Vaší odpovědi e-zprávy: ID-5169 OBJEDNAVÁM dle NABÍDKY č. 24CN1_0542
__________________________________________________________________________________
Po Vámi takto potvrzené OBJEDNÁVCE bude objednávka zpracována a Vám bude odeslána naše PŘIJETÁ 
OBJEDNAVKA, kde budou uvedeny kontakty na našeho ZPRACOVATELE / STŘEDISKO.
Následně pro potvrzení PŘIJATÉ OBJEDNAVKY využíváme i systém ELEKTRONICKÉHO PODPISU, s 
ověření přes SMS a to linkem z naší e-adresy prostřednictvím systému www.sofa.602.cz
V další komunikaci o této ZAKÁZCE uvádějte vždy v předmětu e-zprávy ID ZAKÁZKY. Děkujeme
2__________________________________________________________________________________
PROHRÁNO = odmítnutí cenové nabídky 24CN1_0542 zašlete na e-adresu: prohrano@iqteam.cz
Předmět e-zprávy: ID-5169-NEOBJEDNÁVÁM / PROHRÁNO – CENOVÁ NABÍDKA č. 24CN1_0542

  Datum TISKU do PDF formátu: 18.06.2024



Označení dodávky J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč CelkemMnožství

Vystavil: Zástupce odběratele, který je oprávněný za Odběratele
provést objednávku:
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