Číslo smlouvy objednatele:     OIPP/0057/17/SML/1

Číslo smlouvy zhotovitele:
Rekonstrukce bytového domu Na Mlékárně č.p. 402 -  DSP/PDPS, IČ, SP


Dodatek č. 1 

ke smlouvě o projektové přípravě  

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU NA MLÉKÁRNĚ Č.P. 402- DÚR, DSP/PDPS, IČ, SP

Č. OIPP/0057/17/SML

___________________________________________________________________________________________

Objednatel

Město Tišnov

sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ 002 82 707

zastoupena Ing. Evou Jelínkovou, vedoucí Odboru investic a projektové podpory
a

Zhotovitel 

Ing. Vladimír Dokládal
sídlem Drbalova 163, 666 01 Tišnov
IČ 704 97 923
evidován u Živnostenského úřadu města Tišnov

spolu uzavírají dodatek ke smlouvě dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění:
I. Rozsah dodatku
1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené 7.3.2017 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

2. Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č.1 na změně článku č. VII, který nově zní takto::
VII. Lhůty plnění 

1.          Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Koncept DSP
31.7.2017

Konečná DSP a IČ pro stav.p.,
do 10-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Žádost o stavební povolení
31.8.2017

Koncept PDPS 
30.9.2017

Konečná PDPS, SP
31.10.2017


Dřívější plnění je možné. 

2. 
Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

II. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1. 

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V  Tišnově, dne  27.7.2017
	

	
	


……………………………………………………

……………………………………………………

	Ing. Vladimír Dokládal
	Ing. Eva Jelínková

	oprávněná osoba zhotovitele
	vedoucí OIPP
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