Dodatek č.2
Smlouva o poskytnutí projektové činnosti
Ev.č.MMJN: SD/2024/0689

" Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektová dokumentace pro provádění stavby "

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 002 623 40
DIČ: CZ00262340
Zastoupený: Ing. Milošem Velem, primátorem a MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 131-182610247/0100
kontaktní osoby ve věcech smluvních a ve věcech plnění: ing. Luboš Kousal, odd. přípravy a realizace projektů, e-mail: kousal@mestojablonec.cz	 	telefon: +420 483 357 402


dále jen „Objednatel“

a

AED project, a.s.
se sídlem: Pod Radnicí 1235/2a, 150 00 Praha 5
vedená u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 8239
IČO: 615 08 594
DIČ: CZ61508594
Zastoupená:  Ing. Zbyňkem Ransdorfem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 43-3939840217/0100
kontaktní osoby ve věcech smluvních a ve věcech plnění: 
 Ing. Zbyněk Ransdorf, místopředseda představenstva
e-mail:    z.ransdorf@aedproject.cz                       	
 Ing. Tomáš Vávra, ředitel divize
e-mail:    t.vavra@aedproject.cz                       	telefon:   608 722 480

dále jen „Zhotovitel“


Předmět Dodatku č.2 smlouvy

Předmětem Dodatku č.2 je po oboustranné dohodě smluvních stran změna smluvních ustanovení uzavřené smlouvy o dílo k akci: „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektová dokumentace pro provádění stavby.“

      Uzavřením Dodatku č.2 dojde k zasmluvnění dalších vyvolaných činností Zhotovitele, které vznikly v průběhu zpracování dokumentace pro provádění stavby, po detailnějším posouzení vstupních podkladů (dokumentace pro stavební povolení) a v průběhu projednávání s DOSS. Předmět Dodatku č.2 má vliv na celkovou cenu díla včetně termínu vyhotovení z uzavřené Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti.


MĚNĚNÁ USTANOVENÍ SMLOUVY  


Doplněné znění čl. II. – Specifikace plnění - odst. 11.a)
Zhotovitel zpracuje doplnění a aktualizaci zpracované dokumentace bouracích prací na objekt Tržnice, Lipanská ulice, Jablonec nad Nisou z 28.5.2008 vyhotovené pouze pro potřeby vydání 
Rozhodnutí odstranění stavby, které vydal SÚ v Jablonci nad Nisou 13.1.2009 pod č.j. 1245/2009. 

Doplněné znění části čl. II. – Specifikace plnění – odst. 11.b)
Zhotovitel zajistí svojí koordinační činností cenové a časové nabídky podzhotovitelů na další vyvolané potřebné průzkumy, které nebyly zahrnuty do cenové a časové nabídky před uzavřením Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti, a to dle čl. II odst.4 této smlouvy.

Doplněné znění čl. II – Specifikace plnění – odst. 5 f)
projektová dokumentace bouracích prací: 1x v elektronické podobě (ve formátu *pdf, *dwg, *doc a *xls apod.)


Původní znění čl. IV. odst. 1 c)
předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně krajinářského řešení a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb 
nejpozději do 30 dní od předání konceptů DPS,

Nové znění článku IV. odst. 1c) 
předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně krajinářského řešení a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 58 dní od předání konceptů DPS   (pracovně - 14.2.2025)


Původní znění části čl. VII. odst. 1 – cena za plnění 
Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši: 
· 14 132 000 Kč (slovy: čtrnáct milionů sto třicet dva tisíc korun českých) bez DPH, 
· 17 099 720 Kč (slovy: sedmnáct milionů devadesát devět tisíc sedm set dvacet korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %. 
(dále jen „cena plnění“)


Nové znění článku VII. odst. 1
1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši: 
· 14 830 676 Kč (slovy: čtrnáct milionů osm set třicet tisíc šest set sedmdesát šest  korun českých) bez DPH, 
· 17 945 117,96 Kč (slovy: sedmnáct milionů devět set čtyřicet pět tisíc sto sedmnáct korun českých, devadesát šest haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %. 
(dále jen „cena plnění“)


Původní znění části čl. VII odst. 2 a)
cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a krajinářského řešení 
včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb: 
· 10 856 000 Kč (slovy: deset milionů osm set padesát šest tisíc korun českých) bez DPH, 
· 13 135 760 Kč (slovy: třináct milionů sto třicet pět tisíc sedm set šedesát korun českých) včetně DPH, 


Nové znění části čl. VII odst. 2a)
cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, dopracování dokumentace bouracích prací, koordinační činnosti při zajišťování cenových a časových nabídek na provedení dalších vyvolaných průzkumů, krajinářského řešení včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb: 
· 11 554 676 Kč (slovy: jedenáct milionů pět set padesát čtyři tisíc šest set sedmdesát šest korun českých) bez DPH, 
· 13 981 157,96 Kč (slovy: třináct milionů devět set osmdesát jedna tisíc sto padesát sedm korun českých, devadesát šest haléřů) včetně DPH, 


Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v Dodatku č.2 Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti evid. č. MMJN: SD/2024/0689 vč. uzavřeného Dodatku č.1 této smlouvy. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této Smlouvy (Objednatel 2 vyhotovení stejnopisu, Zhotovitel 1 vyhotovení stejnopisu). To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.
Ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě č. MMJN: SD/2024/0689 a Dodatku č.1 se tímto Dodatkem č.2 nemění a zůstávají v platnosti.                                                                 


Následuje podpisová strana:











V Jablonci nad Nisou dne    17.12.2024                          	V Praze dne 16.12.2024



……………………………… 				………………………………
 Ing. Miloš Vele                                                                       Ing. Zbyněk Ransdorf
 primátor					                          místopředseda představenstva


                                                                                  

………………………………                                                     
MgA. Jakub Chuchlík                                                           
náměstek primátora




……………………………..                                               
Ing. Pavel Sluka                                                                   
ved. odd. přípravy a realizace investic                                
za věcnou správnost 
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