DODATEK č. 7
 ke smlouvě o dílo ze dne 1.8.2023 na akci pod názvem
„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy ulice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)„
__________________________________________________________________________
1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 


Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 
 

náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: 


Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: 
Jan Jelínek, tel.                    , Ing. Vladimíra Krajanská, tel. 

IČ/DIČ: 


00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 


2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 


Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
se sídlem:


Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: 


                                , jednatelkou společnosti

zástupce pro věci technické: 
                                , jednatelka společnosti
Tel./fax: 




IČ: 



25953818
DIČ: 



CZ25953818
bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.


číslo účtu: 


86-708200227/0100
zápis v obchodním rejstříku: 
u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 17037
(dále také „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.7, kterým se Smlouva o dílo na akci „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy ulice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)“ ze dne 1.8.2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.9.2023, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 16.11.2023, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 20.12.2023, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 6.3.2024, Dodatku č. 5 ze dne 29.5.2024 a Dodatku č. 6 ze dne 31.7.2024 mění a doplňuje takto:
I. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení změn díla a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla a odpočtu neprovedených prací (změnové listy ZL č. 13, 014, které jsou nedílnou součástí dodatku). 
 Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.4.2.3. Článku 4 – Cena za dílo smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Méněpráce a dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:
· V rámci SO 706.1 řešena záměna původně projektantem navrženého obkladu nosných pilířů zastřešení z haklíků za obklad z lomového kamene. Změna je odsouhlasena na základě požadavku architekta návrhu. (viz. ZL 013). 
· V rámci SO 000.1, SO 003, SO 105, SO 193, SO 202-2 , SO 202-3, SO 202-4, SO 304.1, SO 318, SO 364, SO 705, SO 706.2, SO 707, SO 804 jsou provedeny odečty neprovedených prací a dodávek (viz. ZL 014).

· V rámci SO 001 jsou dopočítány požadavky projektantů na geodetické zaměření stavby, zejména při osazování kamenných dílců konstrukce zastřešení a rozměření ozdobných vln před vstupy do podzemí (viz. ZL 014).  

· V rámci SO 105 jsou posouzeny skutečné výměry žulových ploch jednotlivých druhů dláždění.   

· V rámci SO 202-3, SO 202-4, SO 304.1, SO 705, SO 707 je na skutečnost porovnána třída hornin zemních prací, u SO 105 je provedeno posouzení ploch (viz. ZL 014).

· V rámci SO 193 je po odsouhlasení dopravním inspektorátem na skutečnost uvedeno osazované dopravní značení (viz. ZL 014).

· V rámci SO 202-1 je na skutečnost uvedeno osazené zábradlí (viz. ZL 014).

·  V rámci SO 318 je na skutečnost uvedeno připojení vodního prvku v ulici Pěšinky na kanalizaci a provedení odvodnění zvodnělých ploch v sousedství stávající studánky (viz. ZL 014).

· V rámci SO 364 byla provedena dodávka a osazení vodoměrné šachty na pozemku soukromé části zahrady kostela pro umístění vypouštění vody (viz. ZL 014).

· V rámci SO 705 je dopočítáno ochranné zábradlí k vodnímu prvku (viz. ZL 014).

·  V rámci SO 706.2 je zohledněno provedení obkladu z lomového kamene nad vstupy do podzemí, pod kamennou konstrukcí zastřešení, pro ochranu zeminy před sesunutím, vše dle požadavku architekta (viz. ZL 014).

· V rámci SO 802 je proveden odpočet dodávky a pokládky travního koberce a jeho původní výměra je nahrazena ručním osetím trávníku. 

· V rámci SO 804 je proveden odpočet závlah v rozsah dle PD, připočteno je provedení dvou zemních zásuvek, včetně rozvodů pro napojení hadice na zavlažování (viz. ZL 014).
2. Z výše uvedených důvodů  se v  Článku 4. Cena za dílo   r u š í  stávající cena díla  uvedená v odst. 4.1. a  nahrazuje  se novou cenou  ve výši :


4.1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 6 je sjednána takto:



    Cena díla dle SOD bez DPH



        25 944 138,30 Kč


    Dodatek číslo 1 bez DPH                                                  - 417 721,19 Kč


    Dodatek číslo 2 bez DPH





 - 147 394,88 Kč



    Dodatek číslo 3 bez DPH





 - 195 677,61 Kč



    Dodatek číslo 4 bez DPH





   399 803,10 Kč



    Dodatek číslo 5 bez DPH





     39 371,46 Kč


    Dodatek číslo 6 bez DPH





1 099 936,00 Kč



    Dodatek číslo 7 bez DPH





 - 589 287,92 Kč

             Cena celkem bez DPH
                 26 133 167,26 Kč

Slovy: dvacetšest milionů jednostotřicettři tisíc jednostošedesátsedm korun českých, dvacetšest haléřů
DPH  21 %                                                                        5 487 965,12 Kč

Cena celkem vč. DPH
31 621 132,38 Kč
DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
3.   Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny v platnosti. 
4.  Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, objednatel po dvou stejnopisech. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6.  Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
7.  Uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 3.8.2023 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 16.12.2024, usnesením č. R/620/2024.
Příloha č. 1: Změnové listy č. 013, 014, včetně položkového soupisu změn předmětu díla.
II. Podpisy smluvních stran
Ve Světlé nad Sázavou dne 16.12.2024
Ve Vysokém Mýtě dne 16.12.2024
....................................
.......................................

        Ing. František Aubrecht


Dagmar Sejkorová
         starosta města

          jednatelka společnosti
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