DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami:



Objednatel:			Statutární město Pardubice 		
sídlo:				Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice	
IČO:				00274046				
DIČ:				CZ00274046	
zastoupené:	Ing. Miroslavem Míčou, vedoucím odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic
zastoupené ve věcech 
technických:	Karlem Linhartem, DiS., referentem oddělení ochrany přírody odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic	
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu:			326561/0100		
ID DS:				ukzbx4z		
(dále jen „Objednatel“) 

a

zhotovitel:                               	Adam Vojtíšek 
sídlo:                    	          	Mírová 574, Letohrad 56151
IČO:                                            	06305792
DIČ:			             	CZ9906013942
(dále jen „Zhotovitel“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Objednatel uzavřel dne 19. 11. 2024 se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, na základě níž se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve zhotovení a instalaci altánu a 9 nových lavic ve Studáneckém lese v Pardubicích v termínu dokončení a předání nejpozději do 30. 11. 2024 (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavázal uhradit Zhotoviteli za řádně dokončené a předané dílo dohodnutou cenu ve výši 198.500,- Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“). 

1. S ohledem opožděné dodávky střešní krytiny a oplechování, které jsou řešeny subzakázkou,  Zhotovitel požádal Objednatele dne 25. 11. o prodloužení termínu dokončení a předání díla o 10 kalendářních dnů a současně učinil Objednateli nabídku rozšíření díla o zhotovení a instalaci 1 ks další nové lavice (v hodnotě cca 8.000,- Kč), a to bez nároku na navýšení ceny za dílo (tj. při zachování původně sjednané ceny). Za daných okolností přistupují smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“). 

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V. odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli dílo dle této smlouvy nejpozději do 10. 12. 2024.“

2. Smluvní strany se dále dohodly na rozšíření díla o 1 ks další nové lavice, tudíž kompletní dílo bude nově spočívat ve zhotovení a instalaci altánu a 10 nových lavic ve Studáneckém lese v Pardubicích. Parametry díla sjednané ve Smlouvě zůstávají zachovány a vztahují se i na 1 ks další nové lavice, o kterou se dílo rozšiřuje (tj. lavice sestavená ze 4 částí, které jsou k sobě sešroubovány, o rozměrech 19 x 19 cm s délkou 2 m; z hlediska použitelného materiálu: tvrdé dřevo (jasan, dub, …); dřevěný stavební materiál bude ošetřen impregnací lazurou pro zvýšenou ochranu před vlivem klimatických podmínek). Lavice, o kterou se dílo rozšiřuje, bude v souladu s nově zpracovaným situačním plánkem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru. O uveřejnění tohoto dodatku Objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Příloha: 1. Situační plánek umístění altánu a 10 lavic



V Pardubicích dne   29.11.2024                                            V Pardubicích dne 29.11.2024


Za Objednatele: 					Zhotovitel: 



__________________________			__________________________	           
            Ing. Miroslav Míča	 	   	                               Adam Vojtíšek



Předmět tohoto dodatku Smlouvy byl schválen usnesením Rady č. R/4667/2024 ze dne 27. 11. 2024.

V Pardubicích dne 29.11.2024
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10.

Umisténi alténu





