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ZMĚNOVÝ LIST 
 

 

Smlouva: Smlouva o dílo č. 8/2024 Číslo ZL: 

  

1 Objednatel: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace 

Zhotovitel: Kypta - Stavoservis s.r.o., Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec 
 

 

Název VZ: "Areál Hradiště - terasa" 

    

Předmět změny: 

Bylo rozhodnuto nahradit spodní hydroizolační vrstvu z asfaltové stěrky (dle PD) hydroizolační fólií 

tl. 1,5 mm  vč. všech potřebných detailů (podkladní textilie, ochranná drenážní rohož, kotevní úhelníky a ukončovací lišty    

z kašírovaného plechu, opracování trubních prostupů a dotažení hydroizolace k odvodňovacím žlábkům). 

Zdůvodnění nezbytnosti změny: 

 
Použitím ověřené hydroizolace z hydroizolační fólie bude dosaženo větší spolehlivosti izolace terasy. 

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

 
Provedení spodní hydroizolace terasy přímo souvisí s obnovou terasy. Tuto práci nelze oddělit od 

realizace zakázky a zadat samostatně i z důvodu poskytnutí záruky na celou novou skladbu terasy. 

Hodnota změny ZL č.1: 

Záměnou spodní hydroizolační vrstvy dojde ke zvýšení spolehlivosti bez nárůstu finančních nákladů. 

 

Záporná změna bez DPH -128  604,88 Kč 

Kladná změna bez DPH 128  480,20 Kč 
 

Výsledná změna bez DPH -124,68 Kč 

DPH 21% -26,18 Kč 

Výsledná změna vč. DPH -150,86 Kč 

Nová hodnota SOD a ZL č.1: 

 

 
SOD bez DPH 1 483 988,00 Kč 

Změnový list ZL č.1 bez DPH -124,68 Kč 
 

SOD a ZL č.1 bez DPH 1 483 863,32 Kč 

DPH 21% 311 611,30 Kč 

SOD a ZL č.1 vč. DPH 1 795 474,62 Kč 

Vliv na termín dokončení: 

 
Nemá vliv na termín dokončení. 

Zařazení změny dle ZZVZ: 

 
§222, odstavec 7 

Změnový list vydává: 

 
Kypta-Stavoservis s.r.o, zhotovitel 



Stránka 2 z 2  

 
 

Přílohy:  

Příloha č.1 Položkový rozpočet změny 
  

  

  

  

  

 

Za zhotovitele: Vratislav Kypta 

 
 
 

Datum: 

Za TDI: Ing. Petr Chmelík  

 
 

 
 
 

Datum: 

Za objednatele: PhDr. Radka Křížková Červená  

 
 
 

Datum: 

souhlasí 

Vyjádření objednatele: 

souhlasí 

Vyjádření TDI: 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

 

Název stavby Hradiště terasy JKSO 

Název objektu Stavební objekt 01 ZL č.1 EČO 

Místo 

 

          
IČO DIČ 

 

Objednatel 
  

Projektant 
  

Zhotovitel 
  

Zpracoval 
  

 

    Rozpočet číslo   Dne   CZ-CPV 
 

CZ-CPA 

  

 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 

      

Rozpočtové náklady v CZK 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 

1 HSV Dodávky 2 935,93 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 
  

2 Montáž 994,07 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 
  

3 PSV Dodávky 21 297,80 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 
  

4 Montáž -25 352,48 11 
 

0,00 16 Provozní vlivy 
  

5 "M" Dodávky 
   

17 Jiné VRN 
  

6 Montáž 
   

18 VRN z rozpočtu 
 

7 ZRN (ř. 1-6) -124,68 12 DN (ř. 8-11)  19 VRN (ř. 13-18)  

20 HZS  21 Kompl. činnost  22 Ostatní náklady  

 Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH  -124,68 

  DPH % Základ daně DPH celkem 

snížená 12,0 

základní 21,0 

 
-124,68 

 
-26,18 

 Cena s DPH  -150,86 

E Přípočty a odpočty 

 Dodá zadavatel  

Klouzavá doložka  

Zvýhodnění  

 



Strana 1 z 1  

 

 
Stavba: Hradiště terasy 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

Objekt: Stavební objekt 01 ZL č.1 

 
 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Místo: 
 

Kód Popis Cena celkem 

 
 

HSV Práce a dodávky HSV 3 930,00 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 930,00 

PSV Práce a dodávky PSV -4 054,68 

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu -4 054,68 

 
Celkem -124,68 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Hradiště terasy 

Objekt: Stavební objekt 01 ZL č.1 

 
Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: 
 

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

 
 

 HSV Práce a dodávky HSV    3 930,00 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
   

3 930,00 

 
1 
 
005 

 
977151125 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 180 do 200 mm 

 
m 

 
0,600 

 
6 550,00 

 
3 930,00 

   0,300*2  0,600   

   Součet pro osazení trubky pro odvod z pojistné 

hydroizolace 

  
0,600 

  

  

PSV Práce a dodávky PSV 
   

-4 054,68 

  
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 

   
-4 054,68 

 
2 
 
711 

 
71149117R01 

Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše 

z textilií vrstva podkladní vč. dodávky separační textilie 

 
m2 

 
30,000 

 
230,30 

 
6 909,00 

 

 
3 

 

 
711 

 

 
71149117R02 

Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše 

z textilií vrstva ochranná vč. dodávky ochranné a 

drenážní rohože 

 

 
m2 

 

 
30,000 

 

 
588,00 

 

 
17 640,00 

 
4 
 
711 

 
71149147R03 

Provedení hydroizolační vrstvy fólií tl. 1,50 mm na 

vodorovné ploše vč. dodávky fólie 

 
m2 

 
30,000 

 
1 160,10 

 
34 803,00 

30,000 30,000 

Součet 30,000 

 
5 
 
711 

 
71149157R04 

Provedení hydroizolační vrstvy fólií tl. 1,50 mm na svislé 

ploše vč. dodávky fólie, výška 100 mm 

 
m 

 
20,000 

 
1 231,20 

 
24 624,00 

20,000 20,000 

Součet 20,000 

 
 

6 

 
 

711 

 
 

71174256R05 

Výroba a osazení kotevních úhelníků a ukončovacích lišt 

pro napojení fólie z kašírovaného plechu vč. dodávky 

plechu 

 
 

m 

 
 

40,000 

 
 

810,00 

 
 

32 400,00 

20,000*2 40,000 

Součet 40,000 

 
7 
 
711 

 
71176727R06 

Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s 

dotmelením na přírubu D do 200 mm 

 
kus 

 
2,000 

 
1 872,50 

 
3 745,00 

8 246 24633001 tmel těsnící butylkaučukový litr 1,000 426,00 426,00 

 
9 
 
711 

 
71177123R07 

Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran 

přilepením termoplasty rš 250/300 mm 

 
m 

 
12,000 

 
333,60 

 
4 003,20 

3,00*2*2 12,000 

Součet 12,000 

 
 

41 

 
 

R 

 
 

711001 

D+m hydroizolace z asfalto-bentonitové vodou ředitelné 

hydroizolační hmoty s obsahem syntetických armovacích 

vláken 

 
 

m2 

 
 

-120,000 

 
 

1 068,00 

 
 

-128 160,00 

-30*4 -120,000 

Součet -120,000 

 
42 

 
R 

 
711111001 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním 

 
m2 

 
-30,000 

 
14,70 

 
-441,00 

 
43 

 
R 

 
998711202 

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 6 do 12 m 

 
% 

 
3,210 

 
-1,21 

 
-3,88 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Hradiště terasy 

Objekt: Stavební objekt 01 ZL č.1 

 
Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: 
 

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

 

Celkem -124,68 
 
 
 
 
 


