
	„Výměna osvětlovací soustavy v budově Velká Hradební 13“


	ZMĚNOVÝ LIST č. 1
	Datum předložení

zhotovitelem
	10.12.2024

	
	Datum schválení 

objednatelem
	

	Objednatel
	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem - centrum

	TDI
	

	Zhotovitel
	ULIMEX s.r.o., Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem

	

	Objekt  
	„Výměna osvětlovací soustavy v budově Velká Hradební 13“ 


	· Stávající stav dle PD: 
Při realizaci stavby byly zjištěny níže uvedené skutečnosti, které si vyžádali provedení změn oproti realizační projektové dokumentaci.
· Popis změny (navrhovaný stav): 

Jednotlivé návrhy změn a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

	Zdůvodnění změny: 
1) Dle dohody s investorem, budou osazeny čidla pohybu pro spínání osvětlení chodby v I.PP.
2)  Vzhledem ke stávajícím konstrukcím (promítací plátna, televizory, interaktivní tabule) není možné osadit standartní asymetrické svítidlo pro osvětlení tabule, tudíž bylo domluveno nahrazení těchto svítidel za sestavu variabilní osvětlovací lišty, kdy se svítidla nastaví dle požadavku umístění tabule. Asymetrická svítidla budou ovládána vlastním vypínačem osazeným dle požadavku objednatele.

3) Počet, typ a umístění svítidel, bylo narovnáno dle požadavku krajské hygienické stanice a výpočtu osvětlení, případně dodatečné dohody s TDI a objednatelem.

4) Schodiště bude osazeno závěsnými designovými svítidly.
Rekapitulace změn :
             Změna č.                          méněpráce                                                            vícepráce                              

                  1                            -141 225,00,-                                          279 938,20,-


	Finanční dopad změny:
	Navýšení rozpočtu

	Změna ceny ke schválení:
	Změna přinese navýšení ceny díla o 138 713,20 Kč bez DPH.
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