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uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění 

Město Frenštát pod Radhoštěm 
se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
IČ; 00297852 
DIČ; CZ00297852 
Bankovní Spojení: Komerční Banka, a.s., pobočka Frenštát p. R. 

Zastoupené starostkou Mgr. Zdeňkou Leščišinovou ve věcech smluvních 

(dále ,, Objednatel “)
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Společnost: IGB Holding, a.s. 
se sídlem: Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava 
IČ: 607 92 434 
DIČ; CZ60792434 
zastoupená: Ing. Bronislavem Harabišem, statutámím ředitelem společnosti 

T 1 f e e on: 
EMAIL: 
bankovní Spojení: Komerční banka, a.s., obočka F rýdek-Místek 
<ˇ=ÍS1°úč*“= 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, 
vložka 978. 
(dále „Zhotovitel “) 

uzavírají tuto Smlouvu O dílo: 

I. 

Předmět plnění a doba 

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele následující dílo „Rozdělení ÚT 
(ústředního topení) pro samostatné měření v budově přístavby radnice ve Frenštátě pod 
Radhoštěm“ 
Přesný rozsah je uveden v zadávací dokumentaci a položkovém rozpočtu ze dne 12.06.2017, 
který je nedílnou součástí této Smlouvy (Příloha č.1). 

1.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů po oboustranném podpisu této 
Smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
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1.3 Termín pro možnou realizaci díla je stanoven od 01.07.2017 do 31.08.2017. Doba 
realizace je stanovena na maximálně 21 dnů. 

1.4 V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci do 7 dní po Sjednaném termínu 
zahájení, je Objednavatel oprávněn bez dalšího odstoupit od Smlouvy. 

II. 
ˇ Cena a platební podmínky 

2.1 Celková cena Za provedení díla dle článku I. této Smlouvy je stanovena ve výši: 
Celková cena díla činí 474.971,- Kč bez DPH, (slovy: čtyřistasedmdesátčtyřitisíc devětset 
sedmdesát jedna konın českých). Kceně bude účtována DPH v souladu se zákonem O dani 
Z přidané hodnoty v platném znění. 

Výše uvedená cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění 
díla až do řádného splnění díla. Podkladem pro uzavření této smlouvy 0 dílo je nabídka 
zhotovitele ze dne 12.06.2017, která byla v rámci zadávacího řízení vyhodnocena jako 
nejvýhodnější. 
V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona O DPH V platném 
znění, se zhotovitel zavazuje daňový doklad prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 19. 
dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo uskutečněno Zdanitelné plnění. Smluvní 
pokuta činí 0,05 % Z částky přenesené DPH dle §92e zákona O DPH za každý den prodlení Z 
neplnění této povinnosti. 

2.2 Cena uvedená v tomto článku Zahrnuje i materiál a další náklady, které zhotovitel vynaloží 
ke splnění díla této Smlouvy - cena je Specifikována v položkovém rozpočtu ze dne 12.06.2017, 
který je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č.1). 

2.3 Úhrada za dílo bude provedena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání díla 
objednavateli. Splatnost faktLu'y činí 14 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. 
Objednatel neposkytuje zálohy předem. Zhotovitel je podle ustanovení §2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a O změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb Z veřejných výdajů. 

2.4 Odevzdá-li Zhotovitel objednavateli dílo uvedené v článku I. po tennínu uvedeném 
v článku I., uhradí Z důvodu obecného zájmu objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
denně za každý den prodlení od tennínu předání díla. 

2.5 V případě prodlení S úhradou faktury uhradí Objednatel zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 
0,05 % Z dlužné částky denně od termínu splatnosti faktury. 

III. 
Staveništë 

3.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv 
a závazků třetích osob. 
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3.2 Rozsah staveniště: přístavba budovy radnice „Javorník“ na ul. Havlíčkova 32, Frenštát pod 
Radhoštěm. Přístavba radnice je tvořena bloky označenými B1, B2 a B3 viz Technická zpráva, 
která je součástí projektové dokumentace. “ 

3.3 Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 
a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště; 
b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení Zařízení použitých k provedení 
stavebních prací; 
c) napojovací body médií. - 

3.4 Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady a vlastním jménem. 

3.5 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště k zajištění a provedení 
všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla. 

3.6 Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média, a to na základě 
dohodnutého paušálu. Tento bude uhrazen na základě faktury vystavené objednatele se splatností 
14 dnů. Faktura bude vystavena do 15 dnů po ukončení realizace. 

3.7 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště průběžně po ukončení dílčí realizace, 
celkově však do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
3.8 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a BOZP včetně prostorů zařízení 
staveniště. 

3.9 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi při respektování požadavků, 
které budou jako specifické uplatněny při jednotlivých částech realizace zejména ze Strany 
nájemců prostor realizace. Objednatel umožní provádění prací dle obsahu této smlouvy a 
zhotovitel poskytne objednateli potřebnou součinnost. 

3.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále 
zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. 

3.11 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu S příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, 
ato každý měsíc, písemné potvrzení, že S veškerými Zbytkovými či vytěženými materiály 
ze stavby arenovace bylo naloženo v souladu S příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů a Současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů. 

IV. 
Způsob provádění díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla Sjednaný včl. I. Smlouvy ve spojení 
S oceněným položkovým rozpočtem (viz příloha č. 1 této smlouvy) S odbomou péčí, na svůj 
náklad a na Své nebezpečí v době sjednané v čl. I. Smlouvy. 
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4.2. Zhotovitel je povinen k řádnému provedení díla opatřit na svůj náklad veškeré výrobky, 
stavební hmoty a stavební materiály, v takovém počtu kusů, teclmické specifikace, jakosti, 
provedení, hmotnosti, výrobních technických parametrů (rozměrů), jak jsou specifikovány 
v položkovém rozpočtu, pak v takovém množství, hmotnosti, jakosti a výrobních technických 
parametrů (rozměrů), aby mohly být použity k řádnému ukončení díla. 

4.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S rozsahem a povahou díla, 

přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, Seznámil se všemi dostupnými podklady a stavebním 
místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a 
rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo 
lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést V plném rozsahu tak, aby 
sloužilo svému účelu a Splňovalo všechny požadavky na něj kladené. Zhotovitel potvrzuje, že si 
prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací 
zpracovanou společností VAE THER spol. s.r.o., IČ:6l9738l5, se sídlem Kulturní 1785, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, pobočkou Ostrava S adresou U Staré elektrárny 2050/38, 710 00 
Ostrava - Slezská Ostrava a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu 
smlouvy nemají zj evné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a 
dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku II odst. 2.1 této 
Smlouvy. 
Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se stavebně technickými normami 
za dodržení požadavků dotčených orgánů Státní správy v souladu s technickými požadavky 
na výstavbu a technickými požadavky na stavby, v souladu se řádnými technologickými postupy, 
zákonnými povinnostmi k ochraně životního prostředí, života a zdraví osob. 

4.5. V případě plnění zhotovitele V rozporu se svými povirmostmi vyplývajícími Z této smlouvy 
nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadnýın prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

V. 
Kontrola způsobu provádění díla .v 

5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla kdykoliv v průběhu jeho 
provádění zejména z hlediska stavebně technického způsobu provádění jednotlivých bouracích, 
stavebních, zednických, instalatérských, montážních, klempířských, tesařských, stolařských, 
natěračských prací, kvality (jakosti) provedeného plnění a jeho souladnosti s Položkovým 
rozpočtem a jinou technickou dokmnentaci vztahující se k předmětu díla, pokyny objednatele a 
stavebně technickými normami. Objednatel je dále oprávněn provádět kontrolu dodržování 
bezpečnosti práce, dodržování zásad ochrany životního prostředí a další technické dokumentace. 

5.2 Smluvní Strany sjednaly, že budou provádět pravidelné společné kontroly způsobu 
provádění díla v kontrolních dnech konaných jednou týdně, vždy čtvrtý pracovní den každého 
týdne, pokud se v průběhu provádění díla nedohodnou jinak. Konání pravidelných kontrolních 
dnů se nedotýká práva objednatele na průběžnou každodenní kontrolu provádění díla. 

Za zhotovitele je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (staveništi) stavbyvedoucí. 
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V případě nepřítomnosti stavbyvedouciho musí být na Svolaný kontrolní den Zhotovitelem 
vyslán náhradník vybavený písemnou plnou mocí udělenou Zhotovitelem v rozsahu, který 
tomuto Zmocněnci umožňuje rozhodovat ve všech věcech, které se týkají provádění díla. 

5.3 Předmětem kontroly na kontrolních dnech je Zejména: 
- ověřování souladu skutečného provedení stavebních, zednických, bouracích, instalatérských, 

montážích, klempířských, stolařských, tesařských prací s položkovým rozpočtem (příloha č. 
1); 

- ověřování souladu jakosti výrobků, stavebních materiálů a stavebních hmot Opatřených 
a použitých při prováděn díla S položkovým rozpočtem (příloha č. 1); 

- ověřování technického stavu zařízení staveniště, ověřování rozsahu skutečně provedených 
plnění ve vazbě na celkový tennín dokončení díla. 

5.4 Ze všech kontrolních dnů provádění díla budou pořízeny zápisy, které pořizuje na místě 
kontroly díla osoba pověřené objednatelem výkonem stavebního dozoru nad způsobem 
provádění díla. Stavbyvedoucí určený Zhotovitelem obdrží kopii tohoto zápisu. Na tomto zápisu 
budou podepsání jak osoba pověřená objednatelem k výkonu stavebního dozoru nad způsobem 
provádění díla a stavby vedouci určený Zhotovitelem, případně jiné osoby oprávněné jednat 
za objednatele a zhotovitele. Veškeré zápisy Z těchto kontrol a zápisy ve stavebním deníku či jiná 
písemná oznámení, jsou pro zhotovitele závazná. 

5.5 Technický dozor u Stavby, jež je předmětem díla, nesmí provádět zhotovitel ani osoba S 

ním propojená. 

VI. 
Předání a převzetí díla 

6.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, 
kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od terınínu 
stanoveného Zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. Zhotovitel a Objednatel se Zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, 
který musí obsahovat alespoň: 

- popis předávaného díla, 
- zhodnocení kvality předávaného díla, 
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 
- způsob odstranění případných vad a nedodělků, 
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 
- výsledek přejímacího řízení, 
- datum a podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla 

provedli. 
Zhotovitel a Objednatel se Zavazují sepsat zápis O předání a převzetí předmětu díla i V případě 
dřívěj šího dokončení díla. 

6.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zej ména tyto doklady: 
- zápisy a osvědčení O provedených zkouškách použitých materiálů, pokud byly 

tyto zkoušky sj ednány; 
- výsledky předepsaných měření, pokud byly smluvními stranami sj ednány; 
- Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací. 
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6.3 Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků. 
6.4 Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 zákona č. 89/20l2Sb., 
občanského zákoníku, Se vylučuje. 

_ 
VII. 

Odpovědnost za vady 

7.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli zámku na dílo v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla 
objednatelem. 

7.2 Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 
smlouvou. 

7.3 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době předání a za vady, které se 
vyskytnou během záruční doby. Zhotovitel rovněž odpovídá za vady díla, které vznikly až po 
jeho předání, pokud tyto způsobil porušením svých povinností. Veškeré vady a nedodělky, na 
které se vztahuje záruka, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně. Zhotovitel je 
povinen neprodleně a bezplatně odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 7 
dnů od doručení reklamace Objednatelem, pokud Strany nedohodnou jiný termín. Jiný tennín 
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. 

7.4 Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, je zhotovitel povinen 
odstranit neprodleně po jejich písemném uplatnění objednatelem. V případě, že zhotovitel 
neopraví vady ve výše uvedených lhůtách, je objednatel oprávněn zajistit opravu vad jiným 
subjektem, a to na náklady zhotovitele, přičemž náklady S tím spojené zhotovitel Objednateli 
uhradí do 10 pracovních dnů po předložení dokladu o jejich vynaložení. Objednatel má 
současně nárok na úhradu účelně vynaložených výdajů, vzniklých v souvislosti S výskytem 
vad a jejich odstraněním. 

7.5 Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele S odstraněním vad 
zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za 
každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě O 
odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny. 'ˇ 

VIII. 
Závěrečná ujednání 

8.1 Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v nabídce 
kvalifikaci, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a za podmínky, 
že nový Subdodavatel doloží Stejné dokumenty, jaké v nabídce dokládal původní Subdodavatel. 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě 
V souvislosti Svýkonem jeho čimıosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 

„Rozdělení ÚT pro samostatné měření v budově přístavby radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm“ 6
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ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

8.4 Obě strany se Zavazují v průběhu platnosti Smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 
předmětu plnění. 

8.5 Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou a v případě nutnosti soudní 
cestou. ' 

8.6 Smluvní strany jsou si plně vědomy Zákonné povirmosti uveřejnit dle Zákona č. 340/2015 
Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (Zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato 
smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv příkazce. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje 
obchodní tajemství. 

8.7 Obě Strany se Zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. Rovněž se Zavazují utajit znalosti a informace Z oblasti druhé smluvní 
strany, a to jak během trvání Smlouvy, tak i po jejím skončení. 

8.8 Platnost této smlouvy je stanovena datem dokončení díla dle článku I této smlouvy, 
přičemž po tomto datu Zůstávající v platnosti záruční doby, uvedené v článku III. této Smlouvy. 

8.9 Tato smlouva je vypracována ve třech originálech, Z nichž po jednom obdrží každá ze 
smluvních stran. 

8.10 Smlouvu je možno měnit pouze fonnou číslovaných písemných dodatků. 

8.11 Na důkaz projevu své svobodné vůle Smluvní strany připojuji své vlastnoruční podpisy. 

8.12 Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo schváleno 
Radou města Frenštát pod Radhoštěm dne 28.06.2017, usnesením č.l6l5/65/RM/2017. 

Příloha č. l - položkový rozpočet Ze dne 12.06.2017 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dnemľøti ....... .. 
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za zhotovitele 
Mgr. Zdeňka Leščišinová Ing. Bronislav Harabiš 
starostka města statutámí ředitel společnosti 
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SLEPÝ ROZPOČET 
Røzpøčøı 
oh|øı‹ı 
1 001 
Stavba Název stavby Počet jednotek 
2015/1 007 NIêU Frenštát pod Radhoštěm Náklady na m.1. O 
Projektant T rozpočtu 
zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel IGB Holding. a.s. Zakázkové ćlslo 
Rozpočtoval 

1001 Røzvøóy ÚT 7, 
JKSO 

Název objektu 
L 

SKP 
U rava rozvodů UTv části B1,B2 a B3 Mêmá jednotka 

Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
HSV celkem 37 7031 Ztlżenè výrobnl podmlnky O 

Z PSV celkem 427 188* Oborová přirážka O 
R M práce celkem 0_Přesun stavebních kapacit O 
[ft M dodávky celkem O Mimostavenìštnl doprava O 

I 
ZRN celkem 464 891 Zařlzenl staveniště O 

l 

Provoz investora O 
HZS 10 080 Kømpıeıačnl činnost (ICD) O 
ZRN+HZS 474 971 Ostatnl náklady neuvedené O 
ZRN+ost. náklady+HZS 474 971 Ostatní náklady celkem O 
Xypracoval tzn zhøıøvııøıø Izn øhjøđnaıøıø 
Jméno : 

Datum Z 

Podpis Z 

Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

Jméno : Vaško 
Datum Z 12.6.2017 
Podpis: 

_)

l 

, Základ pro DPH $ 474 971 KČ 
DPH á' 99 744 Kč 
Základ pro DPH 32 OKČ 
DPH 

21,0 
21,0 
0,0 
0,0 3 OKČ 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 574 715 Kč 

Poznámka 2 

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. 
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Objekt ; 1001 Úprava rozvodů ÚTv ćásti B1,B2 a B3 Rozvody ÚT 
1001 

H 

Stavba z 12015/1007 Mêu Frenštát pøcı Rndhøšrênı Røzpøčøız 

REKAPITULAOE STAVEBNÍCH DÍLÚ 
sıflvøhnt ıııız HSV PSV

_ 
Dodávka; Montáž' HZST“ . 

3 Svisié a kompletní konstrukce 992 
61 Upravy povrchů vnitřni 
97 Proràženi otvorů = 

99 Staveništní přesun hmot 
713 Izolace tepelné 
733 Rozvod potrubí 
734 Armatuıy 
735 Otopná tèiesa 
767 Konstrukce zámečnické 
783 Nátěry 
784 Malby 
D96 Přesun Suti 

7 704 
27 689 

358 
0 
0 

0000

0 
960 

OOO

0 
31 193 

215 579 
132127 
8184 

31 195 
8 718 
192

0 

ÓOOOOOCJOOOOO 
QOOOOCOOOOQO 

OOOCOCOQOOO 1008

O 
CELKEM OBJEKT ' 

37 703 427 188 9 10 080

ı 

vıı VEDLEJSI ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
X o‹ 

Ztfžené výrobní podmínky 464 891 O 
Oborová přirážka 464 891 O 
Přesun stavebních kapacit 464 891 O 
Mimostaveništnl doprava 464 891 O 
Zařizeni staveniště 464 891 O 
Provoz investora 464 891 O 
Kompietaćni činnost (IČD) 464 891 O 
Rezerva rozpočtu 

Název VRNT “ 

_ Kč 1 
'ln Základna.) 

464 891 O 
CELKEM VRN O 

Zpracováno programem BU|LDpower, © RTS, a.s. Strana 1 
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0 v Step! rozpočet 

Stavba : 

Objekt : 

201 5I1_ 007 MěÚ Frenštát pod Radhoštěm 
1001 Uprava rozvodů ĹITV částí B1,B2 a B3 

Rozpočet: 1001 
Rozvody ÚT 

|P.ć;- MJ 'Tìıáıó“p“øıøfl‹L]` ..v“žv.-č*áNšžèvnöıófl‹yž= 
0“ 

_. _. . 

Diız 8 ˇ Svıslé a kompletní konstrukce 
1 310235241RT2 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami_ tlzdi 30 crn s použitím 

suché maltové srnèsi kus 16.00 62,00 992.00 
I3 Sülsléâfiöłhfilàüılkönstfllkćo 57“ Ť

v . - z 992ˇ00 
I 

Icèııťeín za 
Dıız 81
2 

Upravy_povrchù vnitřní 

Inxhøžsmt“-èënàıMJ`| `èzı×èn“1(Kó)'.

Í 

í -

` 

611401111RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 s použitím 
suché maltové směsí kus 4.00 99.00 396.00 

3 612401191RT2 Omítkı malých ploch vnitřních stěn do 0.09 m2 s použitím 
suché maltové směsi kus 87,00 34,00 7 308.00 
81.upra`vý_pøvnhú vniıfnı ~ 7=7o'4,oot 

I 
Celkemvza 

DÍI: 97 Prorážení otvorů
A 970051025R00 vnáni jáárøve úø ża ú 25 vnfn 3 1 264.00 3 595.20 
(II 970051035R00 vnánı jáórøvè an za ‹1 35-39 mm 3 1 427.00 570,801 
O9 |9700510soR0o vnánı jáúnvá un ża úø D so mm 3 1 571.00 17 595,20 

| 
97oos10aoR0o `| vnánı jáúføvè do ŽB an D 80 mm 3 0.80 1 571,00 1 256.8o|

G 970051100R00 vnánı jáúrøve un že óø D 100 mm 5 0.40 1714,00 555.60
v 

ID 970051 300R00 Prostup do CO krytu pro potrubí CU 22x1 kpl 1.00 1 284.o0| 
970056060R(X) Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 60 mm H1 1,60 1 571.00 

1 284.00 
2 513.60 

| 
10 
11 97s0a1111R00 Odvoz suti a vybour. hmot nı skládku n poplatku kpl 1,00 158.00 

. Í Colkëiiřzí' 97.I?I0`I.ăŽëìií°‹ì1'Š!óhìš'z4.~4`vž“Ĺ'i$'..z. . 

2,80 
0,40 

11,20 

188.00“ 
* 27' 689.20 

Staveníštni přesun hmot |Dıız 99 
12 999Z81105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 

I 
1 0,65] 357.77 

- Cølkèmfzâ. 99 StàV0'!|'Iš!Í|í~'fifB`Sun.hìrı0!Šf[-- “

' 

547.00' 
ˇ 

-, 357377 
lzolace tepelné 

I 
Díız 713 
13 7134®532R00 Odstranění pevné izolace vt. odvozu na skládku a poplatku 

m2 30.00 109.00 3 270.00 
14 713411131R00 Izolace tepelná potrubl pásy LSP do konstr.1vıstvá m2 111.00 7 881,00 
15 713552121R00 Protípoztrubnl ucpàvka El 120. do D 108 mm, stěna ku; 

71 ,00 
2,00 536.00 1 076.00 

16 7221B1224RT5 Izolace návleková ALS tl. stěny 20 mm vnitřní pnflıměr 15 mm
3 63.00 49.00 3 087.00 

17 63154510 Pouzdro potrubní izolační ALS 22/25 mm 3 174,00| 52,00 9 048.00 
18 631545101 Pouzdro potrubní izolační ALS 18/25 mm 3 28,00 52,00 1 456.00 
19 6315451 1 Pouzdro potrubní lzoíacní ALS 28125 mm 3 20,00 53.00 1 060.00 
20 63154531 Pouzdro potrubní izolační ALS 28/30 mm 3 57.00 285.00 
21 63154532 Pouzdro potrubní izolační ALS 35/30 mm 5 

5,00 
10,00 50.00 580,00 

' 22 63154533 Pouzdro potrubní izolační ALS 42/30 mm 3 50.00 59,00 2 950,00 
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m ai 500.00 1,00 500.00 23 998713201Ro0 

Ce/kom za 713 ızóıáøaıèphınčzı _

“ 31 193,00 
733 Rozvod potrubí Dıl: 

I 
24 733110ao6R0O Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 3 245.0o| 13.00 

[__ 
3 185,00 

25 733111123R00 Potrubí závit. bezesvé běžné niz.łstředotl.,DN 15 3 60.00 167.W 10 020.00 
26 733111124R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz.IstíedolI..DN 20 3 50.00 170.00 8 50o,0o| 
27 733111125R00 Potrubí závit. bezesvè béiné níz.Istředotl._DN 25 3 2s,oo| 5 425,00 
28 733111126R00 Potrubí závit. bezasvé běžné niz./středotl..DN 32 3 246.00

I 

217.00' 
12 3oo.oo| 

29 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 
50,00 
4.00| 55,00 220.00 

Svaíovaný spoj potrubí ocelového hladkého do DN 32 kus 20.00 109.00 2 1ao.oo| 30 |733123915Roo 
31 7a3124112Roo Zhotovpíechodu z trubhladkých kováním 20/10 kus 2,00 247,0o| 494,00 
32 733124113R00 Zhotovpíachodu Z t1ˇub.hladkých kováním 25/15 kus „nl 280,00 1 680.00 

Demontáž potrubí z mědèných trubek D 28 mm m 23,00 22,0o| 506.00 33 |7331s08o1R0o 
34 7aa1e1oo4R0o Přechodka Cu 22X1 /ocel 1I2" kus 2,00 36,00 72.00 
35 |7:1a1s1o0sRoo Přechodka Cu 22×1 /Ocel 3/4" kus 61.00 549,00 
36 733161006R00 Přøchodka Cu 22x1 /ocel 1" kus 

9.00 
1.00 75.00 75.00 

37 733161007R00 Přechodka Cu 28X1 ,5 / Ocel 3/4" kus 20 141.00 .o 

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS. a.s. SIFBI13 1 
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Slepy' rozpočet 

Stavba : 

Objekt 1 

2015/1007 MěÚ Frenštát pod Radhoštěm 
1001 Úprava rozvodů ÚTV části B1,B2 a B3 

Rozpočet: 1001 
Rozvody ÚT 

_ 
'_ 

_ Název položky ˇ ' MJ' rnnøżxıvı øønà/.MJ In èøıı‹ønn(Kč) ..

I 

P.ć_ šćlsıøpørøžk 
| 

38 73a1s1oo8Ro0 Píecnodka Cu 28x1.5 I ooel 1" ku; 2,00 95.00 190.00 
39 733161905R00 Propojení měděného potrubí do D 28 mm ku; 28.00 142.00] 3 978.00 
40 733161963R00 Zaslepení médčného potrubí vč. vloka D 18 mm kus 10.00 64,00 640,00 
41 733161964R00 Zaslepenl mědèného potrubí vć. vlèka D 22 mm kus 6,00 79,00 474.00 
42 733163102R00 Potrubí Z mèdèných trubek D 15 x 1,0 mm 3 202.00 189,00 36 176,00 
43 733163103R00 Potrubí 2 mědèných trubek D 18 x 1,0 mm 3 103.00 217,00 22 351,00“ 
44 733163104R00 Potrubí Z mèdénýoh trubek D 22 x 1 ,Omm 3 284,00' 252.00 66 528,00 
45 733163105R00 Potrubí Z mèdených trubek D 28 x 1,5 mm 3 23.00 408,00 9 364,00 
48 |73319o107Ro0 Tlaková zkouška potrubí DN 40 El 185.00 1 110,00 
47 733191112R00 Manžety proslupové Z PPR pro trubky do DN 32 kus 20.00 

8.oc| 
188.00 2 760.00 

48 733191113R00 Manžety prostupové z PPR pro trubky do DN 50 ku; 48,00| 153,00 7 344,00 
733191915R00 Zaslepení potrubí zkováním e zavaíením DN 25 kus 76.00 89,00 6 764,00 

Naveíení odbočky na potrubí.DN odbočky 25 kug 14,00 170.00 2 360.00 

48 

| 
50 |73:s1s192sRo0 
S1 73:s20ı101uoo Zkouška tèsnosti potrubí Cu ›D 35 3 592,00 11,00 6 512,00 
52 |99a7a32o1R0o Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m ai 500,00 3.00 1 500,00 

1 53 904 R02 Hzs~zkousky v ramcl monteıpracl Topná zkouška 7 72.00 10 080.00 ' 

` Icèıkøm za 733 Rozvødfiøtrubí-'Ť " "Í 'Ĺ ~ 

”
Í 

140.00! 
225 659,00 

Diız 734 
2 

Armatury 
54 73401 Termostatické dvojregulaćni těleso s ptednast. DN 15 přímé. 

kvs=0.04 - 0.73 m3Ih kus 2.00 170,00 340,00 
55 73402 uzav. rad. šroubení s vypoušténlm a prednast. DN 15 pííme, 

kvs= 0,1 -2,5 m3łh kus 2,00 143,00 286.00 
56 73403 Termostetická hlavice S nast. omezením. vestavěným oidlem 

a protimraz. ochranou, 8 - 28 'C kus 2,00 205.00 416,00 
57 |73404 |Svèrnè šføuhęni cn 15xı ıøøøı 1/2“ D+M 

| 
xns 30_0O| 28,oo| 840.00 

58 73405 Svěmé šroubení Cu 15x1 /ocel 1I2' vč. redukce 18/15, D+M 
kus 12.00 28,00 336 .O0 

59 73406 Měřič tepla s prùtokomer. vč. baterie G 3/4Bx110mm 
0.6m3/h. PN16. sada ilmkoidel Pt500. 3m kabel kpı 2,00 12124.00 24 248.00 

60 73407 Mèñć tepla a prùtokomèr. vo. baterie G 1Bx130mm O.Sm3lh, 
PN16, sada jlmk.èidel Pt500, 3m kabel kpl 5,00 12124,00 60 620,00 

61 73408 Měfič tepla s prùtokomšr. vč. baterie G 1B×130mm 1,5m3Ih. 
PN16, sada jÍl'nk.Čidel P1500, 3m kabel kpl 1.00 12 124,00 12 124,00 

| 

82 73409 1.00 1 542,00 
63 73410 

Vyvažovací ventil DN 10, kvs= 1.47 m3/h 10,5 
Vyvažovací ventil DN 15, kvs= 2,52 m3/h ku; 4,00 1 532.00 

1 542,00 
6 126,00 

64 73411 Vyvažovací ventil DN 20, kvs= 5 7 m3/h kus 1 657.00 4 971,00 
| 

65 73420oaz2RoO Demontáž armatur se Zzávity do G 1 ku; 
3,00 
4,00 64.00 

66 734209103R00 Montáž armatur zăvřtových,s 1závltem. G 1/2 ku; 2.00 14,00 28,00 
S7 |7342O91ı2R00 Montáž armatur závitovýornse Zzávíty, G 3/B 

I 
kus 1,00 42.oO| 42.00 

| 
88 7a4200113R0o Montáž armatur ıavitových,se Zzavíty, G 1/2 rm; 8,00 43.00 344,00 
69 734209114R00 Montáž amıatur závltových.se Zzávíty. G 3/4 ku; 3,00 52_00| 156.00 
70 |7a42151a2Ro0 ventil øavzúušfløvfløi auıøvnnı DN 10 

| 
kus 16.00 121.00 2 17a.00| 

71 734235222R00 Kohout kulový, Zxvnitřnl zav. DN 20 ku; 6.00 117,00 702.00 
| 

72 |7a423522aR00 Køhnnı ıxvıøvý. zxvnrırnı záv_ DN 25 
| 

nn; L 12.00 191,o0| 2 292.00 
73 734295321 R00 Kohout kul.vypouŠtècl,komplet, DN 15 ku; ıe.o0| 90,00 

258.00! 

1 620,00 
74 734419132R00 Montáž ıxøvnpnıúnrhø vnèfićø ıøpıa závirnvêhø 3/4“ 

| 
mno. 2.00 887,00] 1 374.00 

75 |7:s4419133Roo Montàz kompaktního měřiče tepla závitoveho 1" 3001,07] s.o0| 1 478.00 8 868,00 
76 734494213R00 [Návnıky 5 hnhıwvýzn závitem G 1/2 kus 16,00 101,00 1 616.00 
77 99B734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m 

I 
% 

I 
30050 800.00 

734Armaruıy;*_ . 

3

- 

1,00' 
132 127,00 I 

cóıırˇøm żfl 
Diız 785 
78 

'Otopná tělesa 
73501 Deskové těleso boční připojení 21×600x1000 vč. uchycení 

kus 1.00 2 764,00 2 764,00 
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Stavba Z 

Objekt : 

Slegý rozpočet 

2015/1007 MěÚ Frenštát pod Radhoštěm 
1001 Uprava rozvoıdù ÚTV části B1,B2 a B3 

Rozpočet: 1001 
Rozvody ÚT _ 

ˇ Islđpolož 
ˇ' ' ˇ 

, 
.zNáż^èvpoıöżl‹ˇy',fl.; 

' 

ˇ‹
` MJ 'P.Č; 

79 73502 Deskové těleso boční připojeni 22x600x1600 vč. uchycení 
kus 

80 735000912R00 Opravawyregulovànl ventilů s temıostovlàdánlm kus 

81 T35158220R00 Tlakuve zkoušky panelových těles Zřodých KUS 

82 735159210R00 Montáž panelových těles Zřadých do délky 1140 mm kus 1,00 184,00 

83 735159230R00 Montáž panelových těles 2l*adých do délky 1980 mm kus 1.00 

184,00 
225,00 225.00 

84 735191905RO0 Oprava - odvzduàněni otopných těles kus 13.00 26.00' 

B5 998735201 R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 
2,00 

100.00 00 300.00 

C'oIk‹írn`za' -735 otopná ršıøsr-ˇ“ “ “ 8 184 00| 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 

Dodávka doplňkové konstrukce |<9 120.00 46,00 5 520,00 
| 

88 76701 
87 7s75a41saR0o Demontáž 8 zpetná montáž podhledù kazetovýoh m2 55,00 213.o0| 11 715.00 

88 7675851 31 R00 Zhotovení otvorù v kazetáoh pl. do 0,25 m2 pro prostup 
pøıruhı ÚT kus 20.00 36,00 720,00 

89 7G7995101R00 Výroba a montáż kov. atypických konstr. do 5 kg |<9 102,00 12 240.00 

90 99B767201R00 Přesun hmot pro ıámeonioké konstr.. výšky do 6 m °/n 

120,00 
500 00 

mnnžsrvt “ øøıìàˇıMJ,~|“ øøıkęvn (Kć)×
I 

1,00 4 305.00 4 305,00 
2,00 81.00] 122,00 
2.00 12911) 258,00 

3,

I I 

. 2.00 . 100000 

, 

` 

Í Cělłíěììi 'Zá- 76Z Køflšüllkčâ ZàłIiëčhlC|Í67-ìŤë~`“ , 

--ˇ 81 195,00 
: 783 Nátěry 
7832251 00R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcl 2× + tx email Ě. 5.00 525,00 

7832261 00R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci základní Ě. 5.00 165.00 

ìı 

Díl 
91 

| 

92 
93 7834241-1oR0o Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2× 5 85,00 2 040.00 

94 7834243401100 Nátěr syntel. potnıbl do DN 50 mm Z+2x +1x email 3 100,00 3 300,00 

95 783522120R00 Nátěr syntetický mědèného potrubí do DN 50 mm Z+2x + 1× 
email ľfl 42.00 64,00 2 688.00 

783_Ná:óıy. . 

2

_ 

105,00 
33,00 
24,00 
33,00 

8 7.1 8500 
Malby 

96 7B4195112R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x m2 8.o0| 192,00 

_ Cèlköhı zo 184Møıhy.z`“ z .z 

ˇ“ 
.

- 

2-ıooı 
192,00 

DÍI: D96 Přesun Suti 
97 738890801 T00 Přesun demontovaných hmot pro ústřední vytápění 1 960,48 

. 
CelIr"eırı`z'a. 

Díl: 784 

Celkem za D96PfBsun`Sull._, Ĺ? ˇ 7'
5 

I 
2,081 487,oo` 

980,48 

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Sľľaflà 3

I 

„Rozdělení ÚT pro Samostatné měření v budově přístavby radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm“ 12 

Y_ r


