     Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.6.2017
                                    Č.j. objednatele 229990/2017-OSM

Č.j. zhotovitele 06/2017

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. 

Smluvní strany

1. Objednatel
:
ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí                    

se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00                                    




zastoupená  Ing. Petrem Kyslíkem, 
                                    ředitelem Odboru správy majetku MZV ČR



bankovní spojení:  Česká národní banka Praha




číslo účtu: 916-17228-001/0710                                                




IČ:   457 69 851             

                          
DIČ: CZ 45769851

 

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Petr Kyslík, ředitel Odboru správy majetku MZV ČR

b) ve věcech technických: Ing. Jan Malý, pracovník OSM MZV  ČR
c) ve věcech realizace: Ing. Jan Malý, pracovník OSM MZV ČR

d) technický dozor: Ing. Jan Malý

2. Zhotovitel:     
AmanTop s.r.o. 

                                    Vilímovská 1484/28, 160 00 Praha 6 
                                   zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C,  vložka č. 190250. 

zastoupený Ing. Richardem Valouškem, jednatelem

                       bankovní spojení:  Fio banka, a.s.



           číslo účtu:  2800239545/2010                                                         




IČ:   24224022                                     



      
DIČ:  CZ 24224022
Za zhotovitele jsou  k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:      Ing. Richard Valoušek, tel. 777935927    

b) ve věcech technických:   Ing. Richard Valoušek, tel. 777935927    


c) zástupce na stavbě:          Luboš Hrazdír, tel. 60765120
                                                         I.

                                           Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny:

1. Mění se článek II. Předmět smlouvy odst. 2:

Předmět smlouvy se na základě Potvrzení změny č. 1 rozšiřuje o provedení těchto prací:
Vypuštění otopné soustavy – 700 l

Vypláchnutí otopné soustavy s přípravkem Q 800

Demineralizační filtr s náhradní náplní

Demineralizace plnící vody

Inhibitor Q 100 – viz rozbor napouštěcí a topné vody – 7 l

Oprava omítek – 5 m2

Výmalba – bílá barva – 60 m2
2. Mění se čl. IV. Doba plnění odst. 1:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, dokončit a předat v těchto termínech:

                                    zahájení lhůty výstavby:      11.7.2017

                                    dokončení lhůty výstavby:  30.9.2017

3. Mění se článek V. Cena díla odst. 1:
Cena díla 620.000 Kč bez DPH se zvyšuje o 60.100 Kč na 680.100 Kč bez DPH
                                                                                               142.821 Kč DPH

                                                                                tj.            822.921  Kč s DPH
                           (slovy  Kč osmsetdvacetdvatisícdevětstdvacetjedna)

Výše faktur až do výše 90% ceny díla činí 740.629 Kč
Zádržné ve výši 10% ceny díla činí              82.292 Kč
4. Mění se čl. VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky odst. 4:

Původní znění:

V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, bude končená faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % ceny díla (touto smlouvou stanoveno ve výši 75.020 Kč) až do jejich úplného a řádného odstranění.

Nové znění:

V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, bude končená faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % ceny díla (touto smlouvou stanoveno ve výši 82.292 Kč) až do jejich úplného a řádného odstranění.

5. Mění se čl. VII Bankovní záruka odst. 1:

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nejpozději do podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, bankovní záruku peněžního ústavu se sídlem či organizační složkou na území České republiky minimálně ve výši 10 % z ceny díla s plněním na první výzvu a bez námitek od vystavení po dobu záruční lhůty díla, tj. 48 měsíců od předání celého díla do doby 10 dnů od uplynutí záruční lhůty.
Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nejpozději do podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, bankovní záruku peněžního ústavu se sídlem či organizační složkou na území České republiky minimálně ve výši 10 % z ceny díla, tj. 82.292 Kč) s plněním na první výzvu a bez námitek od vystavení po dobu záruční lhůty díla, tj. 48 měsíců od předání celého díla do doby 10 dnů od uplynutí záruční lhůty.

                                                         II.

                                       Závěrečná ujednání

1. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů..

3. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel  dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V  Praze dne ..................                                            
V  Praze dne  

Za objednatele:                                                          
Za zhotovitele: 

Česká republika




AmanTop s.r.o.

- Ministerstvo zahraničních věcí

Ing. Petr Kyslík                        
             Ing.Richard Valoušek            

Ředitel Odboru správy majetku                                  jednatel






                                                            

