
Číslo objednatele: BR/73/2024/Ši -  dod.č.2 
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace 

a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci
ČÁST A

Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko
Zastoupeno vedoucím 
střediska:
Pověřeni k jednání ve věcech 
technických:

(dále jen objednatel)

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Bruntál, Zahradní 11/19, 792 01 Bruntál

Zhotovitel:

Se sídlem:
IČO  :
D IČ  :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Zastoupen:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických:

(dále jen zhotovitel)

PROJECT WORK s.r.o.
Panská 395, 742 13 Studénka
29295548
CZ 29295548
vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56483

Vzhledem ke změně legislativy pro vyřizování stavebního povolení a s tím spojené 
zpomalené činnosti Stavebních úřadů, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 2 
smlouvy o dílo č. BR/73/2024/Ši.



ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto 
termínech:

a) projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. této 
smlouvy do 30.11.2024,

b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 31.12.2024.

c) právoplatné stavební povolení předat po jeho vydání oprávněných Stavebním 
úřadem

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.

ČÁST C
Výkon inženýrské činnosti 

XIV.
Doba a místo plnění

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

• Předání DSP do 30.11.2024

.  Předání PDPS do 31.12.2024

• Předání právoplatného stavebního povolení po jeho vydání 
oprávněným Stavebním úřadem

2. Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich 
podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného ohlášení / stavebního 
povolení a ověřené projektové dokumentace je technicko -  správní úsek příslušného 
střediska objednatele.

V ostatních ujednání smlouvy a jeho dodatku č .l zůstávají nedotčeny a v platnosti 
S m lo u v u  p ře zk o u m a l v e  v zta h u  k V Z
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