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 DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
evidenční číslo objednatele: SOD2024/010, evidenční číslo zhotovitele: OP2443201773
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:
DOMOV PRO SENIORY HÁJE
Sídlo:				K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4
Zastoupený:			Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou
IČO:	708 75 111
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxx 
				číslo účtu: 	xxxxxxxxxxx
na straně jedné jako „Objednatel“
a
Colsys s.r.o.
Sídlo:	Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí
Zastoupený:	Ing. Jiřím Marešovským, jednatelem
IČO:	14799634
DIČ:	CZ14799634
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
	číslo účtu: xxxxxxxxx
Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 902	 
na straně druhé jako „Zhotovitel“
smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 11.8.2024, evidenční číslo objednatele: SOD2024/010, evidenční číslo zhotovitele: OP2443201773 (dále jen „Smlouva“) Dodatek č. 1 tohoto znění:

Preambule
Při realizaci díla s názvem: „Dodávka a montáž elektrického požárního systému na budově A1“ se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce. 
Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
Rozsah dodatečných prací je odsouhlasen projektantem, TDS a jsou popsány ve stavebním deníku.
Vznikly tak vícepráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
V rámci Dodatku č. 1 dochází k navýšení ceny dle původní Smlouvy o 8,73 % původní hodnoty závazku.

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:		
1.1. Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:
1.1a.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o následující dodatečné dodávky a práce. 
Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1, a v soupisech stavebních prací s výkazem výměr, který je součástí tohoto změnového listu. Změnový list ZL č. 1 se soupisem stavebních prací s výkazy výměr, je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako příloha č. 1.
1.2. 	Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:
Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) 
      						1 071 517,60 Kč bez DPH
(původní cena dle SoD: 985 444,- Kč
+ 86 073,60 Kč cena dodatečných prací dle ZL č.1)
Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
				                 128 582,11 Kč 
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
                       0 Kč 
	Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
			              1 200 099,71 Kč 
 

Článek II. Závěrečná ustanovení
2.1.	Uvedené změny smlouvy nemají vliv na termín ukončení a předání díla sjednaný ve smlouvě.
2.2.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.3.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
· příloha číslo 1   - Změnový list ZL č. 1 se soupisem stavebních prací s výkazy výměr;
2.4.	Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.
2.5.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.
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V Praze dne 17.12.2024                                                                              V Praze dne 17.12.2024



	__________________________	__________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Mgr. Dagmar Zavadilová	Ing. Jiří Marešovský
	ředitelka DS Háje 	jednatel Colsys s.r.o.
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