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MO evid. Č. sml.:6440-0104-2017-013

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0104-2017-013 uzavřené dne 24. 4. 2017

(dále jen ..smlouva'')

Níže uvedeného dne. měsíce a roku. smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
pověřený jednáním:

Na adrese:
Spojení:
e-mail:
datová schránka:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na staveništi:
Ing. Vladislav BEZDĚKA (OZO-ROVS/359/KOO/2012)

Adresa pro doručování korespondence:
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Odbor provozu nemovité infrastruktury
Hradební 772/12

P.O. BOX 45; 110 05 Praha I

Adresa pro doručování fakturace:
Provozní středisko 0104
Chocerady
257 24 CHOCERADY

(dále jen ..objednatel")

Tychonova I. 160 00 Praha 6
6Ó162694

CZ60162694
Česká národní banka, pobočka Praha. Na Příkopě 28. Praha 1

lng. Martina Ošmyková. vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem.
oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění

pozdějších předpisů
Hradební 772/12. 110 05 Praha 1

fax: 973 296 212

hjyaavk

lng. Martina Ošmyková vedoucí OdP Praha ,
Jiří Schúller. vedoucí PS 0104 . fax: 973 224 909
Petr Kumbálek. technik PS 0104 ,

a

2. WANDEL CZECH s. r. o.
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C. vložka 31813
sídlo/místo podnikání: Havlíčkova 408; 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČO: 28977955

1



MO evid. Č. sml.:6440-0104-2017-013

DIČ: CZ28977955

jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Martin Vavřička - jednatel firmy

Kontaktní osoba projednání:
- ve věcech smluvních : Martin Vavřička - jednatel,
- ve věcech technických: Ing. Jiří Machač - odpovědný zástupce, t
Adresa pro doručování korespondence:

Havlíčkova 408; 584 01 Ledeč nad Sázavou

dále jen ..zhotovitel”)

se dohodly podle odst. 14.6. článku 14 a odst. 2.6. článku 2 smlouvy:
-na provedení dalších dodatečných prací nutných k řádnému zpracování a dokončení předmětu smlouvy,
jejíchž potřebnost je objektivně doložena a vystaly až v průběhu plnění díla a nebylo možné je předvídat před

uzavřením smlouvy
dodatkem č. I smlouvy (dále jen „dodatek”), kterým se mění a doplňuje smlouva.

v

Cl. 1
Změny a doplnění

1.1. Podle odst. 2.6. článku 2 byla provedena specifikace víceprací a schválena jejich cena. Vseje uvedeno
v Protokolu posuzujícím potřebu víceprací a méněprací na akci „Oprava chodníků, oplocení, zdí a schodů ve
VTM Lešany" ze dne 24.4.2017. Rozsah víceprací a jejich nacenění je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
1.2. Příloha smlouvy č. 2 „Zadání scénovou nabídkou" se doplňuje o práce a cenovou nabídku uvedenými
v Příloze č. 1 „Oprava chodníků, oplocení, zdí a schodů ve VTM Lešany - vícenáklady"dodatku smlouvy.
1.3. V odst. 3.1. článku 3 smlouvy se ruší text a nahrazuje se zněním:
„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na
celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo. specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 113 501,72 Kč bez DPH
(slovy: jedenmilionstotřinácttisícpětsetjedna/80 korunčeských)“

1.4. V odst. 3.2. článku 3 se ruší text a nahrazuje se zněním:
,.K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí
zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba ve výši 21 %, což činí 233
835,36Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 347 337.08 Kč.
Navýšení tímto dodatkem za vícepráce činí:

„Cena bez DPH 167 446,22 Kč
21% DPH 35 163,71 Kč
Cena celkem s DPH 202 609,93 Kč

Článek 2
2.1. Ostatní, tímto dodatkem nekomentovaná ustanovení smlouvy, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu. 1 výtisk
obdrží objednatel a I výtisk obdrží zhotovitel.
2.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
MO evid. Č. sml.:6440-0104-2017-013

o registru smluv).

Přílohy:
Příloha č. I - Oprava chodníků, oplocení, zdí a schodů ve VTM Lešany - vícenáklady, počet listů: 5

3 1 -D7- 7017
V Praze dne.............................

Za o

V Praze dne

Ing. Martin Vavřička - jednatel



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kod: Z0365

Stavba: Lešany zpevněné plochy

Místo: Datum:

Objednatel:

Zhotovitel: WANDEL CZECH. s.r.o.
Projektant: Toman projekt - Jan Toman,
Zpracovatel: Toman projekt - Jan Toman,

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 167 446,22 202 609,93

ZL Změnové listy 167 446,22 202 609.93

ZL.01.03 Změnový list č. 01 - SO 01 90 920.40 110 013.68

ZL.02.01 Změnový list č. 02 - SO 02 76 525,82 92 596,24

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 167 446,22 202 609,93

Strana 2 z



ROZPOČET

Stavba: Lesany zpevněné plochy

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL.02.01 - Změnový list č. 02 - SO 02

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant: Toman projekt Jan Toman, to
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: Toman projekt • Jan Toman, to

PČ Typ Kod Popis MJ Množství' J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu
76 525,82

HSV - Práce a dodavky HSV 70 025,82
1 - Zemní práce 4 452,20

1 K 132201101
Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3 m3 0.360 566,00 203,76

"potrubí: " 1.0*0.9*0.4 0.360

Součet 0.360

2 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubem rýh š do 600 

mm v hornině tř. 3 m3 0.360 161,00 57.96

3 K 133201101
Hloubeni šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3 m3 2,000 836,00 1 672.00

vsak

4 K 133201109
Příplatek za lepivost u hloubem šachet v 

hornině tř. 3 m3 2.000 118.00 236.00

vsak

5 K 174101101
Zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním m3 0,160 79,50 12,72

"potrubi: ' 1,0*0,4*0,4 0,160

Součet 0,160

6 K 175111101
Obsýpám potrubí ručně sypaninou bez 

prohozem, uloženou do 3 m m3 1.600 335,00 536.00

potrubí: “ 10.0‘0.4'0,4 1.600

Součet 1,600

7 M 583312890
kamenivo těžené drobné frakce 0 2 pískovna 
Světlá r 5,760 JOl.OO 1 733.76

1.6*1,8 2.880

Součet 2.880

2 - Zakládání 1 994,00

8 k 211561111
Vyplň odvodňovacich žeber nebo trativodů 

kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 2.000 997,00 i 994.00

"vsak: " 2,0 2.000

Součet 2.000

31 - Zdi podpěrné a volné 632,50

9 K 211971110
Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2.5 
- opér. zed m2 11,500 55,00 632,50

Položka / SoO

vsak: * (2.0*(1,0*1 ,OM.0*(2.O*1.0))*1.15 11,500

Součet 11.500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 - Vodorovné konstrukce 35,12

10 K 451572111
Lože pod potrubí otevřeny vykop z kameniva

m3 878,00drobného téženého 0,040 35,12

'potrubí: ' 1.0’0.4*0.1 0,040

Součet 0,040

5 - Komunikace pozemní 51 108,00
11 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 12,000 139.00 1 668,00

násyp kolem stromů

15,0*0.8 12.000

Součet 12,000

12 K 565231112
Podklad ze štěrku částečné zpevněného 

cementovou maltou ŠCM tl 200 mm m2 120,000 412,00 49 440.00

zásyp topného kanalu, celková tl. 800 mm

(30,0*1,0)*<0.8/0,2) 120,000

Součet 120.000

8 - Trubní vedení
1 500,00

13 K 871313121
Montáž trub z plastu, gumový kroužek. DN 150

10,000 150,00včetně dodavky trub PVC hrdlových 150x4.0 m 1 500,00

Položko 2 ioD

91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
8 000,00

14 K 597072602
Výměna žlabu odvodňovacího vč. dodávky žlabu 

MEADRAIN AC 3000,dl. 1000 mm a krycí mřížky kus 4.000 2 000,00 8 000,00

Položka 2 SoD

998 - Přesun hmot
2 304,00

15 K 998001011 Přesun hmot pro stavební opravy a údržbu t 5,760 400,00 2 304,00

Položka i SoD

PSV - Práce a dodávky PSV

767 • Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

16 K 767531 lila D'M vstuPn,ch k°vových nebo plastových rohoži
čisticích zón 1,2*0,5 m kus 1-°°° 6 500.00

6 500,00 

6 500,00

6 500,00
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ROZPOČET

Stavba.

Objekt:

Část:

Místo:

Lešany zpevnéne plochy 

Zl Změnové listy

ZL.01.03 - Změnový list č. 01 - SO 01

Datum:

Objednatel:
Zhotovitel: WANDELCZECH. s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Toman projekt 
Toman projekt

Jan Toman, to 
Jan Toman, to

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 90 920,40

31 - Zdi podpěrné a volné 1 500,00

1 K 274313611
Beton základových pasů prosty C 16/20 

cpěr.zed
m3 0,500 3 000,00 1 500,00

Položka z rozpočtu k ioD

HSV * Práce a dodavky HSV 49 098,90

1 - Zemní práce
45 438,90

2 K 132601101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 7 m3 7.000 3 000.00 21 000.00

Nova položka necenikova

3 K 153891112
Osazeni ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti 

do 200 kg
Kg 358.750 44,00 15 785.00

Nova položka eeníkoi-č.

-U:' 2,5*59,5 148,750

T.' 2.5*84,0 210.000

Součet 358.750

4 M 130108360.o ocel profilová UPN. v jakosti 11 375, h=320 mm ř 0.14 9 25 100,00 3 739.90

Nová položka ceníková.

-U: * 2,5*(59,5/l000) 0.149

Součet 0,149

5 M 130107320 ocel profilová IPN. v jakosti 11 375. h-300 mm r 0.210 23 400.00 4 914.00

Nová položka ceníková.

T:'2.5*184,0/1000) 0,210

Součet 0.210

2 - Zakládaní
2 500,00

6 K 2/001
Základ stožáru VO KG trouba pr. 250 mm dl. 2 

m obetonovaná 0,5 m3. zásyp 4/8

sout

or
1.000 2 500.00 2 500.00

91 • Doplňující konstrukce a prače na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 1 000.00

7 K 917862111
Osazeni stojat. obrub.bet s operou,lože z C 

12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25
m 5.000 200.00 1 000.00

Položka z rozpočte k SoD

998 - Přesun hmot
160.00

8 K 998001011 Přesun hmot pro stavební opravy a udribj t 0.400 400.00 160.00

Položka z rozpočtu k íoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV 2A 573,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 823,00

9 K 741373002
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 

na výložník kus 1,000 323,00 323,00

Nová položka ceníková

10 M 348444540.O svítidlo venkovní výbojkové výiožnikové 1x70W kus 1.000 3 500.00 3 500,00

Nová položka necenikova

767 • Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 19 250,00

11 K 767161130
Montáž zábradlí rovného v 1,2 m z trubek do 

zdivá vč. dodávky ocel. zábradlí D 40 mm
m 15,000 850.00 12 750.00

Položka z SoD

12 K 767531111.3
D*M vstupních kovových nebo plastových rohoži 

čistících zón 1,2*0,5 m kus 1.000 6 500.00 6 500,00

783 - Nátěry 1 500,00

13 K 783424141
Nátěr syntetický zábradlí trubkového, z profilu 

jekl, do DN 40 mm Z * 2x m 15.000 100.00 1 500.00

Položko i SoD

M - Práce a dodávky M 15 748,50
21-M • Etektromontaže 15 748,50

14 K 210204011
Monta? stožárů osvětleni ocelových samostatné 

stojicich délky do 12 m kus 1,000 2 180,00 2 180.00

Nová položka ceníková

15 M 21-M/003
stožár bezpoticový dvoustupňový typu UZL 8 
133/89 kus 1.000 6 806.40 6 806.40

Novo položko necenikova.

16 K 210204100
Montáž výložmků osvětleni jednoramennych 

nástěnných hmotnosti do 35 kg kus 1.000 750,00 750,00

Novo položko ceníková.

17 M 21-Ml 002 výložník jednoramenny typu UZD 1 2000 kus 1.000 1 474.80 7 474.80

Nove položko neceniknvó

Montáž uzemňovacích vedeni vodičů FeZn

18 K 210220002 pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem 
do 10 mm

m 5.000 58,10 290,50

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD.

19 K 210810005 CYKYDY. NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

uložených volně
m 12,000 17,80 213,60

20 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1.5 mm2 m 12.000 11,10 133.20

21 K 21-M/001 Demontáž uliční lampy kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

Nova položka necenikova.

22 K 21 -M/004
D*M stožárové výzbroje vč. svorkovnice, 
pojistek kpt 1,000 1 400,00 1 400,00

Nová položko necenikova.
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