
SILBA - ELSTAV , s.r.o. Plzeňská 155, 326 00   Letkov

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

stavba: Oprava fasády a výkladců - 3.vyhlášení
místo: Plzeň
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Stavba lešení
Průzkumy, čištění odstrojení

Truhlářské práce
Kamenické práce
Klempířské práce

DOBA REALIZACE 270 KALENDÁŘNÍCH DNÍ

Oprava fasády - zednické a štukatérské práce

počet týdnů

Zahájení : do 5 dnů od pokynu objednatele, nejpozději 
do 30 dnů od uzavření SOD

Klempířské práce
Malířské práce
Demontáž lešení, úklid
Předání investorovi

Dokončení do 270 kalendářních dní, nejpozději do 
30.9.2025
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