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DOHODA O NAROVNÁNÍ 

uzavřená dle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 

sídlo: Boženy Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice 

IČO: 48199931 

DIČ: CZ48199931 

číslo účtu: 234602215/0300 

číslo datové schránky: g4umvrn 

zastoupen: MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M., ředitel 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

společnost: VIDOX s.r.o. 

sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 

IČO: 25160168 

DIČ: CZ 25160168 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou 

(oddíl, vložka) oddíl C vložka 6919 

číslo účtu: ČS a.s. 2359412/0800 

 KB a.s. 4255580287/0100 

číslo datové schránky: xnfagw9 

zastoupen:  Jan Kandlík, prokurista 

    Ladislav Kopačka, prokurista 

    Ing. Michaela Exlová, prokurista 

    Jan Říha, prokurista 

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 
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I. 

Předmět dohody 

1. Předmětem této Dohody je úprava vzájemných práv a povinností ze závazkového vztahu a nahrazení 

starého závazku novým. 

2. Objednatel a zhotovitel spolu dne 09.12.2024 uzavřeli Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.10.2024, 

na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební 

a montážní práce spočívající v novostavbě výjezdové základy Zdravotnické záchranné služby Jihočeského 

kraje v Suchdole nad Lužnicí za podmínek ve smlouvě blíže uvedených (dále jen „Dodatek č. 1“). Na 

základě uzavřeného Dodatku č. 1 došlo ke změně díla dle Změnového listu č. 1, který byl nedílnou součástí 

Dodatku č. 1. Konkrétně se jednalo změnu technologie zdění zdiva objektu, kdy byla nahrazena 

tenkovrstvá malta zdící pěnou, když v důsledku změny technologie došlo ke snížení cena díla.  

3. Objednatel a zhotovitel jsou dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, povinni Dodatek č. 1 

zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Dle ust. § 6 zákona o registru smluv smlouva, na níž se vztahuje 

povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. 

4. Vzájemná plnění ze smluvního závazku proběhla před datem uveřejnění, tedy před účinností Dodatku č. 1. 

5. Mezi smluvními stranami nastala situace, kdy vzájemná práva jsou sporná a neurčitá z hlediska účinnosti 

Dodatku č. 1 ve vztahu k zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

II. 

Narovnání 

1.  Objednatel a zhotovitel narovnávají v souladu s ustanovení § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, svoje sporná práva a povinnosti takto: 

2. Smluvní strany se tímto dohody, že objednatel a zhotovitel uzavírají Dodatek č. 1 dle čl. I odst. 2 této 

Dohody, přičemž plnění, které bylo uskutečněno před účinností tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za 

bezdůvodné obohacení, ale jako plnění dle této Dohody o narovnání. 

2.  Uzavřením této Dohody jsou jejich práva a povinnosti zcela narovnány. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Dohoda se uzavírá a je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dohody a s celým obsahem Dohody 

souhlasí.  

3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

4. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle a nikoliv 

v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci si tuto Dohodu, vč. příloh, přečetli, je jím znám 

jejich obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

5. Nedílnou součástí této dohody je Dodatek č. 1, který je přílohou této dohody. 

Příloha Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.10.2024  
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V Českých Budějovicích, dne 17.12.2024 V ………………………………………,dne …………………. 

Objednatel:  Zhotovitel: 

 

 

…………………………………………..    ………………………………………….. 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje  VIDOX s.r.o. 

MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M., ředitel   Ladislav Kopačka, prokurista 
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