[image: Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky]



	Číslo smlouvy objednatele:
	Číslo smlouvy zhotovitele:


DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
	Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
sídlo:	
IČO:	48199931
DIČ:	CZ
číslo účtu:	234602215/0300
číslo datové schránky:	g4umvrn
zastoupen:	MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M., ředitel
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	VIDOX s.r.o.
sídlo:	U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO:	25160168
DIČ:	CZ 25160168
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C vložka 6919
číslo účtu:	ČS a.s. 2359412/0800
	KB a.s. 4255580287/0100
číslo datové schránky:	xnfagw9
zastoupen: 	Jan Kandlík, prokurista
				Ladislav Kopačka, prokurista
				Ing. Michaela Exlová, prokurista
				Jan Říha, prokurista
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)






[bookmark: _Ref374530598]
I.
Preambule
1. [bookmark: _Ref374530825]Dne 16.10.2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební a montážní práce spočívající v novostavbě výjezdové základy Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v Suchdole nad Lužnicí za podmínek ve smlouvě blíže uvedených.
2. Tento dodatek smlouvy je uzavřen k smlouvě specifikované v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
3. Tento dodatek zahrnuje změny díla dle Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku. 
4. Ke změně díla dle Změnového listu č. 1 dochází v důsledku změny technologie zdění zdiva objektu, kdy je nahrazena tenkovrstvá malta zdící pěnou, která umožňuje provedení díla i v nižších teplotách. Zdící pěna je technologii srovnatelnou s tenkovrstvou maltou a cena této technologie je nižší než cena tenkovrstvé malty, tedy jde o změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 7 zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. 

II.
Změna smlouvy
1. 	V důsledku změny technologie zdění zdiva objektu zdící pěnou na místo tenkovrstvé malty se sníží cena materiálu a prací o částku ve výši 75.668,07 Kč bez DPH, tj. o částku ve výši 91.558,36 vč. DPH. Popis a zdůvodnění snížení ceny díla je obsažen ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.	Z výše uvedených důvodů smluvní strany tímto dodatkem mění původní text čl. V. odst. 2 smlouvy, tak že se snižuje o hodnotu změny závazku, tj. o hodnotu méněprací, tj. o částku 75.668,07 Kč bez DPH, tak že nově zní: 
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. a čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	21.642.311,43 Kč

	DPH z celkové ceny:
	4.544.885,41 Kč

	Celková cena včetně DPH:
	26.187.196,84 Kč




III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 16.10.2024.
1. Tento dodatek se uzavírá a je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh, s celým obsahem dodatku souhlasí. 
8. Veškerá ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále platná o účinná.
9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
10. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci si tuto smlouvu, vč. příloh, přečetli, je jím znám jejich obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
11. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

PŘÍLOHY DODATKU
	Příloha
	Změnový list č. 1 



     

                                                                                   V Českých Budějovicích, dne 9.12.2024

	Objednatel:
	  Zhotovitel:







……………………………………………				…………………………………………
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje		VIDOX s.r.o.
MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M., ředitel			Ladislav Kopačka, prokurista
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