Název akce: Zóna 30 Lidická - Lonkova

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

( dále jen občanský zákoník ) 
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II
Se sídlem:
Chemiků 128


530 09  Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Radkem Hejným, starostou městského obvodu Pardubice II
Zastoupený ve věcech technických: xxx, ved. odboru živ. prostředí a dopravy
Tel: xxx,
  
e-mail: xxx
IČ: 00274046



bankovní spojení: 
Komerční banka Pardubice 

číslo účtu: 

xxx
(dále jen objednatel)    

a

Zhotovitel:
MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem:          Hradecká 545
533 52 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických:  xxx, vedoucí provozního oddělení
Odpovědný stavbyvedoucí: xxx
Tel:  xxx

e-mail:  miros@miros-pce.cz

IČ:  
275239345    
DIČ:  
CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646
bankovní spojení:    
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:             
xxx

(dále jen zhotovitel)

Tímto Dodatkem č. 1 se výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo Zóna 30 Lidická - Lonkova uzavřené dne 24. 9. 2024: 
I. Předmět smlouvy
Předmět DÍLA se mění o položky, které jsou podrobně specifikovány ve výkazu výměr (příloha tohoto Dodatku č. 1). Jedná se rozšíření předmětu DÍLA o obnovu živičného krytu v úseku ulice Lidická.
II. Termín
Termín dokončení části Lidická se posouvá na 31. 5. 2025.
III. Cena za DÍLO
Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací: 

Celková cena bez DPH dle původní Smlouvy o dílo 3 569 054,10 Kč
Celková cena bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o 300 051,47 Kč bez DPH

Nová celková cena bez DPH






3 869 105,57 Kč

DPH 21%







 
   812 512,17 Kč

Nová celková cena včetně DPH





              4 681 617,74 Kč
Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2024 nezměněné tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
Příloha: výkaz výměr
.................................................



.................................................

za objednatele





za zhotovitele
Mgr. Radek Hejný    




Ing. Rostislav Šindler
starosta městského obvodu



předseda představenstva
 
- 1 -

