[bookmark: _Hlk76212078]DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO – „UK – FF – Rekonstrukce a dostavba budov Opletalova 47 a 49, Praha 1 – stavební práce"
Identifikační číslo v EDS 133D22E000009
ze dne 16. 8. 2023
(dále jen „Dodatek“)



Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
sídlo: 				náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
zastoupena: 			Mgr. Evou Lehečkovou, Ph.D., děkankou
IČO: 				00216208
DIČ: 				CZ00216208
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.:				85631011/0100
(dále jen „Objednatel“)

a

AVERS, spol. s r.o.
 sídlo: 	Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
zastoupená: 		Ing. Janem Citou, obchodním ředitelem a Ing. Milanem Populem, výrobním ředitelem 
IČO: 	41190840
DIČ: 	CZ41190840 
bankovní spojení: 	x, číslo účtu: x
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 3445

(dále jen "Zhotovitel')
(dále společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)


uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo
„UK – FF – Rekonstrukce a dostavba budov Opletalova 47 a 49, Praha 1 – stavební práce",
č. UKFFS/0885/2023 ze dne 16. 8. 2023 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2023,  Dodatku č. 2 ze dne 7. 2. 2024, Dodatku č. 3 ze dne 11. 3. 2024, Dodatku č. 4 ze dne 26. 3. 2024, Dodatku č. 5 ze dne 24. 5. 2024 a Dodatku č. 6 ze dne 23.7.2024 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Článek I
Předmět Dodatku
1.1. Na základě skutečné situace na stavbě, sjednávají Smluvní strany v souladu s článkem čl. 9. a čl. 27. odst. 27.19 této Smlouvy o dílo změnu Ceny díla, a to v rozsahu dle Změnového listu č. 9 - 10 položkového rozpočtu Zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

1.2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy
o dílo, vymezené v odst. 1.1. toho článku, ve formě tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). Změna závazku ze Smlouvy o dílo nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tato změna spočívá v rozsahu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, tj. provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 písm. a) a b) ZZVZ.

1.3. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci Přílohy č. 6 – Rozpočet Smlouvy o dílo, který je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto Dodatku, Přílohy č. 4 Smlouvy
o dílo – Platební kalendář (Příloha č. 4 tohoto Dodatku) zohledňující navýšení celkové částky a dále na změně ustanovení článku 15. odst. 15.1. a 15.2. Cena díla, které se mění a doplňují o nové ujednání následovně:

„15. 1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla, stanovenou dle nabídky Zhotovitele podané v Zadávacím řízení, a to za provedení veškerých plnění Zhotovitele podle této Smlouvy a za řádné a úplné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad
a splnění dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Cena díla činí částku
ve výši 414.286.248,46 Kč bez DPH ("Cena díla"), k tomu DPH ve výši 87.000.112,18 Kč. Cena díla včetně DPH pak celkem činí 501.286.360,64 Kč.

Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 1 činí 0 Kč bez DPH
Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 2 činí 333 982,14 Kč bez DPH
Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 3 činí 1 405 254,81 Kč bez DPH
Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 4 činí 6 385 763,12 bez DPH
Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 5 činí 0 bez DPH
Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 6 činí 10 864 926,48 Kč bez DPH
Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 7 činí 161 016,50 Kč bez DPH

Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku 1–7 činí 19 150 943,05 Kč bez DPH

Cena toliko ve smyslu Dodatku č. 1–7 činí 433 437 191,51 Kč bez DPH, k tomu DPH ve výši 91 021 810,22 Kč. Cena díla včetně DPH pak celkem činí 524 459 001,73 Kč.

15.2. Cena díla byla stanovena na základě aktualizovaného Rozpočtu. Zhotovitel prohlašuje, že Rozpočet je úplný, a že Cena díla je konečná a nepřekročitelná (s výhradou postupu dle článku 9.10 Smlouvy), a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním jeho povinností dle Smlouvy, zejména (nikoliv však pouze) náklady na zřízení, provozování a odstranění Staveniště, dopravu, osvětlení pracovišť, náklady na energie, provedení všech zkoušek ve smyslu Právních předpisů, včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek. Cena díla zahrnuje splnění veškerých povinností Zhotovitele ze Smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad Díla.“



Článek II
2.2.	Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem zůstávají beze změny a platí
i pro tento Dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto Dodatku přednost
před ustanoveními Smlouvy o dílo. 

Článek III
Závěrečná ustanovení
3.1.	Tento Dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2.	Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá dnem podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o registru smluv“). Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace Dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Dodatku.

3.3.	Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejní Dodatek
v souladu se zákonem o registru smluv, a to neprodleně po podpisu Dodatku.

3.4.	Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v Dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. Objednatel je nicméně oprávněn v případě potřeby z Dodatku před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují
nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním Dodatku došlo
k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců
či zaměstnanců, odpovídá každá Smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé
a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

3.5.	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že byl ujednán po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

3.6.	Uzavírá-li se Dodatek v listinné podobě, vyhotovují se dvě vyhotovení s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Uzavírá-li se Dodatek
v elektronické podobě, sdílejí Smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou Smluvních stran, a to podpisy zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu nebo podpisy kvalifikované.
3.7. 	Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 9
Příloha č. 2 – Změnový list č. 10
Příloha č. 3 –  Aktualizovaná Příloha č. 6 - Rozpočet
Příloha č. 4 – Aktualizovaná Příloha č. 4 – Platební kalendář 



V Praze 12.12.2024					 V Praze 9.12.2024
Za Objednatele:					 Za Zhotovitele:



……………………………………………..			 ………………………………………………
Mgr. Eva Lehečková Ph.D., děkanka	Ing. Jan Cita, obchodní ředitel 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta                           (na základě PM)
     	AVERS spol. s r. o.

	V Praze dne 9.12.2024



	………………………………………………
	Ing. Milan Popule, výrobní ředitel
	(na základě PM)
	AVERS spol. s r. o.
