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OStRM / 2024 / 157 

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

č. OStRM / 2024 / 57 uzavřené dne 6. 6. 2024 

"5. ZŠ Mladá Boleslav - nástavba technických učeben" 

Smluvní strany:  

Objednatel: 

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav 

zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati, 1. náměstek primátora, na základě Plné moci ze dne 6. 5. 2024 

IČO:  002 38 295  DIČ: CZ002 38 295 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx  

Datová schránka: 82sbpfi  

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1. náměstek primátora. 

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx. 

 

a 

 

Zhotovitel: 

Obchodní firma: CL-EVANS s.r.o. 

Sídlo:  Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 

Zastoupený: Ing. Josef Láf, Mgr. Tomáš Kafka, Ing. Petr Eichler, jednatelé 

IČO:  26768607 DIČ: CZ26768607 

Obchodní rejstřík:: C 19685 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

Datová schránka:  5idv3st 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: jednatelé 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat xxxxxxxxxxxx 

   

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo: 

„5. ZŠ Mladá Boleslav – nástavba technických učeben“, (dále jen „Smlouva“) 

1 1 Preambule 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2024 Smlouvu o dílo „5. ZŠ Mladá Boleslav - nástavba technických 

učeben“, (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže 

uvedených článcích a odstavcích (dále jen „Dodatek č. 2“). 
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2 Předmět Dodatku č. 2 

2.1 Doplňuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto: 

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní:  

„Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace 

stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č. 1 - Změnový list stavby ZL -7 - 9). 

2.2 Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to tak, že se znění čl. 5 odst. 5.1 mění na toto znění: 

„5.1   

Cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH  56.790.275,62 Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH  3.785.767,00 Kč 

Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH - 2.039.186,00 Kč 

Cena díla ve znění dodatku č. 2 bez DPH  58.536.856,62 Kč 

Podrobná specifikace ceny Dodatku č. 2 je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo. 

Cena za řádně dokončené dílo činí 58.536.856,62 Kč bez DPH (slovy: 

padesátosmmilionůpětsettřicetšesttisícosmsetpadesátšest celých korun českých a šedasátdva haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.  

Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit 

pro ekonomickou činnost objednatele. 

 

3 Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2024/57 ze dne 6. 6. 2024 a jejího dodatku č.1  

(OStRM/2024/116) ze dne 13. 9. 2024 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze 

změny. 

3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, při dodržení podmínek stanovených 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 

340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.  

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel. 

3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

dalších podmínek. 

3.5 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.  

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na 

důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 
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Přílohy: 

1. Změnové listy stavby ZL – 7. - 9 

 

 

 

 

Mladá Boleslav, dne 10. prosince 2024    Česká Lípa, dne  

 

 

 

_____________________________   ________________________________ 

Objednatel      Zhotovitel 

Statutární město Mladá Boleslav    CL-EVANS s.r.o. 

MUDr. Raduan Nwelati, 1. náměstek primátora  Ing. Josef Láf, Mgr. Tomáš Kafka, jednatelé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLOŽKA 

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením  
§ 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením  
č. 0974/24 - R ze dne 2. 12. 2024 
 
V Mladé Boleslavi dne 10. prosince 2024 
 
 
 
……………………………………. 
xxxxxxxxxxxx 
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav 


