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DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
Číslo smlouvy objednatele: DOD20230524 

Číslo smlouvy zhotovitele: 030B/2023/O 

I. Smluvní strany 

• Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, 

oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

číslo účtu:  2105677586/2700 

zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:         

kontaktní osoby ve věcech technických:  

osoba oprávněná pro změny díla: 

(dále jen „objednatel“) 

na straně jedné 

a 

• Zhotovitel:  OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem/místem podnikání:   Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku KS v Brně, sp. zn.: oddíl B, vložka 695 

IČ:                   463 42 796 

DIČ:                CZ46342796 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu:  8010-0503087443/0300 

zastoupen: 

kontaktní doručovací adresy: 

tel/fax: 

e-mail: 

písemné doručení: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

(dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé 
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Preambule 

Smluvní strany spolu uzavřely dne 29. 08. 2023 Smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“), přičemž 

předmětem Smlouvy byl závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad pro objednatele projektovou 

dokumentaci pod názvem „PD - Infrastruktura pro elektromobilitu lokalita Mírová“ (dále též jen 

„Dílo“)a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené Dílo dohodnutou cenu. 

Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 21.06.2024 dodatek č. 1. 

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané Smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto 

dodatku č. 2 v následujícím znění: 

II. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění Díla byla na základě stavebně-technického 

průzkumu zjištěna absence ztužujících nosných konstrukcí a s ohledem na zjištěné dlouhodobé 

zatékání do střešních konstrukcí byla vyhodnocena preventivní náhrada těchto konstrukcí a 

statické zabezpečení nosných prvků uvedeného objektu, tyto změny vyvolaly potřebu upravit 

předmět Díla odlišně od Smlouvy. 

 

2. Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku za účelem rozšíření sjednaného objemu a rozsahu 

předmětu veřejné zakázky o objednatelem vyžádané vícepráce (viz. čl. V. bod 2 Smlouvy), které 

vyplynuly z provedeného stavebně technického průzkumu, který byl nutný pro zjištění technického stavu 

nosných konstrukcí pro zachování historického vzhledu budovy a zajištění bezpečných nosných 

konstrukcí objektu, jak vyžadoval dotčený orgán – Magistrát města Ostravy, odbor památkové péče. 

Stavebně technickým průzkumem bylo zjištěno, že na svislém obvodovém zdivu není proveden ztužující 

železobetonový věnec, a že je nutná rekonstrukce nosných konstrukčních prvků střechy z důvodu 

dlouhodobého zatékání do objektu a tím zajistit bezpečnost a stabilitu objektu dle aktuálních legislativních 

požadavků na stavby. Vícepráce jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 2, který tvoří samostatnou 

přílohu č.1 tohoto dodatku. 

 

3. Smluvní strany dále přistupují k uzavření tohoto dodatku za účelem prodloužení termínu plnění o dobu 

provádění víceprací specifikovaných v bodě 2 tohoto článku dodatku a navýšení ceny Díla o cenu za 

provedení projektové dokumentace nové střešní konstrukce včetně bouracích prací a návrhu nových 

obvodových věnců a střešního pláště specifikovaného výše. 

 

4. Vícepráce uvedené v tomto dodatku č. 2 nemají vliv na výkon a cenu autorského dozoru a zůstává beze 

změny. 

   

II. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku výše popsaných skutečností se mění předmět Díla tak, jak je 

popsáno v přiloženém Změnovém listu č. 2. Zhotovitelem budou provedeny vícepráce, které jsou detailně 

popsány ve Změnovém rozpočtu víceprací, jež je přílohou Změnového listu.  

2. V závislosti na změně rozsahu předmětu Díla se upravuje cena Díla stanovená v čl. III. odst.1 Smlouvy 

následovně: 
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Původní znění čl. III. odst. 1 a dle dodatku č. 1:     

Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí: 

Cena za PD DUR+DSP (bez DPH) 493 012,- Kč 

Cena za PD DPS (bez DPH) 587 576,- Kč 

Cena víceprací za provedení nestandardního stavebně technického průzkumu  

 19 740,- Kč 

Cena méněprací za neprovedení za přípojku OVANET - 7 200,- Kč 

Výkon autorského dozoru na stavbě (bez DPH) 49 000,- Kč 

 

Cena celkem za celý předmět díla (bez DPH)  1 142 128,- Kč 

 

 

Nové nahrazené znění čl. III. odst. 1 dle dodatku č. 2:  

Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí: 

Cena za PD DUR+DSP (bez DPH) 493 012,- Kč 

Cena za PD DPS (bez DPH) 587 576,- Kč 

Cena víceprací za provedení nestandardního stavebně technického průzkumu  

 19 740,- Kč 

Cena méněprací za neprovedení za přípojku OVANET - 7 200,- Kč 

Cena za PD DSP nové střešní konstrukce včetně obvodových věnců a střešního pláště 

 99 000,- Kč 

Cena za PD DPS nové střešní konstrukce včetně obvodových věnců a střešního pláště 

 63 000,- Kč 

Výkon autorského dozoru na stavbě (bez DPH) 49 000,- Kč 

 

Cena celkem za celý předmět díla (bez DPH)  1 304 128,- Kč 

 

3. V čl. VI. odst. 1 Smlouvy se v souvislosti se změnou rozsahu Díla mění termín plnění zpracování 

DUR+DSP následovně: 

Původní znění: Termín plnění zpracování PD ve stupni DUR+DSP do 455 kalendářních dnů ode dne 

účinnosti smlouvy. 

Nové znění po doplnění víceprací: „Termín plnění zpracování PD ve stupni DUR + DSP do 485 

kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.“ 
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III. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují 

se rovněž na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění 

díla atd.). 

3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektrické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 

4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti Dodatku č. 2 se objednatel zavazuje informovat zhotovitele 

bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu  nebo do jeho datové schránky. 

Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a 

práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku. 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 

V Ostravě dne:        V Brně dne: 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

   


