

 

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 2
na zhotovení stavby, nebo jeho části

[bookmark: _Hlk109293058]„Jičín – Valdický přivaděč sanace kanalizace 
DN 600 a 500 v délce cca 758 m“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.


Smluvní strany: 

1. Objednatel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.  
Na Tobolce 428, 506 01 Jičín
registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045
IČO: 60109149, DIČ: CZ60109149
zastoupený:  JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

· ve věcech smluvních zastupuje:
JUDr. Jan Malý – předseda představenstva
Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti, na základě plné moci 

· ve věcech technických zastupuje:
pan XXXXXXXX 	tel.: XXX XXX XXX	e-mail: XXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 	Komerční banka Jičín
Číslo účtu: 		115-3016210217/0100


2. Zhotovitel: 	TRASKO BVT, s.r.o.
Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01 Výškov
registrace v OR vedeném KS v Brně, sp.zn. C 99562
IČO: 06020666, DIČ: CZ06020666
zastoupený:	 Ing. Štěpánem Leitnerem – jednatelem společnosti

· ve věcech smluvních zastupuje:
Ing. Štěpán Leitner – jednatel společnosti
· ve věcech technických zastupuje:

XXXXXXXXXXXXXX vedoucí divize sanací (XXX XXX XXX)
XXXXXXXXXX, stavbyvedoucí (XXX XXX XXX)

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 
Číslo účtu: 279146532 / 0300




Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě předmětu plnění smlouvy o dílo ze dne 26.08.2024 a Dodatku č.1 ze dne 22.10.2024 následovně:



Předmětem tohoto DODATKU č. 2 je úprava termínu plnění ve vazbě na klimatické podmínky, které nedovolují kompletní dokončení předmětu plnění.
Z uvedených důvodů dochází ke změně:
					v Článku IV. Termín plnění
[bookmark: _Hlk184187048]se mění odstavec 1.
1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:


	název prováděných prací
	termín plnění

	Realizace nejpozději 
	do 30.04 2025




[bookmark: _Hlk184132545]v Článku VI. Cena díla a platební podmínky

se mění odstavec 3.
3. Provedené práce budou fakturovány na základě měsíčních faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem. Právo fakturace vzniká zhotoviteli posledního dne kalendářního měsíce a po odsouhlasení věcné a cenové správnosti zjišťovacího protokolu nebo soupisu provedených prací a dodávek ze strany objednatele. Každá faktura musí obsahovat jako přílohu zjišťovací protokol nebo soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci odsouhlasený objednatelem. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem pro věci technické objednatele na zjišťovacím protokolu, který vystaví zhotovitel, případně subdodavatel zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Faktury bez uvedených náležitostí nebo přílohy nejsou způsobilým platebním podkladem a objednatel je oprávněn je bez dalšího vrátit zpět zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s úhradou ceny za dílo.

se doplňuje odstavec 6.
6.  Na základě dohody smluvních stran došlo k rozklíčování položky č. 5 na materiál (5A) a práci (5B) viz. upravený rozpočet v příloze tohoto dodatku. Celková cena se nemění.


Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni, ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.



Ve Vyškově dne					V Jičíně dne 





Ing. Štěpán Leitner, jednatel			JUDr. Jan Malý, předseda představenstva
		zhotovitel						objednatel	
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