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Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o poskytování odborné konzultace projektu Vltavská filharmonie
(dále jen „Dodatek“)

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
se sídlem: U Radnice 10/2, 110 00 Praha 1
IČO: 09211322
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1681
zastoupená: Petrem Urbánkem, ředitelem
(dále jen „Objednatel“) 
a
Ota Laube
se sídlem: Dlouhá 192, 250 72  Předboj
IČO: 10910883
(dále jen „Dodavatel“),

(Objednatel a Dodavatel společně dále také „Smluvní strany“)

Tímto Dodatkem č.3 se mění ustanovení Rámcové smlouvy o poskytování odborné konzultace projektu Vltavská filharmonie ze dne 19.4.2023, dále jen „Smlouva“ ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 následovně:

Článek III. Termín plnění, odstavec 3.1.:

„Předpokládaná doba plnění Předmětu smlouvy je do 31.12.2025 nebo do vyčerpání celé částky. Předmět smlouvy bude realizován průběžně, vždy na základě dílčích objednávek Objednatele a dílčích termínů.“

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna nabývá platnosti okamžikem podpisu tohoto Dodatku oběma stranami.

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
	
	



	Dodavatel
	Objednatel

	Místo: Praha
Datum: 3.12.2024
	Místo: Praha
Datum: 3.12.2024


	_______________________________________
	_______________________________________

	Jméno: Ota Laube

	Jméno: Petr Urbánek
Funkce: ředitel 


[bookmark: _Hlk117773440]






2

image1.jpg
mm Prazska
developerskd
spoleénost




