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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo Oprava povrchu ul. Hybrálecká, Jihlava
ze dne 06. 10. 2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	COLAS CZ, a.s.

	se sídlem:
	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

	zastoupený:
	Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih




zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	26177005

	DIČ:
	CZ26177005



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-38-2023 a číslo zhotovitele 231121682, ze dne 06. 10. 2023, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změně soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-38-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 231121682

2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a
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nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem ZBV č. 01.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZBV č. 01959 738,47 Kč
287 869,74 Kč
1 247 608,21 Kč
261 997,72 Kč
1 509 605,93 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
ZBV č. 01
	Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
	Q sfdi
STATNI FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

	Oprava povrchu ul. Hybrálecká, Jihlava
	Číslo smlouvy objednatele: P-ST-38-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 231121682



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
	V Jihlavě, dne: viz podpis
	V Jihlavě, dne: viz podpis

		Digitálně podepsal
	Michal Altrichter
A Itri r htp r Datum: 20241 2J 8 r\IU l<_l licí 11:47:36+01'00'
	Digitálně podepsal
	Ing. Radovan Necid
Datum: 2024.12.19
	10:22157 +01'00'

	Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih COLAS CZ, a.s.
	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
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Změna soupisu množství
Název stavby: Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. Etapa
Název objektu: SO 101 A - Rekonstrukce ul. Hybrálecká - výměna krytu
Změna soupisu množství ZBV č.01
	kod položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v Kč
	cena celkem ve smlouvě
	cena celkem ve změně
	rozdíl v Kč
	rozdíl v %

	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113154364
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	573231107
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	577134141
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pr
	uhumší2řky p
	
	
	
	
	
	
	
	

	573231107
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	577155142
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	997
	Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99722155.R
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku SÚS
	t
	
	
	
	
	
	
	
	

	998
	Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem
	
	
	
	
	
	959 738,47 Kč
	1 247 608,21 Kč
	287 869,74 Kč
	29,99
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