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Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:2] [2:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace

	ID SD MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe] 

	nebylo přiděleno
	ID ShP MZe[endnoteRef:4]: [4:  ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe ] 

	2016_0031_93
	ID PK MZe[endnoteRef:5]: [5: ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 
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	Název změny[endnoteRef:6]: [6:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	PZ PRAIS 2017 No147 fLPIS Zelená nafta (LES26)

	Datum předložení požadavku:
	25.5.2017	Požadované datum nasazení:
	31.7.2017


	Kategorie změny[endnoteRef:7]: [7:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:8]: [8:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Kód[endnoteRef:9]:  [9:  Kód – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb] 

	LPIS_fLPIS
	Verze: 
	

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☒   Zlepšení ☐   Reklamace ☐  Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐   Bezpečnost ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	…
	16210
	…
	…

	Metodický/věcný garant:
	…
	16211
	…
	…

	Odborný garant
	…
	16221
	…
	…

	Analytik IT
	…
	13334
	…
	…

	Change koordinátor:
	…
	13334
	…
	…



	Smlouva č.[endnoteRef:10]: [10:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	353-2015-13310 (S2016-0118)
	KL:
	KL HR-001



Stručný popis požadavku
Popis požadavku
Podstatou požadavku je vytvoření nové role v modulu fLPIS informačního systému LPIS, která bude určena pro pracovníky Celní správy vykonávající kontrolní činnost v oblasti nárokování vratek daně z minerálních olejů a nastavení GUI modulu fLPIS tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám jejich kontrolní činnosti. Podrobná specifikace zadání je uvedena v příloze č. 1 – Zelená nafta specifikace_20170614_v8.doc. 
Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Od 1.7.2017 nabude účinnosti novela zákona o spotřebních daních pro oblast lesního hospodářství, nejpozději v této chvíli pak nabude účinnosti vyhláška, jejímž cílem je upravit způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě (včetně rybníkářství) a při provádění hospodaření v lese v souladu se zákonem č. 453/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (podle uvedeného zákona stanoví Ministerstvo zemědělství s účinností od 1. července 2017 prováděcím právním předpisem způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese, způsob a podmínky vedení dokladů a evidence a podmínky a způsob výpočtu a prokázání intenzity chovu zvířat, včetně přepočtu hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky). Přičemž rozšíření možnosti žádat o vrácení daně i v rámci provádění hospodaření v lese je novinkou, která doposud nebyla v rámci České republiky administrována.

Rizika nerealizace
Rizikem nerealizace je znemožnění kontroly žádostí o vratku daně z minerálních olejů, kterou budou provádět pracovníci Celní správy a tím pádem k faktickému zablokování administrace vratek daně z minerálních olejů.
Podrobný popis požadavku
Popis současného stavu
Pracovníci Celní správy již nyní přistupují k IS LPIS z důvodu výkonu své kontrolní role v oblasti vratek daně z minerálních olejů v oblasti rostlinné výroby. Zavedením této role by (podle současné znalosti problematiky) nemělo dojít ke zvýšení množství uživatelů přistupujících do LPIS.
Vymezení funkcionality pro pracovníky Celní správy je provedeno oproti funkcionalitě a vzhledu rozhraní role LESUSER.
Rozsah doposud předávaných dat není dostatečný z hlediska naplnění kontrolní role. V doposud předávaných datových sadách chybí údaj o skutečné zásobě etáže a kompletně chybí data z LČR s. p., VLS s. p. a NP Poddyjí.
Popis cílového stavu
Podrobná specifikace cílového stavu – viz příloha č. 1 tohoto dokumentu 
Dopady na IS MZe
Technické aspekty implementace
Dopady na agendu[endnoteRef:11] – ano  ☒ / ne ☐  [11:  Agenda – jedná se o postupy a činnosti, které provádí uživatel.] 

Dopady na aplikace – ano  ☒ / ne ☐  
Dopady na data – ano  ☒ / ne  ☐   
Dopady na síťovou infrastrukturu – ano  ☐ / ne  ☒   
Dopady na serverovou infrastrukturu[endnoteRef:12] – ano  ☐ / ne  ☒    [12:  Systémy – myšleno servery, operační systémy, standardní software a jimi tvořené clustery, geografické clustery atd.] 

Dopady na bezpečnost – ano  ☒ / ne  ☐ 
Obecný návrh nové architektury v Sparx EA  projektu[endnoteRef:13]  [13:  Nepovinná položka při zpracování RfC ] 

V rámci tohoto PZ není obecný návrh architektury řešení v Sparx EA projektu požadován. Popis architektury fLPIS je předmětem dodávky jiného PZ.

Dotčené konfigurační položky[endnoteRef:14] [14:  Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem.] 

	ID
	Název položky
	Předpokládaný dopad

	 
	
	

	 
	 
	 



Rizika implementace změny
Vzhledem k tomu, že se jedná o dílčí realizaci požadavku na změnu do stávajícího IS, nejsou předpokládána významná rizika související s touto implementací změny. Veškerá rizika vzniklá v průběhu analýzy a realizace budou řešena v rámci pravidelných jednání projektového týmu. 

Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
Vytvoření nové specifické role pro nahlížení na lesnická data nezvyšuje rozsah podporované aplikace LPIS).

Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:15] [15:  Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem.] 

	Druh dokumentu
	Požadováno
	Formát výstupu

	
	
	Úložiště
	Papírově
	CD

	Analýza navrženého řešení (je přílohou zadání PZ)
	NE
	NE
	NE
	NE

	Protokol správce ESB serveru o provedeném testování souvisejících webových služeb[footnoteRef:2] [2:  V rámci realizace tohoto PZ nejsou předpokládány žádné změny služeb ESB Serveru] 

	NE
	NE
	NE
	NE

	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe v rozsahu uvedeném pod tabulkou[footnoteRef:3] [3:  Dokumentace EA bude předmětem jiného PZ] 

	NE
	NE
	NE
	NE

	Testovací scénář – protokol o uživatelském testování nových funkcionalit aplikace
	ANO
	ANO
	ANO
	ANO

	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	ANO
	NE
	NE

	Uživatelská příručka
	ANO
	ANO
	NE
	ANO



Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje. 

	ID
	Akceptační kritérium
	Způsob verifikace
	Akceptuje

	1. 
	Testovací scénář – protokol o uživatelském testování nových funkcionalit aplikace. 
	Podpis testovacích scénářů
	Zástupce odd. 16221

	2. 
	Uživatelská příručka
	Kontrola správnosti a úplnosti
	Zástupce odd. 16221




Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Datum:
	Podpis:

	Metodický/Věcný garant
	…
	
	

	Odborný garant 
	…
	
	

	Analytik IT
	…
	
	

	Change koordinátor:
	…
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	ID SD MZe[endnoteRef:16]: [16:  ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání.] 

	nebylo přiděleno
	ID ShP MZe[endnoteRef:17]: [17:  ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání.  ] 

	2016_0031_93
	ID PK MZe[endnoteRef:18]: [18: ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. ] 
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ID PRO KOMUNIKACI S DODAVATELEM: PZ PRAIS 2017 No147 fLPIS Zelená nafta (LES26)
1. Návrh konceptu technického řešení 
Viz část A tohoto dokumentu
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
Jsou řešeny ve smlouvě PRAIS – 353-2015-13310.
1. Dopady do systémů MZe
3.1	Technické aspekty implementace
PZ předpokládá několik dílčích celků úprav:
1. Zpřístupnění omezené části fLPIS pracovníkům Celní správy
2. Rozšíření zobrazování údajů o zásobě dřeva
3. Provést dodatečný import dat vybraných subjektů
Podrobnosti jednotlivých úprav jsou obsaženy v přiložené analýze. 
3.2	Dopady na agendu
Dopady jsou minimální, zpřístupněná funkcionalita je určena pouze ke čtení, nemá žádné procesní souvztažnosti.
3.3	Dopady na data  
Aplikace bude rozšířena o atributová skutečné zásoby dřeva, věku a skutečné ploše etáží u některých subjektů. Rozsahem se jedná o nárůst do 1 GB ročně. 
Do systému budou přidána data ortofoto snímků pořízená v infračervené části spektra v územním rozsahu celé ČR. Rozsahem se jedná o cca 200 GB na /orto svazcích mapových serverů. Navýšení kapacity diskového pole není požadováno. Zatím nelze stanovit, zda se bude docházet k pravidelnému obnovování těchto snímků – to bude stanoveno až dle zkušeností s daty na OPŽL.   
3.4	Dopady na síťovou infrastrukturu
Bez dopadu
3.5	Dopady na serverovou infrastrukturu
Bez dopadu
3.6	Dopady na bezpečnost 	
Bude doplněna role LESCELSPR pro pracovníky Celní správy. Role bude určená pouze pro čtení dat a vyhledávání v datech v rozsahu popsaném v přiloženém dokumentu.  Pracovníci Celní správy mají již přístup do jiných částí systému, jedná se jen o vytvoření nové role a zpřístupnění další části systému.

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
K úspěšné realizaci je nezbytné zajistit na straně MZe:
 
· Zajistit rozšířené exporty datového skladu UHUL dat dle specifikace v přiloženém dokumentu minimálně deset pracovních dní před T2.

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:19] [19:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění
	Termín vystavení objednávky

	T2 = Termín předání a nasazení plnění na produkční prostředí
	31.8.2017



1. Cenová nabídka navrhovaného řešení
	Popis
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	

	Podrobněji – viz Příloha č.2 Cenová nabídka
	264 208,88
	319 692,74

	Celkem:
	264 208,88
	319 692,74





1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát 
(CD, listinná forma)

	1
	Podrobná specifikace řešení
	listinná forma

	2
	Cenová nabídka
	listinná forma

	3
	Detailní cenový rozpad
	e-mailem



1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele:
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:20]: [20:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum:
	Podpis:

	O2 IT Services, s.r.o.
	…
	Klikněte sem a zadejte datum.	
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C – SCHVÁLENÍ REALIZACE POŽADAVKU

	ID SD MZe[endnoteRef:21]: [21:  ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání.] 

	nebylo přiděleno
	ID ShP MZe[endnoteRef:22]: [22:  ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání.  ] 

	2016_0031_93
	ID PK MZe[endnoteRef:23]: [23: ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. ] 
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v příloze č. 1  

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	ÚHÚL
	Zajištění rozšířeného exportu DS UHUL dat dle specifikace v příloze č. 1
	…

	
	
	



1. Harmonogram realizace[endnoteRef:24] [24:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění
	Termín vystavení objednávky

	T2 = Termín předání a nasazení plnění na produkční prostředí
	31.8.2017



1. Cenová nabídka navrhovaného řešení
	Popis
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	

	Podrobněji – viz Příloha č.2 Cenová nabídka
	264 208,88
	319 692,74

	Celkem:
	264 208,88
	319 692,74



1. Případné další obchodní podmínky[endnoteRef:25] [25:  Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních.] 




1. Posouzení[endnoteRef:26] [26:  Vyplní Change koordinátor na základě podkladů, které obdrží od dotčených subjektů. Ve volbě doporučuje/nedoporučuje se zaškrtne hodící se volba.] 

	Oddělení 13332:
	Doporučuje ☒  / Nedoporučuje  ☐

	
	Vyjádření: viz mail 
	v příloze č. 3 – vyjádření OKB

	viz mail 4.7.2017 …
	   Klikněte sem a zadejte datum.        

	…
	Datum



	Oddělení 13335:
	Doporučuje ☒  / Nedoporučuje  ☐

	
	Vyjádření: viz mail
	v příloze č. 4 – vyjádření oddělení provozu

	viz mail 10.7.2017 …
	   Klikněte sem a zadejte datum.        

	…
	Datum



	Architektura IT/IS:
	Doporučuje ☐  / Nedoporučuje  ☐

	
	Vyjádření: viz mail
	v příloze č. 5 – vyjádření hlavního architekta

	
	   Klikněte sem a zadejte datum.        

	…
	Datum




1. Schválení[endnoteRef:27] [27:  Jméno a příjmení vyplní Change koordinátor, zbývající údaje podepisující. Ve volbě schvaluji/neschvaluji se zaškrtne hodící se volba.	] 


	Oprávněná osoba dle smlouvy:
	Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐

	
	

	…
	
	Datum
	
	Podpis




	Metodický/Věcný garant:
	Schvaluji ☒ / Neschvaluji ☐

	
	

	…
	
	Datum
	
	Podpis



	Odborný garant MZe:
	Schvaluji ☒ / Neschvaluji ☐

	
	

	…
	
	Datum
	
	Podpis




	Change koordinátor:
	Schvaluji ☒ / Neschvaluji ☐

	
	

	…
	
	Datum
	
	Podpis
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