
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEKTROTECHNIKA, a.s. 
Kolbenova 936/5e 

190 00 Praha 9 
 
 
 
 
 
 

VĚC: Zpoždění dodávky budícího transformátoru pro projekt Setrvačníkový rázový generátor 
 
 

Vážená paní / Vážený pane, 
 
 

vlivem výpadku proudu dne 15. 09. 2024, které bylo způsobeno přerušením dodávek elektrické energie v době 

povodní, došlo k zatuhnutí pryskyřice v zalévací lince, která je nutná k výrobě suchých transformátorů. K opravě 

plnící linky byl nutný zásah servisních techniků výrobce, firmy HÜBERS Verfahrenstechnik Maschinenbau GmbH. 

V důsledku nefunkčnosti plnící linky bohužel došlo k přerušení výroby suchých transformátorů a tím také ke 

zpoždění dodávek. 

 

 
Tento incident ovlivnil mimo jiné výrobu vámi objednaného budícího transformátoru typ: STC2300B10, 2300 kVA, 

určeného pro projekt „Setrvačníkový rázový generátor“ a způsobil zpoždění jeho výroby a dodávky. 

Předpokládaný termín dodání tohoto transformátoru je nyní do 15. 12. 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 04. 11 2024                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 




