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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  

 

evidovaná u Objednatele pod č. SML2024059_Dodatek č. 1, č. j.: SPCSS-07713/2024 

 

Smluvní strany: 

 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.  

se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922  
zastoupený:   
IČO: 03630919  
DIČ: CZ03630919  
ID datové schránky: ag5uunk  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
 
(dále jen „Objednatel“)  

a 

ELTES, s.r.o. 

se sídlem: Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9 - Vysočany 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 29630 
zastoupena:  
IČO: 61504513 
DIČ: CZ61504513 
ID datové schránky: bgq3yew 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 (Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 
strany“)  

 

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

(dále jen „Dodatek“) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Rozšíření systémů PZTS, EKV a EPS“, zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu 
ZZVZ, dne 21. 5. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Plnění Smlouvy je vázáno na stavební připravenost Místa plnění. Realizace díla v Místě plnění 
dle Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy prostor areálu Na Vápence“, jež nabyla 
účinnosti dne 11. 3. 2024, byla rozdělena na části, a to s ohledem na nepředvídatelné prodlevy 
při vydávání stavebního povolení pro realizaci díla. 

1.3 Vzhledem k okolnostem, které nemohl Objednatel předvídat, je nezbytné změnit podmínky 
předání Díla a fakturaci Ceny Díla, a to tak, aby bylo možné Dílo předávat po částech a Cenu 
Díla hradit po částech. Za tímto účelem Smluvní strany uzavírají v souladu s odst. 15.3 
Smlouvy Dodatek. 

1.4 Veškeré pojmy uváděné v Dodatku mají stejný význam jako ve Smlouvě. 

 

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 6.3 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následujícím 
zněním:   

„O dodání jednotlivých částí Díla budou sepsány dílčí předávací protokoly podepsané 
Objednatelem a Zhotovitelem (dále jen „Dílčí předávací protokol“ nebo „Předávací 
protokol“), jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.“ 

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že znění odst. 5.7 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se 
následujícím zněním:   

„Cena za zhotovené Dílo bude hrazena po částech postupně podle zhotovených částí Díla, jak 
bude zaznamenáno v Dílčích předávacích protokolech; a to na základě jednotlivých faktur 
vystavených Zhotovitelem za příslušné zhotovené části Díla (dále jen „Dílčí faktura“). V Dílčí 
faktuře Zhotovitel vyčíslí část Ceny v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy za tu část Díla, která 
byla zhotovená podle příslušného Dílčího předávacího protokolu. Zhotovitel je oprávněn 
vystavit Dílčí fakturu nejdříve první den následující po dni podpisu Dílčího předávacího 
protokolu. Přílohou Dílčí faktury bude kopie Dílčího předávacího protokolu.“ 

2.3. Změna závazku ze Smlouvy v rozsahu Dodatku představuje změnu nepodstatnou, která je 
v souladu s § 222 ZZVZ (tedy nepředstavuje podstatnou změnu dle § 222 odst. 3 ZZVZ). 
Rozsah Plnění se nemění a zůstává zachována i cena Plnění sjednaná ve Smlouvě. Změna 
závazku ze Smlouvy v rozsahu Dodatku nemá vliv na účast jiných dodavatelů ani výběr 
dodavatele v zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena Smlouva, protože je založena 
na objektivních okolnostech stojících mimo Smluvní strany, které by Objednatel byl povinen 
zohlednit při plnění bez ohledu na to, s jakým dodavatelem byla Smlouva uzavřena. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti 
v plném rozsahu. 

3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami. 

3.3. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.  
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3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy. 

Za Zhotovitele:  Za Objednatele: 

V Praze dne dle el. podpisu  V Praze dne dle el. podpisu 
   

ELTES, s.r.o. 

 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
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