MHMPP0A0X8UO

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DIL/01/01/002245/2023 ze dne 
28. 08. 2023 (dále jen „Dodatek č. 1“)
uzavřený uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami
Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1

IČO: 000 64 581

DIČ: CZ000 64 581

bankovní spojení: PPF banka a.s. č. účtu: 27-5157998 / 6000
ID datové schránky: 48ia97h

zastoupené Ing. Lukášem Stránským, ředitelem odboru služeb MHMP

 

(dále jen „objednatel“) 

na straně jedné 

a 

TECHNISERV, spol. s r.o. 
se sídlem Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 

korespondenční adresa: Moskevská 83, 101 00 Praha 10 

IČO: 442 64 020 

DIČ: CZ442 64 020 

zapsána pod sp. zn.: C 5239 v obchodním rejstříku vedenou u Městského soudu v Praze 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č. účtu: 435742011/0100 

ID datové schránky: k8r6j6r 

zastoupená Mgr. Martinem Kovářem, prokurista
(dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé 

(objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

Účel Dodatku č. 1

Účelem Dodatku č. 1 je úprava ceny za provedení víceprací a méněprací - dodatečných stavebních prací od zhotovitele původní veřejné zakázky, které jsou nezbytné a potřeba jejich  provedení  vznikla,  až po  uzavření  Smlouvy o dílo č.: DIL/01/01/002245/2023 ze dne 
28. 08. 2023 (dále jen „smlouva“). 

II.
Předmět Dodatku č. 1
Ve smlouvě se mění a doplňují následující články takto:

1. Čl. VII. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 zní nově takto: 
„Cena díla specifikovaného v článku III. této smlouvy je sjednána v celkové výši:

      Základní cena bez DPH

19 080 103,85 Kč
      Základ pro výpočet DPH

19 080 103,85 Kč
DPH 21 %        


  4 006 821,81 Kč
Cena celkem včetně DPH   

23 086 925,66 Kč“     

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2. Původní znění uvedené přílohy smlouvy je upraveno zněním podle Dodatku č.1, tj. Příloha č. 2 se doplňuje Přílohou č. 2a).“

                                                                                  III.                                                                    

                                                                Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle článku III. odst. 3. Dodatku č. 1.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl Dodatek č. 1 uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text Dodatku č. 1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 

4. Dodatek č. 1, je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Předchozí věta neplatí, bude-li Dodatek č. 1 uzavřen v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran, pro tento případ postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

6. Přílohy: - Příloha č. 2a)
	objednatel
V Praze dne dle elektronického podpisu
18.12.2024
	zhotovitel
V Praze dne dle elektronického podpisu
18.12.2024


	.............................................

Ing. Lukáš Stránský
 ředitel odboru služeb MHMP                                       
	..............................................
Mgr. Martin Kovář

prokurista 
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