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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 09.07. 2024  

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Město Rokycany 

Zastoupený:  Ing. Tomášem Radou, starostou 
Sídlo:  Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany 
IČ:   00259047 
DIČ:  CZ00259047 
Č. účtu:  225381/0100 
Kontaktní osoba:   Ing. Jiří Hlad, vedoucí Odboru rozvoje města 
Identifikátor datové schránky: mmfb7hp  
(dále též objednatel)  
 

a 

 

Zhotovitel:  Atelier T plan, s.r.o.  

Sídlem:  Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 - Nusle 
Zastoupeno:  RNDr. Libor Krajíček, jednatelem společnosti 
IČO:   26483734 

DIČ:   CZ26483734 

Č. účtu:   208066260/0300 

Identifikátor datové schránky: vj4nejv 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 85150 

(dále též zhotovitel) 

 

 

Na základě tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem se 
dodatkem mění a doplňuje smlouva o dílo takto: 

 

I. V článku I. Předmět smlouvy se bod č. 2. ruší a nahrazuje se novým zněním:  
1. Požadavky na obsah řešení změny ÚP jsou specifikovány v „Nabídce na 

vyhotovení změny č. 6 územního plánu Rokycany“, která tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy a v pokynu pořizovatele č. 3 ze 26.11.2024, který tvoří přílohu č. 1 
tohoto Dodatku č. 1. 
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II. V článku I. Předmět smlouvy se tabulka v bodě 3. ruší a nahrazuje novým zněním:   
 

Etapa prací Popis pracovního úseku  

Etapa 1a 

Zpracování dokumentace změny č. 6 ÚP pro veřejné projednání  
(zahrnuje1 tiskové paré a elektronickou verzi dokumentace ve for-
mátech .PDF pro grafickou část a .DOCX pro texty);  
Plnění proběhlo 

Etapa 1b 

Úprava dokumentace změny č. 6 ÚP pro veřejné projednání  
(zahrnuje 1 tiskové paré a elektronickou verzi dokumentace ve for-
mátech .PDF pro grafickou část a .DOCX pro texty); 

Etapa 2 

Úprava dokumentace změny č. 6 ÚP dle výsledků veřejného pro-
jednání pro vydání v zastupitelstvu města 

(zahrnuje 1 + 3 tisková paré změny ÚP a elektronickou verzi doku-
mentace ve formátech .PDF pro grafickou část a .DOCX pro texty.); 

Etapa 3 

Zpracování dokumentace úplného znění ÚP po vydání změny č. 6  
(zahrnuje 4 tisková paré kompletního územního plánu po vydání 
změny, elektronickou verzi dokumentace ve formátu .PDF a 
.DOCX a soubor dat úplného znění ÚP po vydání změny č.6, ve 
vektorové podobě ve struktuře .SHP a .MXD formátech na 
CD/DVD); 

 
 
III. V článku II. Doba plnění se tabulka v bodě 1. ruší a nahrazuje novým zněním:   

Etapa prací Lhůty pro zpracování etap prací 

Etapa 1a 

Do 3,5 měsíce od podpisu smlouvy a předání nezbytných pod-
kladů (koncepční urbanistická analýza Dolní Příkopy/Soukenická); 
Plnění proběhlo 

Etapa 1b Do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 1 

Etapa 2 Do 2 měsíců po předání pokynů k úpravě návrhu změny č. 6 ÚP; 

Etapa 3 
Do 1,5 měsíce po vydání změny č. 6 ÚP a rozhodnutí pořizova-
tele o zpracování úplného znění ÚP 

 

 

IV. V článku III. Cena díla se ruší bod 1. a nahrazuje se novým zněním:   
 

1. Cena díla dle této smlouvy ve znění dodatku č. 1 se navyšuje o 60 000,- Kč bez 

DPH a celková cena tak činí 412 500,- Kč bez DPH. Celková cena vč. 21% 
DPH činí 499 125,- Kč.  
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V. V článku III. Cena díla se tabulka v bodě 2. ruší a nahrazuje novým zněním:   

Etapa Ceny jednotlivých etap díla 

Etapa 1a 

 

195 000,- Kč (bez DPH) 
   40 950,- Kč (DPH 21%) 
235 950,- Kč (vč. DPH) 

Plnění proběhlo 

Etapa 1b 

   

  60 000,- Kč (bez DPH) 
   12 600,- Kč (DPH 21%) 

72 600,- Kč (vč. DPH) 
 

Etapa 2 

 

    97 500,- Kč (bez DPH) 
     20 475,- Kč (DPH 21%) 

117 975,- Kč (vč. DPH) 
 

Etapa 3 

 

   60 000,- Kč (bez DPH) 
    12 600,- Kč (DPH 21%) 

 72 600,- Kč (vč. DPH) 

 

 

VI. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
objednatel a zhotovitel. 

 

VII. Ostatní články smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění.  
 

VIII. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude uveřejněn v registru 
smluv objednatelem do 30 dnů od jeho uzavření. 
 

 

V Rokycanech dne……………                                           V Praze dne:   
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:   
 
 
 
 
 
 

….........................................             .......................................... 
            Ing. Tomáš Rada                                      RNDr. Libor Krajíček 

 starosta města Rokycany      jednatel společnosti 

RNDr. 

Libor 

Krajíček

Digitálně podepsal RNDr. Libor 

Krajíček 

DN: cn=RNDr. Libor Krajíček, 

givenName=Libor, sn=Krajíček, c=CZ, 

l=Praha 10 - Záběhlice, 

street=Macešková 2026/30, 

postalCode=10600, 

serialNumber=ICA - 10735259 

Datum: 2024.12.10 17:27:07 +01'00'

Podepsal Ing. Tomáš Rada
DN: cn=Ing. Tomáš Rada, c=CZ,
o=Město Rokycany, ou=626,
email=trada@rokycany.cz
Datum: 2024.12.19 10:47:37
+01'00'

Ing. Tomáš
Rada
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Příloha č. 1 

  
 
 


