	Evidenční list vyhrazené změny

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název a evidenční číslo stavby: 
	
	
	
	
	
	
	Číslo IO/PS:
	Číslo EL:

	 
	Servisní centrum Roudnice nad Labem - Zhotovitel stavby 
	
	
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	ISPROFOND 5425530017
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	S/ŘVC/124/R/SoD/2022
	
	
	
	
	
	
	
	 
	VON
	4.

	 
	Název evidenčního listu: Valorizace Q3/2024
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Strany smlouvy o poskytování služeb dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřená dne 19.12.2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
	 

	 
	Správce stavby: Sdružení IPSUM CZ s.r.o. / Koncept CB spol. s.r.o. / Garnets Consulting a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce
	
	 
	 

	 
	 
	Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	1. Vyčíslení Valorizace Díla za Q3/2024
	
	 
	
	 
	1
	
	Správce stavby (též v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	2,3
	
	Objednatel
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	4
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Popis Změny:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny vznikly úpravou v důsledku změn nákladů dle Pod.-čl. 13.8 Zvláštních podmínek (Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (TŘETÍ VYDÁNÍ 2022), ve znění aktualizace článku 13.8 schválené Centrální komisí Ministerstva dopravy v červnu 2022), které tvoří přílohu e) Smlouvy o Dílo. 
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn
 kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	565 275,24
	565 275,24
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Garant smlouvy objednatele
	jméno
	xxxx
	datum
	21.11.2024
	podpis
	 
	 

	 
	Vedoucí oddělení garanta smlouvy
	jméno
	xxxx
	datum
	21.11.2024 
	podpis
	 
	 

	 
	Vedoucí oddělení vnitřní správy, vedoucí rozpočtu
	jméno
	xxxx
	datum
	21.11.2024 
	podpis
	 
	 

	 
	Správce stavby
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	21.11.2024 
	podpis
	 
	 

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedené Stavbě, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně evidovány v Kontrolní knize stavby, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. 

Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	
	

	 
	Objednatel (Statutární orgán – ředitel)
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	21.11.2024 
	podpis
	 
	 
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	xxxxx
	datum
	21.11.2024  
	podpis
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	



