
Číslo smlouvy: 16936/24 

Smlouva O energetických službách se zaručeným výsledkem 

Tato Smlouva O energetických službách se zaručeným výsledkem (dále jen "smIouva") 
se uzavírá dle ustanovení § 10e Odst. 4 a 5 zákona O hospodaření energií ve spojení S § 1746 
Odst. 2 občanského Zákoníku níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami: 
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DIČ: CZ00261912 
datová schránka: uaybdr>‹ 
e-mail: 
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(dále jen ,,Klient“)

a 
ENETIQA a.s. 
sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 - Praha 5 Jinonice 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 14942 
IČ: 496 85 490 
DIČ: CZ49685490 
e-ma“= 
bankøvm' 

cıslo uctu 
zastoupený: Jörgem !u!o!em pre!se!ou predstavenstva a Ing. Janem Vencourem, členem 
představenstva 
(dále jen ,,ESCO“) 

(ESCO a Klient dále společně označování jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako 
"smIuvní strana") 
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Část pn/ní: Obecná ustanovení 

Článek 1. 
Úvodní prohlášení 

Zákon o hospodaření energií stanoví V ustanovení § 10e povinné náležitosti smluv O 
energetických službách. Tato smlouva včetně jejích příloh, které jsou její nedílnou 
součástí, splňuje požadavky stanovené § 10e v odst. 5 zákona O hospodaření energií a je 
smlouvou o energetických službách se zaručeným výsledkem dle ustanovení § 10e odst. 
5 zákona o hospodaření energií. 

ESCO prohlašuje a zavazuje se, že: 
a) podniká v oblasti energetických služeb a je držitelem všech oprávnění potřebných 

pro plnění této Smlouvy; 

b) disponuje dostatečnými lidskými a finančními zdroji pro splnění jeho závazků podle 
této smlouvy; 

c) mu není známo nic, co by mohlo ohrozit Zjejí strany plnění této smlouvy (např. 
nevyjasněné vlastnické vztahy, apod.), zejména ESCO není známo, že by proti 
ESCO v tomto směru bylo vedeno nebo hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení; 

d) uzavření této smlouvy a plnění ESCO dle této smlouvy je v souladu s podmínkami 
obsaženými v korporátních dokumentech ESCO, zejména pak v souladu se 
společenskou smlouvou a/nebo stanovami a/nebo jinými obdobnými dokumenty, 
pokud existují. 

Klient prohlašuje, že: 

a) uzavření této smlouvy je řádně schváleno příslušnými orgány Klienta a je v souladu: 

- s jeho vnitřními organizačními předpisy; 
. s právními předpisy, kterými je vázán a/nebo které se vztahují k jeho majetku; 
- s veškerými smlouvami (např. smlouvy s dodavateli energií s dlouhou výpovědní 

lhůtou apod.) nebo pravomocnými soudními, rozhodčími nebo správními 
rozhodnutími, kterými je vázán, nebo které se vztahují kjeho majetku; 

b) není známo nic, co by mohlo ohrozit zjeho strany plnění této smlouvy (např. 
nevyjasněné vlastnické vztahy, apod.), zejména mu není známo, že by proti němu 
V tomto směru bylo vedeno, nebo mu hrozilo Soudní, rozhodčí či jiné řízení; 

c) je výlučným vlastníkem areálu a jednotlivých objektů v areálu a jeho energetického 
hospodářství, anebo v případě, že není výlučným vlastníkem areálu a jednotlivých 
objektů v areálu, je oprávněný areál a jednotlivé objekty užívat a nakládat S nimi v 
nezbytném rozsahu pro plnění práv a povinností dle této smlouvy. 
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článek 2. 
Definice 

Níže uvedené termíny této smlouvy mají význam definovaný V tomto odstavci: 

3) 

b) 

0) 

d) 

e) 

9) 

f) 

9) 

h) 

Í) 

J) 

f) 

„areál“ znamená samostatnou provozní a/nebo správní jednotku Klienta 
nacházející se vjedné lokalitě, která je tvořena jedním nebo více objekty; 
specifikace areálů a do nich náležejících objektů je uvedena v příloze č. 1 této 
smlouvy; 

„den“ znamená kalendářní den, pokud není uvedeno jinak; 
„deník“ má význam uvedený v Článek 6.4 písm. j); 
„doba poskytování garance“ znamená dobu od 1.1.2026 do 31.12.2027, po kterou 
ESCO poskytuje garance za dosažení úspory; 
„dílčí nadúspora“ má význam uvedený v Článek 21.1 

nv „doba splácenı“ znamená dobu splácení ceny za provedení základních opatření; 
je shodná S dobou poskytování garance od 1.1.2026 do 31.12.2037, neskončí-li 
předčasné za podmínek stanovených touto smlouvou; 

„dodatečné opatření“ znamená jakékoliv opatření S výjimkou základních opatření 
Specifikovaných v příloze č. 2 této smIou\/y a dělí se na: 

ø ,,nápravné dodatečné opatření“ má význam uvedený v Článek 13.1; 
- „doporučené dodatečné opatření“ má význam uvedený v Článek 13.4; 
„energie“ znamená všechny formy Obchodně dostupné energie včetně elektřiny, 
zemního plynu (včetně zkapalněného zemního plynu), zkapalněného ropného plynu, 
jakýchkoli paliv pro vytápění a chlazení včetně dálkového vytápění a chlazení, uhlí 
a lignitu, rašeliny, pohonných hmot (kromě leteckých a námořních lodních paliv) a 
biomasy; 

„energetické služby“ znamenají veškeré činnosti prováděné ze strany ESCO pro 
Klienta podle této Smlouvy; 

„energetický management“ znamená Souhrn činností ESCO spočívající ve 
sledování a vyhodnocování hospodaření S energií vjednotlivých areálech a 
objektech Klienta po provedení základních opatření, a to zejména S ohledem na 
stanovení vlivu provedených opatření na využití energie a na výši energetických a 
provozních nákladů. Zahrnuje idoporučování dalších možností, jak zlepšit 
hospodaření senergií. Energetický management je nedílnou součástí služeb 
poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy a je popsán v příloze č. 7; 
„energetický systém“ znamená soustavu technických a jiných zařízení sloužících 
k výrobě, rozvodu a užití energie v objektech Klienta; 

,,ESCO (Energy Service Company)“ znamená poskytovatel energetických služeb 
dle §10e zákona O hospodaření energií a Subjekt Specifikovaný vzáhlaví této 
smlouvy, který poskytuje energetické služby se zaručeným výsledkem dle této 
smlouvy; 
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K) 

I)

m

H 

O

P 

) 

)

) 

q) 

F) 

S) 

Í)

U

V

)

)

) 

„garantovaná úspora“ nebo „garance“ znamená minimální výši úspory energie a 
nákladů, které má být vdůsledku provedení opatření podle této smlouvy 
vjednotlivých zúčtovacích obdobích dosahováno. Výše garantované úspory je 
specifikována V příloze č. 5 této Smlouvy; 

„harmonogram realizace projektu“ Znamená harmonogram realizace projektu 
specifikovaný v příloze č. 4; 

„harmonogram realizace základních opatření“ má význam uvedený v Článek 6.4 
písm. b); 

„investiční opatření“ znamená opatření stavebně konstrukční povahy nebo 
opatření vedoucí ke změně nebo instalaci nově technologie. Základní investiční 
opatření jsou specifikována v příloze č. 2; 

,,|PMVP“ (International Performance Measurement and Verification Protocol) 
znamená Mezinárodní protokol o měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených 
úspor; 

„Klient“ znamená příjemce energetických služeb dle §10e zákona o hospodaření 
energií a subjekt, Specifikovaný v Záhlaví této smlouvy, který je příjemcem 
energetických služeb se zaručeným výsledkem dle této smlouvy, 

,,občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 
„období provádění základních opatření“ znamená období ode dne předání 
prvního staveniště v pn/ním objektu Klientem ESCO a končí předáním posledního 
Z předmětů základních investičních opatření po jejich řádném ukonceni ze strany 
ESCO Klientovi (nestanoví-li smlouva jìnak); 
,,obchodní tajemství ESCO“ má význam uvedený v Článek 28.3; 
,,objekt“ znamená budovu, část budovy, místnost, anebo jiný prostor, který je 
jednotlivě specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy; 

,,opatření“ znamená takový postup prací nebo změna technologie, které vede 
jednotlivě a/nebo společně S jinými opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti a ke 
snížení provozních nákladů a vede u Klienta zejména k těmto následujícím změnám: 
ø stavebně konstrukčním změnám, 
- změnám technologie, 
. ekonomickým změnám, nebo 
. změnám v lidském chování. 
Konkrétní opatření nemusi vést ke snížení provozních nákladů a Z\/ýšení 
energetické účinnosti, pokud je nezbytné nebo doplňující kjiným opatřením, které 
k těmto cílům vedou, anebo si jejich provedení bez ohledu na to před uzavřením 
Smlouvy vyžádal Klient; 

,,oprávněné osoby“ má význam uvedený v Článek 30.1; 
„projekt“ má význam uvedený v Článek 3.1; 
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W) 

X) 

y) 

2) 

aa) 

bb) 

cc) 

dd) 

ee) 

ff) 

99) 

hh) 

ii) 

ij) 

kk) 

Il) 

mm) 
nn) 

,,prosté opatření“ znamená opatření, které není investičním opatřením (např. 
organizační nebo provozní povahy). Prostě opatření může spočívat ve formulování 
způsobu motivace zaměstnanců Klienta anebo uživatelů objektů Klienta 
kenergeticky účinnému chování. Základní prostá opatření jsou specifikována 
v příloze č. 2; 

„prostředník“ má význam uvedený v Článek 39.2; 
„provozní náklady“ znamenají náklady Klienta na spotřebu energií a další náklady 
s tím související. Výčet jednotlivých provozních nákladů je uveden v příloze č. 1 této 
smlouvy. 

„předání“ má význam uvedený v Článek 8.1; 
ˇ“ ıı ,,předbezná zpráva má význam uvedený v Článek 5.3; 

„účelně vynaložené náklady“ má význam uvedený v Článek 5.5; 
„úspora energie“ znamená nerealizovanou spotřebu energie a/nebo 
normalizovanou úsporu v objektech Klienta. Stanovení konkrétní výše a způsobu 
úpravy referenčních hodnot spotřeby energie, způsobu měření energie a způsobu 
výpočtu úspory energie za příslušné zúčtovací obdobíjsou specifikovány v příloze č. 
6 této smlouvy. 

„úspora nákladů“ Znamená úsporu nákladů Klienta vyjádřenou ve finančním 
ekvivalentu (penězích). Konkrétní specifikace způsobu výpočtu úspory nákladů za 
příslušné zúčtovací období je Specifikovaná v příloze č. 6 této smlouvy. 

,,zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentaci kveřejné zakázce 
ohledně realizace projektu; 

,,zákIadní opatření“ znamenají investiční opatření a/nebo prostá opatření, 
specifikovaná v příloze č. 2 této smlouvy; 

,,zákon O DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., O dani zpřidané hodnoty, 
v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento 
zákon a stanovující daň Z přidané hodnoty; 

„zákon O hospodaření energií“ znamená zákon č. 406/2000 Sb., O hospodaření 
energií, v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující 
tento zákon a upravující poskytování energetických služeb; 

,,zákon O registru smluv“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru 
smluv (zákon o registru smluv). 

,,záruční doba“ má význam uvedený v Článek 9.1; 
,,závěrečné vypořádání“ má význam uvedený v Článek 22.1; 
,,závěrečná zpráva“ má význam uvedený v Článek 16; 
,,změna okolností“ má význam uvedený v Článek 14.1; 
,,zúčtovací období“ znamenají roční období, na něžje rozdělena doba poskytování 
garance. První zúčtovací období trvá od 1.1.2026 do 31.12.2026, další zúčtovací 
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období začíná vždy 1.1. a končí 31.12. příslušného roku a poslední Zúčtovací období 
trvá od 1.1.2037 do 31.12.2037; 

oo) ,,zvýšení energetické účinnosti“ znamená nárůst energetické účinnosti u objektů 
Klienta v důsledku provedení opatření ESCO podle této smlouvy; 

pp) ,,ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Článek 3. 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro 
naplnění projektového cíle, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení 
provozních nákladů v objektech Klienta prostřednictvím realizace energetických Služeb se 
zaručeným výsledkem dle § 10e odst. 4 zákona o hospodaření energií spočívajících: 

vv 
a) v realizaci předbezných činností; 

b) na nich navazující realizaci základních opatření; 

c) poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších 
souvisejících činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření; 

d) poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor; 

a to vše po dobu trvání smlouvy v rozsahu a za podmínek Specifikovaných v této smlouvě 
(dále souhrnně též jako „Projekt“). 

Článek 4. 
Předmět smlouvy 

ESCO se zavazuje provést projekt s odbornou péčí a za podmínek stanovených v této 
smlouvě v souladu s obecně závaznými předpisy s tím, že se Klient zavazuje Z podmínek 
stanovených ve smlouvě vypořádat cenu opatření, finanční náklady, cenu energetického 
managementu a souvisejících služeb. 
Realizace projektu bude provedena v následujících etapách: 

a) l. etapa: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií vobjektech) - (viz 
Zejména Část druhá Smlouvy): 

b) ll. etapa: provedení základních opatření (viz zejména Část třetí Sm/ouvy); 

c) lll. etapa: poskytování garancí a finanční vypořádání - zahrnující zejména 
vypořádání ceny za provedení opatření včetně úhrady finančních nákladů, 
poskytování energetického managementu, vyhodnocování úspor a poskytování 
záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor, stanovení a provedení 
dodatečných opatření, a to včetně realizace a finančního vypořádání doporučených 
dodatečných opatření (viz Zejména Část čtvrtá a Část pátá Smlouvy). 
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3. Realizace projektu je dokončena okamžikem dokončení všech etap projektu, tj. I. etapy, 
II. etapy a III. etapy Specifikovaných vČ|ánek 4.2 za podmínek stanovených vtéto 
Smlouvě. 
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část druhá: Předběžná činnøsfl 

Článek 5. 
Ověření stavu a využití energie v objektech 

Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že Smlouva byla uzavřena výlučně na základě 
informací a podkladů obsažených v Zadávací dokumentaci a informací obdržených 
v průběhu zadávacího řízení. Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů 
je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. 

ESCO se zavazuje před zahájením provádění základních opatření podrobně overit stav 
využití energie v objektech a Ostatní poskytnuté informace a Klient se zavazuje poskytnout 
ESCO při naplňování této povinnosti ESCO nezbytnou součinnost, zejména pak umožnit 
přístup (a to i opakovaně) do objektů a umožnit přístup k účetním dokladům vztahujícím 
se k platbám za úhradu nákladů, které mají být předmětem garantovaných úspor. 
ESCO se zavazuje do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předložit Klientovi 
písemnou zprávu O overení stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých 
informacích (dále jen „předběžná zpráva“), ve které minimálně uvede: 

a) zda zjistil jakékoliv odchylky či nesrovnalosti vúdajích uvedených zadávací 
dokumentaci a v průběhu zadávacího řízení; 

b) pokud ano, zda to má vliv na vymezení základních opatření, cenu, výši garantované 
úspory či další podstatné smluvní podmínky. 

ESCO je povinen své závěry, zejména pokud shledá, že údaje uvedené vzadávací 
dokumentaci nejsou správné nebo úplné, řádným způsobem odůvodnit. 
Pokud ESCO v rámci ověření skutečného stavu zjistí odchylky či nesrovnalosti v údajích 
uvedených V zadávací dokumentaci a obdržených v průběhu zadávacího řízení, které mají 
takový vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti, či další podstatné 
smluvní podmínky, že Klient nemůže nadále spravedlivě požadovat, aby ESCO nadále 
garantovala plnění těchto smluvních podmínek, je ESCO oprávněna od smlouvy odstoupit. 
Právo na odstoupení od smlouvy je třeba uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí 
lhůty pro předlození předbezné zprávy, jinak toto právo zaniká. 

V případě postupu dle Článek 5.4, má ESCO právo na náhradu účelně vynaložených 
nákladů Spojených svypracováním předběžné zprávy (dále jen ,,účeIně vynaložené 
nákIady“). Výši účelně vynaložených nákladů, včetnějejího odůvodnění, je ESCO povinna 
u Klienta uplatnit nejpozději současně s odstoupením. Smluvní strany se dohodly na 
limitaci výše účelně vynaložených nákladů, a to tak, že nepřekročí 100 000,- Kč (slovy: sto 
tisíc korun českých) bez DPH. 
V případech specifikovaných v Článek 5.4 se smluvní strany mohou dohodnout také na 
změně smluvních podmínek, které by zohledňovaly nově zjištěné skutečnosti, pokud 
takový postup bude v souladu se ZZVZ. Dohoda bude potvrzena oběma stranami formou 
dodatku k této smlouvě. 
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Část třetí: Období provádění základních opatření 

Článek 6. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

ESCO se za součinnosti Klienta zavazuje k provedení základního opatření, tj. provedení 
základních investičních opatření a základních prostých opatření, a tím snížit způsobem 
stanoveným touto smlouvou provozní náklady Klienta a zvýšit energetickou účinnost. 

Klient se zavazuje, že po obdobi provádění základních opatření 

a) umožní ESCO a jím určeným třetím osobám přístup do areálů a jednotlivých objektů 
během pracovních dnů v obvyklé pracovní době a to od 7:00 do 17:00 a 
V mimopracovní dny po dohodě S Klientem kdykoli, bude-li to nutné; 

b) snášet omezeni nezbytná při provádění opatření dle harmonogramu; 

c) poskytnout na vlastní náklady ESCO elektřinu, zemní plyn, vodu, případně dalsı 
média v míře nezbytné pro provádění opatření; 

d) poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k provedení opatření, zejména 
poskytování informací O plánovaných činnostech mimo tuto smlouvu prováděných 
výhradně Klientem v areálech, jednotlivých objektech, prostorách a místnostech, ve 
kterých bude ESCO provádět Základní opatření; 

e) udělí ESCO příslušné plné moci, vyžaduje-li vyřízení určitých záležitostí v rámci této 
smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem Klienta. 

Požadované informace či podklady dle Článek 6.2 se zavazuje Klient poskytnout ESCO 
nejpozději do 10 dnů od doručení písemné žádosti ESCO, nebude-li stanoveno jinak. 
ESCO se zavazuje: 
a) před zahájením provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi 

k připomínkám projektovou dokumentaci, je-li pro realizaci základních investičních 
opatření potřebná anebo nezbytná; nevyjádří-li se Klient 
do 30 dnů ode dne předložení projektové dokumentace, považuje se projektová 
dokumentace za schválenou; 

b) před zahájením provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi 
k připomínkám upřesněný časový plán provádění základních opatření (dále jen 
„harmonogram realizace základních opatření“), kteıý bude v souladu s 
harmonogramem realizace projektu uvedeném v příloze č.4, a bude respektovat 
charakter a využití objektů a sestaven tak, aby případné narušení provozu objektů 
bylo minimální; 

ø vharmonogramu realizace základních opatření budou definovány podrobně 
věcně a časově jednotlivé činnosti nutné pro provedení základních investičních 
opatření, stanovena doba jejich trvání a určena vazba na předcházející a 
následující cinnosti; 
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ø v harmonogramu realizace projektu budou uvedeny časové milníky i pro přípravu 
projektu, jako termín zpracování a předložení projektové dokumentace, termín 
podání žádosti O stavební povolení, termín zahájení a ukončení realizačních 
prací, termín Zahájení a ukončení zkušebního provozu, termín ukončení projektu, 
termín kolaudačního řízení atd.; 

- harmonogram realizace základních opatření bude obsahovat i plán kontrolních 
dnů; 

ø počátek v harmonogramu je vždy definován uveřejněním smlouvy v souladu se 
zákonem o registru smluv dle Článku 40 odst.5. 

před zahájením provádění základních investičních opatření zajistit za maximální 
součinnosti Klienta ohledně základních investičních opatření vydání stavebního 
povolení, příp. jiných povolení či rozhodnuti orgánů veřejné správy nezbytných dle 
právních předpisů na základě udělené plné moci k provedení základních 
investičních opatření, a to v souladu S harmonogramem realizace základních 
opatření; 

zastupovat Klienta při projednávání projektové dokumentace S dotčenými fyzickými 
či právnickými osobami, správci sítí a příslušnými orgány; 

zastupovat Klienta vrámci územního, stavebního a kolaudačního řízení 
souvisejícího S prováděním základních investičních opatření, případně v dalších 
řízeních před orgány veřejné správy vztahujícími se kzákladním investičním 
opatřením, kčemuž Klient udělí ESCO plnou moc, pokud se Smluvní strany 
nedohodnou jinak; 
dle schváleného harmonogramu realizace základních opatření organizovat kontrolní 
dny, zvát na ně oprávněné osoby a vyhotovovat z nich pro své potřeby a potřeby 
Klienta zápisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak; 
provádět základní investiční opatření vsouladu sobecně závaznými právními 
předpisy, příslušnými českými technickými normami, jakož i vnitřními předpisy 
Klienta, snimiž byla před uzavřením této smlouvy seznámena (zejména 
bezpečnostní předpisy); 

provést základní investiční opatření tak, že po jejich dokončení bude energetický 
systém, jehož se předměty základních investičních opatření stanou součástí, 
schopen provozu v souladu se standardními provozními podmínkami uvedenými 
v příloze č. 7. 

při provádění základních investičních opatření použít výhradně výrobky, na které 
bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., O technických 
požadavcích na výrobky a O změně a doplnění některých zákonů, v platném znění; 
vést ode dne převzetí staveniště deník stavebních a montážních prací (dále jen 
,,deník“) souladu S požadavky obecně závazných předpisů, zejména pak v souladu 
S ustanovením § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“). Zápisem do deníku nelze měnit 
nebo doplňovat tuto smlouvu. 
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- deník vede zásadně odpovědný pracovník ESCO (Stavbyvedoucí); 
. záznamy do deníku mohou provádět oprávněné osoby; 
- deník bude Klientovi trvale k dispozici na Staveništi; 
ø deníky uschová ESCO po dobu trvání této smlouvy, poté je předá Klientovi; 

k) demontovat a zlikvidovat nahrazovaná technická zařízení, vsouladu saktuálně 
účinnou právní úpravou, která se stanou nepotřebnými, je-li to technicky možné a 
ekonomicky přiměřené. ESCO je povinen Klienta písemně vyzvat kpřevzetí 
takových demontovaných zařízení. Nepřevezme-li Klient taková zařízení do 10 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich převzetí, je ESCO oprávněn je bez 
dalšího jako nepotřebné na svůj účet zlikvidovat, přičemž ESCO je povinen 
postupovat v souladu S legislativou platnou pro nakládání se Státním majetkem a 
předat Klientovi doklad o provedené likvidaci, případně také předat výtěžek 
Z prodeje po odečtení svých prokázaných nákladů; 

I) po dokončení každého základního investičního opatření předat Klientovi veškerou 
dokumentaci potřebnou pro provoz a údržbu předmětu takového opatření; 

m) vypracovat provozní řád a provést školení zaměstnanců Klient určených k obsluze 
nebo údržbě technických zařízení, které jsou předmětem investičních opatření; 

n) včas informovat Klienta O jednáních, na kterých je nezbytná jeho účast; 

O) provést komplexní zkoušky v souladu S ustanoveními Článek 7; 

p) dojde-li v důsledku provedení investičních opatření ke změnám v zastavěnosti 
území, provést geodetické zaměření skutečného stavu stavbou dotčeného území a 
vyhotovit situační výkres (výškopis + polohopis); 

q) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení ESCO, předat Klientovi 
doklady, které za něho převzala při vyřizování záležitostí dle této smlouvy; 

r) vypracovat a předat Klientovi projektovou dokumentaci skutečného provedení 
základních investičních opatření. 

Klient se zavazuje předat staveniště (areál/y) v termínu stanoveném v harmonogramu 
realizace projektu. 

Smluvní strany se dohodly, že termíny uvedené vharmonogramu realizace projektu 
a/nebo harmonogramu realizace základních opatření se prodlužují o dobu, po kterou je 
Klient v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, např. po dobu, kdy Klient 
nepředá staveniště dle harmonogramu realizace projektu apod. 
ESCO je povinen zajistit dodržování BOZP vsouladu sobecně závaznými předpisy, 
zejména obecně závazných ust. § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 
znění, zákonem č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, v platném znění, a dále zodpovídá za dodržování předpisů vztahujících 
Se k požární ochraně a ochraně životního prostředí. 
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Článek 7. 
Komplexní zkoušky 

Smluvní strany se dohodly, že před předáním bude provedením komplexních zkoušek 
prokázáno, že základní investiční opatření byla provedena ze strany ESCO řádně. 
Případné požadavky na prováděné komplexní zkoušky jsou uvedeny vpříloze č.2. 
Podmínky jejich úspěšnosti jsou stanoveny příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, českými technickými normami. 

Smluvní strany si dohodly, že energie, média a pracovníky pro provádění komplexních 
zkoušek poskytne Klient. 

Nejméně 5 pracovních dnů předem ESCO oznámí zápisem do deníku a písemně 
oprávněným osobám Klienta zahájení komplexních zkoušek S uvedením požadavků na 
součinnost ze strany Klienta. 

Ke dni zahájení komplexních zkoušek se ESCO zavazuje předat Klientovi doklady 
vztahující se k provozu předmětů základních investičních opatření, zejména: 

- doklady O výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti zařízení k 

plynulému a bezpečnému provozu, 
ø revizní zprávy vybraných zařízení. 

ESCO se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před zahájením komplexních zkoušek 
Zaslat Klientovi úplný seznam dokladů podle tohoto odstavce. 
Vyžaduje-li povaha základních opatření provést v rámci komplexních zkoušek topnou 
zkoušku a není-li to možné S ohledem na nevyhovující venkovní teplotu, topná zkouška 
se v rámci komplexních zkoušek neprovádí a provede se samostatně, jakmile to bude 
možné. Tato Skutečnost se uvede v Zápise podle Článek 7.7, včetně uvedení 
předpokládaného termínu provedení topné zkoušky. 

Nastane-li během komplexních zkoušek přerušení zdůvodu nikoliv na straně ESCO, 
Započítává se doba takového přerušení do celkové doby komplexních zkoušek. O průběhu 
komplexních zkoušek a jejich výsledku bude sepsán zápis, podepsaný oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, pricemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 

Článek 8. 
Předání 

ESCO splní svoji povinnost provést základní investiční opatřeníjejich řádným ukončením 
a předáním Klientovi (výše a dále jen ,,předání“). Předání jednotlivých základních 
investičních opatření může probíhat i po jednotlivých objektech a jednotlivých opatřeních 
podpisem protokolu oběma smluvními stranami (dále jen „dílčí předání“) 
ESCO se zavazuje nejméně 5 pracovních dní přede dnem předání písemně oznámit 
Klientovi termín předání a předložit návrh protokolu O předání a převzetí základních 
investičních opatření. 
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Klient se zavazuje převzít provedené základní investiční opatření, jestliže 
vv 

a) komplexní zkoušky byly úspesné, není li ve smlouvě stanoveno jinak; 

b) základní investiční opatření nevykazují vady nebo nedodělky, které nebrání jejich 
vv řádnému užívání, bezpečnému provozu či které ztezujíjejich provoz; 

Předání nebrání, není-li možné provést topnou zkoušku v rámci komplexních zkoušek. 
Neprovedení topné Zkoušky se vtakovém případě považuje za nedodělek nebránící 
řádnému užívání. 
O předání základních investičních opatření se zavazují smluvní strany sepsat protokol, ve 
kterém Zejména uvedou soupis případných vad a nedodělkù, včetně stanovení termínů, v 
nichž je ESCO povinen takové vady a nedodělky odstranit Protokol bude vyhotoven ve 
dvou stejnopisech a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení. 
Nepřevezme-li Klient Základní investiční opatření, ač je k tomu povinen dle bodu 3: 

c) končí doba pro provedení základních opatření a 

d) začíná plynout doba splatnosti a; 

e) začíná plynout záruční lhůta a 

f) ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny za provedení základních 
opatření; a 

g) přechází na Klienta nebezpečí Škody na základních investičních opatřeních. 

Zjístí-li Klient při předání a následně v dalším období záruky za jakost vady a nedodělky, 
je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit ESCO. 
Jestliže ESCO neodstraní vady a nedodělky vpřiměřené lhůtě, a to ani vdodatečně 
poskytnuté přiměřené lhůtě, je Klient oprávněn vady nechat odstranit na účet ESCO. 
V takovém případě je ESCO povinna zaplatit Klientovi veškeré náklady jím vynaložené v 
souvislosti S odstraněním vad a nedodělků. 

Po odstranění jednotlivých vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami sepsán 
protokol O odstranění vad a nedodělků, na který se vztahují výše uvedená pravidla týkající 
se protokolu Obdobně (povinnost ESCO oznámit jejich odstranění, počet vyhotovení). 
Vlastnické právo k Základním investičním opatřením a nebezpečí skody k Základním 
investičním opatřením přechází na Klienta okamžikem jejich předání na základě protokolu 
podepsaného oběma smluvními stranami. 
ESCO odpovídá za škodu způsobenou jeho zaměstnanci nebo třetími osobami, kterým 
umožnil přístup do areálu Klienta (staveniště), a to počínaje dnem převzetí stanoviště. 

Článek 9. 
Záruka za jakost 

Na Základní investiční opatření, která Klient převezme a bude provozovat a udržovat za 
podmínek dle této smlouvy, poskytne ESCO záruku za jakost, a to v rozsahu: 
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a) 60 měsíců u technologického zařízení, 

b) 60 měsíců na montážní práce, 

c) 60 měsíců na stavební práce, 

d) 60 měsíců na komponenty FVE 
(dále jen ,,záruční doba“). 

Záruční doba počíná běžet předáním příslušných základních investičních opatření, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

V případě, že se kdykoliv v průběhu záruční doby objeví nějaká vada, za kterou odpovídá 
ESCO, prodlužuje se záruční doba příslušného základního investičního opatření a/nebo 
jeho části o dobu řádně uplatněné reklamace a dobu, po kterou nemohlo být příslušné 
základní investiční opatření a/nebo jeho část užíváno. 

V případě, že ESCO vymění konkrétní základní investiční opatření a/nebo jeho část, na 
něž se vztahuje samostatná záruční doba, běží u vyměněněho základního investičního 
opatření a/nebojeho části nová záruční doba ve stejném rozsahu a délcejako u původního 
základního investičního opatření či jeho části, nejdéle však po dobu trvání garance. 

Odpovědnost ESCO za vady základních investičních opatření, na něž se vztahuje záruka, 
nevzniká, 

a) jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je ESCO nebo 
osoby, S jejichž pomocí ESCO plnil svůj závazek, nebo 

b) jestliže Klient porušil povinnosti stanovené mu/jim touto smlouvou ve vztahu 
k základnímu investičnímu opatření, jehož se záruka za jakost týká, nebo 

c) jestliže vada byla způsobena nedodržením pokynu ze strany ESCO nebo 
neodborným zásahem třetí osobou nebo Klienta. 

vv Vady, na nez se vztahuje záruka, je Klienta povinen ESCO oznámit bez zbytečného 
odkladu poté, co je zjistí, formou písemné reklamace, v níž je povinen danou vadu přesně 
popsat, např. uvedením způsobu, jak se projevuje. Reklamaci lze uplatit do posledního 
dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Klientem v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. 

V případě existence reklamované vady základních investičních opatření (ať již uznané 
nebo neuznané reklamované vady) bránící provozu objektu, nebo areálu, je ESCO 
povinen dle charakteru vady základních investičních opatření zprovoznit objekt nebo areál 
do 8 hodin od doby, kdy byla vada oznámena ESCO, pokud to technické podmínky 
objektivně umožňují. Práce na odstranění ostatních reklamovaných vad základních 
investičních opatření je ESCO povinen zahájit nejpozději do 5 pracovních dnů od doby, 
kdy jí byly písemně oznámeny. O odstranění vad bude sepsán reklamační protokol. 
ESCO se zavazuje Klientovi sdělit písemným oznámením nejpozději do 30 dnů od 
obdržení písemné reklamace, zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě, že se ESCO ve 
lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemně nevyjádří, má se za to, že 
reklamovanou vadu ESCO uznal. V případě, že Klient nesouhlasí s posouzením 
reklamace ze Strany ESCO, je oprávněn písemným oznámením adresovaným ESCO 
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nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení O neuznání reklamované vady ze strany 
ESCO iniciovat mechanismus řešení sporů dle Článek 39.2 až Článek 39.4, jehož 
předmětem bude posouzení důvodností reklamované vady dle podmínek stanovených ve 
smlouvě. V případě, že nedojde ze strany Klienta k zahájení řešení sporu dle Článek 39.2 
až Článek 39.4 ve lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemným 
oznámením ESCO, má se za to, že Klient stanovisko ESCO O posouzení reklamovaných 
vad uznal. 

ESCO se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka a jejichž existenci uznal a/nebo tak 
bylo stanoveno postupem dle Článek 39.2 až Článek 39.4 odstranit na své vlastní náklady. 
Při zjištění, že základní investiční opatření vykazují vady a/nebo vadu, má Klient vůči 
ESCO právo požadovat odstranění vady opravou a pokud to není objektivně možné 
poskytnutím bezvadného plnění v rozsahu vadné části; v případě, že oprava, ani nové 
plnění není možné, tak slevu Z ceny. Neodstraní-li ESCO uplatněnou vadu v dohodnutém 
termínu, nebo nezapočne-li ESCO odstraňovat vady do 10 pracovních dnů od písemného 
oznámení, je Klient oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady ESCO sám 
nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady 
související náklady uhradí Klientovi ESCO. Nárok na smluvní pokutu nebo náhradu škody 
tímto není dotčen. 

ESCO se zavazuje odstranit neuznané reklamované vady investičních základních 
opatření, tj. reklamované vady, která ESCO neuznal a současně tak bylo stanoveno 
postupem dle Článek 39.2 až Článek 39.4, na náklady Klienta je povinen v takové případě 
uhradit ESCO účelně a prokazatelně vynaložené náklady nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení vyúčtování. 

článek 10. 
Základní prostá opatření 

ESCO se zavazuje blíže specifikovat základní prostá opatření v Příloze č. 2 a předat 
písemný návod Klientovi, jakým způsobem mají být taková opatření provedena v termínu 
stanoveném v harmonogramu. Není-li takový termín stanoven, ESCO je povinen předat 
písemný návod v dostatečném předstihu před skončením období provádění základních 
opatření tak, aby Klient mohl dané prosté opatření do skončení období provádění 
základních opatření provést. 

Vlastní provedení základních prostých opatření je na Klientovi. Klient se zavazuje základní 
prostá opatření provést do skončení období provádění základních opatření. O provedení 
základních prostých opatřeních je Klient povinen ESCO informovat. 
ESCO je povinen při provedení základních prostých opatření poskytnout Klientovi 
potřebnou součinnost, zejména odborné poradenství. 

Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ze strany Klienta základní prosté opatření 
provedeno, pro výpočet úspor nákladů platí, že provedeno bylo, a že výše úspor nákladů 
v souvislosti s takovým základním prostým opatřením odpovídá předpokládané výši úpor 
nákladů takového prostého opatření podle přílohy č. 6. To neplatí, nemohlo-li být základní 
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prosté Opatření provedeno Z důvodů, které Klient prokazatelně nemohl ovlivnit a které při 
podpisu Smlouvy nebyly Známé. 
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Část čtvrtá: Plnění poskytovaná po dobu trvání garance 

Článek 11. 
Energetický management a související služby 

Klient se zavazuje, že po dobu poskytování garance: 

a) bude provádět obsluhu energetického systému, včetně předmětů opatření Svým 
jménem a na svůj účet; 

b) bude dodržovat pokyny ESCO týkající se provozu areálů a v nich umístěných 
objektů, pokud nebudou v rozporu S účelem této Smlouvy a nebudou zasahovat do 
bezného provozu jednotlivých oddělení Klienta; 

c) bude udržovat energetický systém, včetně předmětů opatření, svým jménem a na 
svůj účet funkčním a v souladu se standardními provozními podmínkami popsanými 
v příloze č. 7; 

d) bude chránit obvyklým způsobem energetický systém, včetně technických zařízení, 
před poškozením, ztrátou, odcizením nebo Zneužitím třetí osobou; 

e) nebude předměty opatření jakkoli upravovat či do nich zasahovat bez souhlasu 
ESCO a zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba; 

f) bude bez zbytečného odkladu předávat ESCO účetní a jiné doklady potřebné pro 
činnost ESCO v této fázi; 

g) bude plnit ostatní povinnosti stanovené v příloze č. 7. 

Klient se zavazuje dodržovat povinnosti uvedené v Článek 11.1 písm. a) až g) i po záruční 
dobu. 

ESCO se zavazuje do 90 dnů od předání zpracovat a předat Klientovi souhrnnou zprávu, 
jež musí minimálně obsahovat soupis opatření provedených v období provádění 
základních opatření. 

ESCO se zavazuje po dobu poskytování garance pro Klienta provádět energetický 
management, tj. zejména: 

a) sledovat hospodaření senergií vjednotlivých areálech a objektech vrozsahu 
a způsobem uvedeném v příloze č. 7; 

b) vyhodnocovat hospodaření S energií v jednotlivých areálech a objektech v rozsahu 
a způsobem uvedeném v příloze č. 6; 

c) počítat měsíčně, čtvrtletně a ročně úspory nákladů v souladu S přílohou č. 6; 

d) doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření S energií, zejména 
prostřednictvím prostých opatření; 

vv 
e) pořádat roční porady za účasti Klienta a jím poverených osob dle této smlouvy; 

f) zpracovat písemně do 60 dnů po ukončení zúčtovacího období průběžnou zprávu 
za uplynulé zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat: 
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ø popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu 
odchylek od standardního provozu energetického systému během Zúčtovacího 
obdobü 

ø specifikaci provedených dodatečných opatření; 
ø výši dosažených úspor nákladů; 
. výši dosažených úspor energií; 
ø výši garantované úspory; 
. závěr, Zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo 

právo na sankcí nebo ESCO vzniklo právo na prémii. 
g) zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 16; 

h) provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 7. 

Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí 
s plněním předmětu dle této smlouvy, pokud k této činnosti bude docházet ze stranyjiného 
subjektu než ESCO. 
ESCO bude provádět energetický management pouze po dobu poskytování garance, 
pokud Klient písemně nepožádají O prodloužení tohoto období. 

Článek 12. 
Záruka za dosažení garantované úspory 

ESCO tímto na sebe přejímá závazek, že v důsledku provedených opatření budou po 
dobu poskytování garance vjednotlivých Zúčtovacích obdobích dosaženy garantované 
úspory specifikované v příloze č. 5. 

Smluvní strany se dohodly, že není-li v Zúčtovacím období garantované úspory dosaženo 
Z důvodů na straně ESCO, vzniká Klientovi právo na sankcí ESCO stanovenou v souladu 
s Článek 20. 

čıánek 13. 
Dodatečná opatření 

V případě, že ESCO nedosáhne v příslušném Zúčtovacím období garantované úspory, je 
oprávněna předložit Klientovi návrh na provedení dodatečných opatření, která provede 
ESCO na své náklady (dále jen ,,nápravná dodatečná opatření“). 
Návrh nápravných dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, 
a jeho hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření; 
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d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření, včetně harmonogramu 
realizace; 

e) vyćíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením 
dodatečných opatření, včetně odůvodnění. 

Klient se zavazuje zaslat připomínky k předloženému návrhu nápravnýoh dodatečných 
opatření do 14 dnů od doručení návrhu písemně (včetně elektronické komunikace) ESCO. 
ESCO je povinen připomínky Klienta vypořádat. 
Základním cílem projektu je dosažení zvýšení energetické účinnosti na objektech. Za 
účelem naplnění tohoto cíle je ESCO povinen ve lll. etapě realizace projektu prověřovat 
poznatky získané v souvislosti S poskytováním energetického managementu při 

provozování objektů a na základě provedených zjištění je ESCO po dobu trvání smlouvy 
oprávněn předkládat Klientovi vsouladu s prováděným energetickým managementem 
návrhy na provedení nových dodatečných opatření na zvýšení energetické účinnosti (dále 
jen „doporučená dodatečná opatření“). Je na uvážení Klienta, zda možnosti realizace 
doporučení dodatečných opatření využije či nikoliv. 

Návrh doporučených dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, 
a jeho hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření, včetně její kalkulace; 

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření; 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením 
dodatečných opatření, včetně odůvodnění; 

f) návrh dodatku ke smlouvě. 

Není-li dohodnuto písemně jinak, použijí se ustanovení Části třetí - Období provádění 
základních opatření - provádění základních opatření této smlouvy na realizaci 

dodatečných opatření obdobně, a to včetně počátku a doby trvání záruční doby. 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní Strany potvrzují, že budou postupovat při 
realizaci nápravnýoh dodatečných opatření a/nebo doporučených dodatečných opatření 
v souladu se ZZVZ. 

Smluvní strany se tímto dohodly, že si tímto Sjednávají opční právo ve smyslu § 66 a § 
100 odst. 3 ZZVZ pro případ, že Klient využije možnosti realizace doporučených 
dodatečných opatření při splnění podmínek stanovených v § 66 a § 100 odst. 3 ZZVZ, 
v rozsahu až do výše 30 % Z předpokládané hodnoty a dle podmínek uvedených v 7.2.9 
finální zadávací dokumentace. 
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článek 14. 
Změna okolností 

Dojde-li během doby poskytování garance nikoli Z důvodů na straně ESCO k některému 
Z níže uvedených případů (nebyla-li ESCO před uzavřením smlouvy O nich ze Strany 
Klienta písemně informována, že nastanou): 

a) uzavření objektu nebo areálu či jeho části; 

b) ukončení provozování předmětu opatření nebo jeho části; 

c) ztrátě, poškození nebo zničení předmětu opatření; 

d) instalaci nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů v objektech 
způsobujicích nezanedbatelné zvýšení nebo snížení spotřeby energie; 

e) změně způsobu užívání objektů nebo areálu či jejich částí, včetně změn tepelného 
komfortu nebo časového využití; 

f) změně právních předpisů, hygienických předpisů nebo technických norem s vlivem 
na provoz objektů; 

g) provedení investičního(ch) opatření (např. zateplení objektu apod.) Klientem a/nebo 
třetí osobou, majících vliv na spotřebu energie. 

(dále jen ,,změna okoIností“) 

je každá ze smluvních stran povinna, zjistí-li že nastala změna okolností, na to druhou 
smluvní stranu písemně upozornit. 

O dočasnou změnu okolností se jedná v případě, že tato změna tn/á méně než 12 měsíců. 
V ostatních případech se jedná O změnu trvalou. 
Bude-li se jednat o dočasnou změnu okolností, je mezi smluvními stranami sjednáno, že 
úspora nákladů se vypočte v souladu S Přílohou č. 6 smlouvy s využitím příslušných 
parametrů/koeficientů zohledňujících odpovídajícím způsobem danou změnu okolností, 
případně bude úspora stanovena jako průměr úspor nákladů dosažených v předchozích 
zúčtovacích obdobích a v případě, že tyto údaje nebudou k dispozici, rovná se výše úspory 
nákladů předpokládané výši úspory nákladů uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Tyto 
skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma 
smluvními stranami postupem dle Článek 15 smlouvy. 
Jedná-li se O trvalou změnu okolností dle Článek 14.1 písm. d), e) a g) smlouvy bude 
postupováno obdobně jako v případě dočasné změny okolností viz. Článek 14.3 Smlouvy. 
Tyto skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma 
smluvními stranami postupem dle Článek 15 Smlouvy. Jedná-li se ojakoukolivjinou trvalou 
změnu okolností, smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek ktéto smlouvě, v němž 
odpovídajícím způsobem upraví referenční hodnoty, výši garantované úspory a rozsah 
garance. Nebude-li do 60 dnů ode dne, kdy O to kterákoli ze smluvních stran písemně 
druhou požádá, uzavřen dodatek, rozhodne o obsahu dodatku na žádost kterékoli smluvní 
strany rozhodující orgán specifikovaný v Článku 40.4 , a to v souladu S obecně závaznými 
předpisy, včetně ZZVZ. 
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Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat 
v souladu se ZZVZ. 

Článek 15. 
vv Roční porady a průbezné zprávy 

Roční porady ESCO S Klientem O průběhu fáze Ill. se budou konat vždy po předložení 
vv návrhu průbezné zprávy připravené ze Strany ESCO hodnotící uplynulé Zúčtovací období 

v sídle Klienta, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak. Na programu 
roční porady bude vždy nejméně: 

a) záležitosti provozního charakteru; 

b) vyhodnocení energetického managementu za uplynulé Zúčtovací období; 

c) vyhodnocení součinnosti Klienta za uplynulé Zúčtovací období; 

d) informace o provedení dodatečných opatření; 

e) informace o úspoře energií a úspoře nákladů za uplynulé Zúčtovací období včetně 
jejího zdůvodnění; 

f) projednání a schválení průběžné zprávy. 

Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné Zúčtovací období, který připraví 
ESCO v souladu s přílohou č. 6 do 10 dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí protokolu 
je schválená průběžná zpráva S vyhodnocením dosažených úspor za příslušné Zúčtovací 
období, zahrnující případně připomínky k ní. Nedílnou součástí protokolu jsou veškeré 
podkladové materiály. ESCO se zavazuje provádět měření a verifikaci, vyhodnocování 
dosažených úspor v souladu se standardem IPMVP. Protokol podepisují smluvní strany, 
příp. na základě žádosti některé ze smluvních stran i další přítomné osoby. 

článek 18. 
Závěrečná zpráva 

ESCO se zavazuje 60 dnů před Skončením doby poskytování garance ověřit funkčnost 
všech investičních opatření _ 

Ve lhůtě 90 dnů po skončení doby poskytování garance se zavazuje ESCO zpracovat a 
Klientovi předat závěrečnou zprávu (dále jen „závěrečná zpráva“), jež musí minimálně 
obsahovat: 

a) výsledky ověření podle Článek 16.1; 

b) doporučení ohledně provozování energetického systému po skončení doby 
poskytování garance; 

c) celkovou výši úspor nákladů dosažených za dobu poskytování garance; 

d) celkovou výši garantovaných úspor za dobu poskytování garance; 

e) celkovou výši Sankce, na kterou vznikl Klientovi nárok za dobu poskytování garance; 
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f) celkovou výši prémie požadované ESCO Za dobu poskytování garance; 
g) údaj O tom, Zda byla splněna celková garance. 
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Část pátá: Společná ustanovení 

Oddíl I: Cena a platební podmínky 

článek 17. 
Cena za provedení základních opatření 

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 79 833 000,- Kč 
(slovy Sedmdesát devět milionů osm set třicet tři tisíc korun českých). (dále jen „Cena za 
provedení základních opatření“). Cena je uvedena bez DPH. Jedná Se o cenu konečnou. 
Vzhledem k tomu, že plnění dle této smlouvy V rozsahu provedení základních opatření je 
zařazeno V číselníku CZ-CPA do skupiny 41-43, bude uplatněn režim přenesení daňové 
povinnosti dle §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

ESCO je povinna při fakturaci ceny za provedení základních opatření uplatnit režim daně 
Z přidané hodnoty V souladu se zákonem o DPH. Obsahem provádění základních opatření 
jsou stavební a montážní práce podléhající dle §92e režimu přenesené daňové povinnosti 
/ běžnému režimu DPH. ESCO při fakturaci provedených základních opatření použije tento 
režim a naplní všechny související povinnosti dané zákonem O DPH. 
Jedná se o cenu konečnou. Cena za provedení základních opatřeníje uvedena V členění 
po jednotlivých objektech a opatřeních V příloze č. 2. 

Cena za provedení základních opatření je nejvýše přípustná anepřekročitelná, 
vycházející Z nabídkové ceny ESCO, je platná po celou dobu realizace základních 
opatření. 

Cena za provedení základních opatření nesmí být upravována V důsledku inflace, deflace 
nebo změny kurzu Kč o změny nákladů na práce, materiály a vybavení ESCO, V důsledku 
růstu jakéhokoliv indexu nebo jiné záležitosti a zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, 
poplatky a platby související nebo vzniklé ESCO V souvislosti s provedením základních 
opatření, zejména veškeré náklady na práce, materiály, a vybaveni, stavební dozor 
ESCO, vedení stavby, dopravu, ubytování, zkoušky a případná cla, poplatky, daně, 
náklady na projekty a další Závazky, rizika, podmíněné závazky a výdaje týkající se 
základních opatření. 

Objeví-li se při provádění základních opatření potřeba provést činnosti nezahrnuté ve 
specifikaci základních opatření uvedených V příloze č. 2, je ESCO oprávněna na Klientovi 
požadovat přiměřené zvýšení Ceny za provedení základních opatření, ale pouze tehdy, 
pokud tyto činnosti nemohl Klient S náležitou péčí předvídat V době uzavření smlouvy. Na 
zvýšení ceny se musí smluvní strany dohodnout, jinak je každá z nich oprávněna od 
Smlouvy odstoupit. Změna bude provedena V souladu s § 222 ZZVZ. 
Práce, které nebudou během provádění základních opatření provedeny, nebudou ESCO 
účtovány a cena za tyto práce bude od celkové Ceny za provedení základních opatření 
odečtena. 
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článek 18. 
Finanční náklady 

Smluvní strany se dohodly na odložené postupné úhradě Ceny za provedení základních 
opatření ve splátkách, jejichž výše a termíny splatnosti jsou specifikovány v příloze č. 3. 
Klient se zavazuje hradit za odložení splatnosti Ceny za provedení základních opatření 
kjednotlivým splátkám úroky ve výši 4,5% jejichž výpočet a termíny splatnosti jsou 
specifikovány v příloze č. 3. 

Do doby schválení Předběžné Zprávy (odst. 3, Článek 5 smlouvy) má Klient právo od 
dohody uvedené v prvním odstavci tohoto článku bezplatně odstoupit, tj. nevyužít právo 
odkladu splatnosti a postupného splácení ceny ve splátkách. V takovém případě je Cena 
za provedení základních opatření splatná v termínu uvedeném na faktuře. 

Článek 19. 
Cena za provádění energetického managementu 

Smluvní strany se dohodly, že cena za roční provádění energetického managementu činí 
150 000,- Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých) (dále jen „Cena za provádění 
energetického managementu“) za jeden rok (12 měsíců). Cena je uvedena bez DPH. 
Případná DPH je k ceně účtována, pokud tak stanoví zákon O DPH. 
Smluvní strany se dohodly, že ESCO je oprávněna vždy k 1. lednu zvýšit Cenu za 
provádění energetického managementu, pokud míra inflace, vyjádřená přírůstkem 
průměrného indexu spotřebitelských cen, publikovaná Českým statistickým úřadem za 
období posledních 12 měsíců k říjnu předchozího roku vzroste O více jak 4 %. Zvýšení 
ceny je možné jen o tolik procent, O kolik průměr indexů přesáhl procenta stanovená v 
předchozí větě. Neuplatní-li ESCO právo zvýšit Cenu za provádění energetického 
managementu podle tohoto ustanovení do 15. prosince před začátkem následujícího 
kalendářního roku, jehož se má zvýšení týkat, toto právo ESCO pro konkrétní rok zaniká. 

Článek 20. 
Sankce za nedosažení garantované úspory 

Smluvní Strany se dohodly, že v případě, že zdůvodů na straně ESCO nebo osob, 
s jejichž pomocí ESCO svůj závazek plnil, bude za konkrétní zúčtovací období v průběhu 
doby poskytování garance dosaženo nižších úspor nákladů, než činí garantovaná úspora 
za toto zúčtovací období, zavazuje se ESCO za toto zúčtovací období uhradit Klientovi 
sankcí v rozsahu specifikovaném v příloze č. 5. 

Článek 21. 
Prémie za překročení garantované úspory 

vv Smluvní strany se dohodly, že bude-li v konkrétním zúčtovacím období dosaženo vyssí 
úspory nákladů než činí garantovaná úspora za toto zúčtovací období (dále jen „dílčí 
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nadúspora“), vzniká ESCO vůči Klientovi právo na zaplacení prémie ve výši 45 % Z rozdílu 
mezi dosaženou úsporou a garantovanou úsporou za toto zúčtovací období Z dosažené 
dílčí nadúspoıy. Způsob výpočtu prémie je stanoven v příloze č. 5. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že prémie představuje odměnu za 
poskytování energetického managementu a související Služby po dobu trvání garance. V 
prémii je zahrnuta DPH. 

článek 22. 
Závěrečné Wpořádání 

Závěrečné vypořádání bude provedeno po ukončení posledního zúčtovacího období, tj. 

po uplynutí doby poskytování garance, v souladu S touto smlouvou zejména pak 
ustanovením Článek 12, Článek 16, Článek 20 a Článek 21 a přílohou č. 5 (dále jen 
,,závěrečné vypořádání“). 

Článek 23. 
Fakturace 

ESCO je oprávněna vystavit dva daňové doklady (faktury) na zaplacení Ceny za provedení 
základních opatření. Pn/ní faktura v případě dílčího předání dle Článku 8.1 bude vystavena 
v maximální \/ýši 25 OOO 000 Kč bez DPH nejprve v den předání provedených základních 
investičních opatření postupem a za podmínek dle smlouvy. Druhá faktura za zbývající 
část Ceny za provedená základní investiční opatření bude vystavena po jejich předání dle 
článku č. 8 smlouvy. 

ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny energetického managementu 
každé pololetí k 1. dni pololetní následujícího po pololetí, ohledně něhož se cena 
vyúčtovává. Dnem zdanitelného plnění Z hlediska daně Z přidané hodnoty je poslední den 
kalendářního pololetí, ohledně něhož se cena vyúčtovává. Přehled plateb za energetický 
management je uveden v příloze č. 3. 
ESCO je oprávněna vyúčtovat prémii za překročení garantované úspory Klientovi do 30 
dnů od podpisu protokolu dle Článek 15.2. Dnem zdanitelného plnění Z hlediska daně 
Z přidané hodnoty je den zaslání vyúčtování. 

Klient je oprávněn vyúčtovat ESCO sankcí za nedosažení garantované úspory do 30 dnů 
od podpisu protokolu dle Článek 15.2. 

Faktury musí obsahovat údaje v souladu se zákonem O DPH a zákonem 
č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů 

Nebude li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správne uvedené 
údaje, je Klient oprávněn ji vrátit ESCO ve lhůtě 7 dnů od jejího obdržení. V takovém 
případě končí běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením 
opravené faktury. 
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článek 24. 
Splatnost 

Splatnost vyfakturované Ceny za provedení základních opatření a finančních nákladů je 
dohodnuta takto: První faktura na dílčí úhradu Ceny za provedení základních investičních 
opatření, která by byla vystavena v souladu s článkem 23.1, bude splacena jednorázově, 
a to ve lhůtě 30 dnů od dne jejího doručení. Druhá faktura na zbý\/ající část Ceny za 
provedení základních investičních opatření bude splácena Spolu S úroky v pevných 
splátkách ve výších a termínech uvedených v příloze č. 3 ve splátkovém kalendáři Č. 1 až 
č. 2, který je nedílnou součástí této smlouvy. V případě, kdy Klient využije právo na 
odstoupení dle odst. 2 Článku 18 Smlouvy, je Splatnost Ceny za provedení základních 
opatření sjednána V délce 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury vystavené ze strany 
ESCO. 
Splatnost vyúčtované ceny energetického managementu se sjednává v délce 30 dnů ode 
dne doručení příslušné faktury vystavené ze strany ESCO po splnění podmínek 
stanovených v Článek 15.2 smlouvy (po schválení průbezné zprávy za příslušné Zůčtovací 
obdobü 
Splatnost vyúčtované prémie za překročení garantované úspory, nebo sankce za 
nedosažení garantované úspory se sjednává v délce 30 dnů ode dne doručení příslušné 
faktury. 

vv Na splatnost vyúčtované ceny za provedení dodatečných opatření se přimereně použijí 
ustanovení Článek 24.1 a Článek 24.3; termíny a výši pevných splátek (v případě odložené 
postupné úhrady Ceny za provedení základních opatření) po dohodě s Klientem navrhne 
ESCO v podobě aktualizace přílohy č. 3. 
Klient je povinen platby podle této smlouvy platit bankovním převodem na účet ESCO 
uvedený ve faktuře. 

Za den zaplacení se považuje den, kdy je příslušná částka připsána na účet příjemce 
platby. 

článek 25. 
Předčasné splacení 

Nedohodnou-Ii se smluvní strany písemně jinak, je Klient oprávněn splatit Cenu za 
provedení základních opatření před uplynutím doby splácení, ale jen tehdy, jsou-li splněny 
společně tyto podmínky: 

a) ze strany Klienta jsou zaplaceny veškeré úroky Z prodlení, vyúčtované prémie a 
vyúčtované ceny provedeného energetického managementu; 

b) při předčasném splacení ze strany Klienta bude zaplacen celý nesplacený zbytek 
Ceny za provedení základních opatření spolu S prokazatelnými náklady na straně 
ESCO spojenými S předčasným splacením; 

c) předčasné splacení bude provedeno k některému ze dnů splatnosti splátek ceny za 
provedení opatření podle přílohy Č. 3; 
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d) úmysl splatit předčasně cenu za provedení opatření oznámí Klient ESCO písemně 
nejméně 3 měsíce přede dnem Zamýšleného předčasného splacení spolu 
S vyčíslením částky, která má být zaplacena, S rozdělením na jístinu a úroky; 

e) ESCO nesdělí Klientovi nejpozději 30 pracovních dnů přede dnem Zamýšleného 
předčasného splacení, že S vyčíslením částky podle písm. d) odst. 1 tohoto Článku 
nesouhlasí a rozpor nebude mezi stranami během 10 pracovních dnů vyřešen. 

Při předčasném splacení je Klient povinen platit úroky jen za dobu ode dne doručení 
faktury na zaplacení Ceny za provedení základních opatření do zaplacení Celkové ceny 
za provedení opatření. 

ESCO se zavazuje Klientovi kdykoliv na požádání sdělit výši skutečných nákladů na straně 
ESCO spojených s předčasným splácením dle tohoto Článku. 

článek 26. 
Další platební podmínky 

V případě prodlení Klienta S úhradou splatné Ceny za provedení základních opatření po 
dobu delší než 90 dnů, je ESCO oprávněn písemným oznámením vyzvat Klienta ke 
zjednání nápravy a uhrazení splatné Ceny za provedení základních opatření do 30 dnů 
ode dne doručení oznámení Klientovi, ve kterém upozorní Klienta na rizika spojená 
S neplněním smluvních povinností dle této smlouvy. 

Marným uplynutím lhůty k nápravě: 

a) zaniká závazek ESCO poskytovat Klientovi energetický management a Klientovi 
zaniká závazek jí za to platit cenu; 

b) zaniká garance poskytovaná ze strany ESCO, ledaže se smluvní strany dohodnou 
písemným dodatkem k této smlouvě jinak. 
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Oddíl II: Ostatní ujednání 

Článek 27. 
Vzájemná informační povinnost 

Smluvní strany se zavazují si bez zbytečného odkladu sdělovat informace potřebné pro 
plnění této Smlouvy. Klient bude ESCO nejméně 30 dní předem písemně informovat O 
všech záměrech, které by mohly vést ke změně okolností. 
ESCO je oprávněn 
a) vyžadovat od Klienta, příp. jeho zaměstnanců, smluvních partnerů nebo zástupců, 

je-li to třeba, informace a vysvětlení Související S předmětem plnění dle této smlouvy; 

b) požádat Klienta o potvrzení/dokumenty/informace vrozsahu nezbytném pro 
zajištění financování realizace opatření dle této smlouvy; 

c) vyžadovat předložení dokumentů souvisejících spředmětem plnění dle této 
smlouvy. 

Na žádost Klientaje ESCO povinen mu sdělit důvody, které ho k žádosti O jejich poskytnutí 
vedly. Klient je povinen součinnost podle tohoto odstavce ESCO poskytnout neprodleně, 
nejpozději do 14 dnů od vyžádání, pokud vznesené požadavky nejsou v rozporu obecně 
závaznými právními předpisy a/nebo touto smlouvou. 

článek 28. 
Ochrana informací a obchodní tajemství 

Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, vzhledem k veřejnoprávnímu 
charakteru Klienta, ESCO výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících Z příslušných právních 
předpisů (zejména zák. č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění

v pozdějsích předpisů, ZZVZ a zákona O registru smluv). 
ESCO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., 
O finanční kontrole ve veřejné správě a O změně některých zákonů (zákon O finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti S úhradou zboží nebo služeb Z veřejných výdajů 
a zavazuje se poskytnout vtomto ohledu přiměřenou součinnost. ESCO se vtéto 
souvislosti zavazuje umožnit provedení kontroly všech dokladů, zejména pak účetních 
dokladů, souvisejících S realizací projektu, a to po dobu stanovenou právními předpisy ČR 
k její archivaci. 

Smluvní strany tímto výslovně potvrzují a zavazují se, že veškeré skutečnosti uvedené 
v příloze č. 2 a 6 představující zejména popisy nebo části popisů technologických procesů 
a vzorců, technických vzorců a technického know-how, individuální údaje, informace O 
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech tvoří součást obchodního 
tajemství ESCO (dále jen ,,obchodní tajemství ESCO“) a podléhá ochraně příslušných 
ustanovení občanského zákoníku, autorského zákona a mezinárodních dohod o ochraně 
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práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. Smluvní strany 
se Zavazují po dobu trvání této smlouvy, že bez předchozího písemného souhlasu ze 
strany ESCO není Klient oprávněn jakkoliv dále užívat obchodní tajemství ESCO a/nebo 
jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou, ani není Klient oprávněn obchodní tajemství 
ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou poskytnout třetí osobě či 

zveřejnit. Klient se zavazuje zajistit po dobu trvání této smlouvy, aby se obchodní tajemství 
a/nebo její část a/nebo informace v ném obsažená nedostala do dispoziční sféry třetí 
osoby či osob bez předchozího souhlasu ESCO. 
Smluvní strany se dohodly, že tímto Článkem není dotčeno právo ESCO Zveřejnit výsledky 
dosažených úspor s nezbytnými údaji o Klientovi, výchozím stavu a provedených opatření 
při své prezentaci/reklamě (tiskové konference, prezentační materiály, výroční zprávy, 
odborné publikace, reklama apod.) a při propagaci metody EPC. ESCO je rovněž 
oprávněn umožnit zveřejnění těchto údajů za stejným účelem svým subdodavatelüm. 
V případě, že Klient obdrží podporu Z Operačního programu životní prostředí, která je 
vázána na předkládání ročních vyhodnocovacích zpráv, ESCO se zavazuje uvést v této 
zprávě všechny vztahy potřebné pro výpočet dosažené úspory a doložit způsob výpočtu 
úspory energie v souladu S přílohou č. 6 této smlouvy. ESCO souhlasí S tím, že Klient 
předává tyto zprávy administrátorovi dotace a že pokud použije přílohy smlouvy č. 2 a 6 
k doložení správnosti předloženého výpočtu úspory, nejedná se o porušení obchodního 
tajemství popsaného v odstavci č.3. 

ESCO tímto uděluje Klientovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které 
souvisejí s plněním předmětu dle této smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu. 

článek 29. 
Komunikace 

Všechna oznámení mezi smluvními stranami musí být učiněna v písemné podobě a druhé 
smluvní straně doručena dle Článek 29.2 a násl. Smluvní strany si sjednávají, že je možné 
činit oznámení taktéž v elektronické podobě, není-li ve smlouvě vyžadována písemná 
podoba nebo se tak smluvní strany dohodnou. 

Písemnost se považuje za doručenou také dnem, kdy ji druhá smluvní strana odmítne 
převzít nebo dnem, kdy se vrátí zpět smluvní straně, která jej Odesílala, jako nedoručená. 

Smluvní strany se Zavazují, že v případě změny adresy svého sídla nebo své 
korespondenční adresy uvedené vzáhlaví této smlouvy budou O této změně druhou 
smluvní stranu informovat nejpozději do 3 pracovních dnů. 

ESCO bere na vědomí, že Klient žádá O finanční podporu z Operačního programu životní 
prostředí. ESCO zavazuje spolupracovat s Klientem na plnění informačních a 
propagačních povinností v souladu s pravidly programu. 
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Článek 30. 
Oprávněné osoby 

Každá ze smluvních stran se zavazuje jmenovat osoby oprávněné ji zastupovat ve (i) 

smluvních a obchodních záležitostech, (ii) technických a provozních záležitostech 
(vedoucí projektu, stavbyvedoucí atd.) a (iii) fakturačních věcech (dále jen ,,oprávněné 
osoby“). Zastoupení ve věcech smluvních dle tohoto odstavce nezahrnuje oprávnění 
těchto osob podepisovat dodatky k této smlouvě. 

Jména prvních oprávněných osob jsou uvedena v příloze č.8. Smluvní strany jsou 
oprávněny provést změnu v oprávněných osobách; vůči druhé smluvní straně je taková 
změna účinná ode dne, kdyje jí písemně oznámena. 

čıánek 31. 
Právo užití 

V případě, že je výsledkem činnosti ESCO dle této smlouvy dílo, které podléhá ochraně 
podle autorského zákona, má Klient k takto vytvořenému dílu jako celku i kjeho 
jednotlivým částem nevýlučné přenosné právo užití. Klient je oprávněn užívat takto 
vytvořené dílo pouze v souladu S jeho určením. To se netýká případně software, ohledně 
nějž by byly podmínky stanoveny v licenční smlouvě. O případných omezeních je Klient 
povinen informovat ESCO bez zbytečného odkladu. 

článek 32. 
Pojištění 

ESCO je povinen mít sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 
prováděním investičních opatření v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jí 
taková odpovědnost v souvislosti s prováděním investičních opatření mohla postihnout a 
toto pojištění ve stanovené výši a rozsahu udržovat po dobu provádění investičních 
opatření. Minimální výše pojistného plnění musí dosahovat částky 30 000 000,- Kč. 

Kopii pojistné smlouvy je ESCO povinen předat Klientovi nejpozději současně S 
uzavřením této Smlouvy. ESCO za dobu trvání účinnosti smlouvy informuje Klienta o 
změně nebo zániku pojistné smlouvy 

článek 33. 
Postoupení pohledávek 

Klient výslovně souhlasí S tím, že ESCO je oprávněna postoupit pohledávku za Klientem 
Z titulu ceny za provedení příslušných opatření spolu S příslušenstvím na subjekt odlišný 
od smluvních stran, a to nejdříve poté, co dojde k provedení příslušných opatření za 
podmínek dle této smlouvy potvrzeného předáním příslušných investičních opatření dle 
Článek 8.1. Klient se dále zavazuje poskytnout ESCO V souvislosti s postoupením 
pohledávek dle tohoto článku smlouvy veškerou potřebnou součinnost, spočívající 
zejména v poskytnutí písemného uznání závazku (dluhu) Klienta na zaplacení Ceny 
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základních opatření dle Článek 17, souvisejících finančních nákladů dle Článek 18, ceny 
doporučených dodatečných opatření dle Článek 13, do 10 dnů od obdržení písemné výzvy 
ESCO, a to za předpokladu, že dojde k provedení příslušných opatření za podmínek dle 
této smIou\/y potvrzeného předáním příslušných investičních opatření dle Článek 8.1. 

V případě postoupení pohledávky je ESCO povinno ve smlouvě o postoupení pohledávky 
zavázat subjekt odlišný od smluvních stran souhlas Klienta pro případ dalšího postoupení. 

článek 34. 
vvı Vyssı moc 

Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení S plněním závazků stanovených 
touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen 
,,vyšší moc“). 

Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle 
na vůli a kontrole smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války, 
mobilizace, přírodní katastrofy, zásahy vlády, apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo 
zpožďují plnění závazků vyplývajících Z této smlouvy některé ze smluvních stran. 

Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají Z osobních, zejména 
hospodářských poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana 
povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo právních 
předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, 
jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení. 

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní Stranu bez zbytečného odkladu na 
vznik vyšší moci bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k 
vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení, překonání a zmírnění následků vyšší moci. 

Článek 35. 
Náhrada škody 

Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé Smluvní straně porušením 
smluvních nebo zákonných povinnosti. 

Smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé škody. 
Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla vdůsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, informací či podkladů, které obdržela od druhé 
smluvní strany v případě, že na nesprávnost druhou stranu písemně včas upozornila 
anebo ani při vynalození odborné péče nebyla schopna nesprávnost zjistit. 

Smluvní strana není odpovědná za prodlení způsobené prodlením druhé smluvní strany 
S plněním jejich povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla první 
Smluvní Strana plnit Své závazky, se prodlužují o dobu prodlení druhé smluvní strany. 
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Případný posun harmonogramu, nebo termínů plnění dle této smlouvy vyplývající Z odst. 
4, nebo odst. 5 tohoto článku musí probíhat v souladu se ZZVZ. 

Dojde-li k prodlení ESCO S plněním jeho povinností Z důvodů neležících na jeho straně, 
staví se lhůty k plnění ESCO po dobu trvání těchto důvodů. ESCO není v prodlení po dobu 
prodlení Klienta S poskytnutím součinnosti potřebné pro plnění povinností ESCO dle této 
smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měl ESCO plnit své závazky, se prodlužují O dobu 
prodlení Klienta S poskytnutím takové součinnosti. 

Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 1971 občanského zákoníku nepoužije. 

Článek 36. 
Poddodávky 

ESCO je oprávněn k plnění této smlouvy používat poddodavatele. Seznam 
poddodavatelů, jejichž podíl na ceně za provedení opatření přesahuje 10 % je uveden 
v příloze č. 9. Změny vtomto Seznamu je ESCO povinen předložit Klientovi 
kodsouhlasení. ESCO plně odpovídá za plnění prováděná poddodavateli, jako by je 
prováděl on sám. ESCO bere na vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst. 3 
ZZVZ, dle kterého byl ESCO povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení 
oznámení O výběru dodavatele předložit Klientovi identifikační údaje poddodavatelů 
veškerých stavebních prací, pokud jí byli známí. ESCO se zavazuje identifikovat 
poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty tohoto odstavce ani nebyli 
uvedeni v příloze č. 9 Smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění dle této Smlouvy, a to 
před zahájením plnění poddodavatele (pro splnění této povinnosti je dle § 105 odst. 5 
ZZVZ dostačující zápis v požadovaném rozsahu do stavebního deníku). 
V případě, že ESCO v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. ESCO je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázala část 
splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
Klienta, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou 
původní poddodavatel prokázal za ESCO. Klient nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 
předloženy. 

Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost přímo vobjektu, je ESCO povinen 
předem Klientovi sdělit jejich jméno a příjmení, resp. název nebo obchodní firmu a další 
základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činností v objektu. 

článek 37. 
Smluvní pokuty 

vv Smluvní strana je V prodlení s plněním nepenezitého závazku, jestliže nesplní řádně a 
včas svůj Závazek, který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy nebo Z právních předpisů. 
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V případě prodlení ESCO S plněním jeho povinnosti v případě existence reklamované 
vady základních investičních opatření bránících provozu objektu, nebo areálu a vtéto 
souvislosti zprovoznit objekt nebo areál do 8 hodin od doby, kdy byla vada oznámena, 
pokud to technické podmínky objektivně umožňují (viz Článek 9.7), a nebo se zahájením 
prací po dobu delší než 5 dnů (viz Článek 9.7), ESCO je povinen uhradit Klientovi smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých bez DPH), a to za každý případ 
porušení a každou hodinu zpoždění v případě závady bránící provozu areálu, nebo za 
každý den zpoždění v případě ostatních závad. ESCO rovněž uhradí Klientovi smluvní 
pokutu ve shodné výši, pokud dojde ke zpoždění při plnění vzájemně dohodnutěho 
harmonogramu prací V průběhu realizace opatření o více, než 10 pracovních dnů a to 
jednorázově za každý případ porušení konkrétního termínu. 

Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu, 
pokud k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci. 

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení písemné výzvy kjejímu uhrazení. 

Sjednáním a/nebo zaplacením jakékoliv sjednané Smluvní pokuty dle této smlou\/y není 
dotčeno právo poškozeného na náhradu škody vzniklé Z porušení povinnosti, a to v plné 
výši. Započitatelnou škodou v plné výši je případná vrácená část dotace, kterou bude 
poskytovatel dotace požadovat po Klientovi Z důvodu neplnění zaručené úspory, pokud 
toto neplnění vznikne porušením povinnosti ESCO vyplývají z této Smlouvy. 
V případě prodlení sjakoukoli platbou podle této smlouvy je příslušná smluvní strana, která 
má nárok na platbu, oprávněna požadovat úhradu úroku Z prodlení v zákonné výši. 

Článek 38. 
Trvání smlouvy 

Tato smlouva zaniká naplněním předmětu a účelu této Smlouvy vsouladu 
S harmonogramem realizace projektu. 
Tato Smlouva může být ukončena před splněním v ní obsažených závazků: 
a) dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením v souladu S touto Smlouvou. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace; 

b) v případě, že druhá smluvní strana je v úpadku (úpadkem se rozumí rozhodnutí 
insolvenčního soudu o úpadku nebo podání insolvenčního návrhu druhou smluvní 
Stranou jako dlužníkem nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 
majetku); 

c) V případě, že na druhou smluvní stranu je pravomocně prohlášen konkurs; 

d) v případech výslovně stanovených touto smlouvou; 

e) v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji smluvní 
nebo zákonnou povinnost. 
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Odstoupení od smlouvy S uvedením důvodu odstoupení musí být provedeno písemným 
oznámením doručeným druhé smluvní straně. 
Není-li stanoveno výslovně jinak vtéto smlouvě, podstatným porušením smlouvy se 
rozumí prodlení smluvní strany splněním nepeněžitých závazků delší než 30 dnů, 
popřípadě prodlení smluvní Strany S plněním peněžitých závazků delší než 90 dnů, za 
předpokladu, že není sjednána náprava ze strany smluvní strany porušující svou smluvní 
povinnost do 30 dnů ode dne doručení výzvy druhé smluvní strany ke sjednání nápravy. 
Dojde-li k odstoupení v období provádění základních opatření, náleží ESCO příslušná část 
ceny za provedení opatření v rozsahu skutečně provedených opatření. 

I 

v v Odstoupením od sm ouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se výše penezitých plnění, 
náhrady škody, smluvních pokut, zajištění, vzájemné komunikace nároků Klienta vzniklé 
Z odpovědnosti za vady a řešení sporů. Odstoupením od smlouvy nenastává Zánik 
Zajišt'ovacích právních vztahů. 

Klient si tímto v souladu S ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění 
některé Z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou provést změnu v osobě 
ESCO v průběhu provádění projektu a její nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který 
se dle výsledku hodnocení v zadávacím řízení umístil druhý v pořadí, pokud (nové) ESCO 
souhlasí, že veškeré plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek 
obsažených V nabídce původně vybraného ESCO a v souladu s touto smlouvou, pricemž 
Klient je v takovém případě oprávněn tuto smlouvu upravit následujícím způsobem: 
- upravit rozsah projektu tak, aby odpovídal nedokončené části projektu; 
- doplnit smlouvu tak, aby nově ESCO přejímala odpovědnost za celý rozsah projektu, 

tedy včetně nároků Z vad, záruky za jakost apod. Z části již provedené původně 
vybraným ESCO; 

- upravit harmonogram a případná další smluvní ustanovení, která vdůsledku 
předčasného ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby v maximální možné 
míře odpovídaly původní Smlouvě (tedy doba plnění jednotlivých milníků 
vkalendářních dnech může být maximálně tak dlouhá, jako vzadávacích 
podmínkách apod.); 

- doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí projektu od stávajícího 
ESCO. 

Uvedený postup je možné realizovat za předpokladu, že došlo k ukončení smlouvy mezi 
smluvními stranami a dojde k uzavření nové smlouvy mezi Klientem a novým ESCO nebo 
na základě dohody smluvních stran dojde k převodu práv a povinností ze smlouvy 
Z původního ESCO na nové ESCO. 
Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, 
odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného ESCO za podmínek uvedených 
v předchozím odstavci, je Klient oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který 
se umístil jako třetí v pořadí. Je přitom postupováno tak, jakje uvedeno v tomto Článku ve 
vztahu k účastníkovi zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý 
v pořadí. 

35/38



Článek 39. 
Řešení sporů 

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí kodstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti S ní a kjejich vyřešení smírnou 
cestou, Zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či 
jeho členů. 

Smluvní Strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně 
postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový 
spor, je-li zejména O 

a) tom, Zda ESCO řádně provedl základní opatření; 
b) tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, 

ač k tomu byl podle smlouvy povinen; 

c) výši úspory nákladů nebo úspory energií; 

d) O důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo O výši 
účelně vynaložených nákladů (viz Článek 9.9); 

e) tom, zda nastala změna okolností; 

se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen ,,prostředník“). 

Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá 
osoba s příslušnou odbornosti a renomě. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí 
dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník a ne jako rozhodce. Nedohodnou- 
li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve 
smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě 60 dnů od zahájení smírného řešení, 
je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení 
ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem. 
Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami výše uvedeným 
postupem, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy 
a v souvislosti s ní budou rozhodovány před věcně a místně příslušnými soudy České 
republiky. 

Článek 40. 
Závěrečná ustanovení 

Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část stane neplatným či 

nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy 
nebo jejich části, pokud přímo Z obsahu této smlouvy neplyne, že takové ustanovení nebo 
jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V tomto případě se obě smluvní strany zavazují 
bez zbytečného odkladu poté, co neplatnost vyjde najevo, neplatné ustanovení nahradit 
novým, které bude svým účelem a hospodářským významem co nejbližší nahrazovanému 
ustanovení. 
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Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou 
chronologicky číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami, není-li ve smlouvě 
výslovně stanoveno jinak. 

Veškeré přílohy a dodatky ktéto smlouvě jsou nedílnou součástí smlouvy, proto se 
pojmem ,,Smlouva“ rozumí také její přílohy a dodatky. Smluvní strany se dohodly na tom, 
že změnou příloh č. 8, nebo 9 (tj. oprávněné osoby, Seznam poddodavatelů) nedochází 
ke změně smlouvy a taková úprava se neprovádí dodatkem ke smlouvě. 
Smluvní strany se dohodly, že vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem O 
hospodaření energií, zejména pak § 10e zákona o hospodaření energií ve spojení s 
občanským zákoníkem, zejména pak ustanovením 1746 odst. 2 občanského zákoníku. 
Pro účely interpretace práv a povinností smluvních stran je určující rovněž zadávací 
dokumentace. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž Klient obdrží dvě a 
ESCO jedno vyhotovení. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv stím, že toto uveřejnění 
zajistí Klient. 

Klient se zavazuje tuto smlouvu, obsahující anonymizaci příloh č. 2 a č. 6 představujících 
obchodní tajemství ESCO a přílohy č. 8, obsahující osobní údaje chráněné GDPR a 
zákonem O zpracování osobních údajù, Zaslat správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
podpisu smlouvy smluvními stranami. O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat 
ESCO bez zbytečného odkladu. 
Smluvní strany výslovně potvrzující a prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy jsou 
dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní 
volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Části příloh 
označené ESCO v průběhu zadávacího řízení za obchodní tajemství se neuveřejňují _ 

Město Kadaň ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích V platném Znění, potvrzuje, že 
u právních jednání, která jsou obsažena v této smlouvě, byly ze strany města Kadaně 
splněny veškeré formální náležitostí, které jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., O obcích 
(obecní Zřízení) obligatorní pro platnost tohoto právního jednání 

Uzavření této smlouvy schválila Rada na svém zasedání dne 22.2.2024, a to usnesením 
č. 179/2024 
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3 Cena a její úhrada 
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Za překročení garantované úspory 
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7 Energetický management 
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Ing. Jan Vencour 

ENETIQA a.s. 
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Poskytování energetických Služeb metodou EPC V objektech města Kadaň 

Příloha č. 1: Popis výchozího stavu Včetně referenční spotřeby a 
nákladů 

1.1 Seznam všech objektů zahrnutých do projektu EPC 

p.č. Název objektu 

l-\ ZŠ Kadaň, Na Pøđıası' 1480 
ľ\J ZŠ Kadaň, Chomutovská 
U-I ZŠ Rudolfa Koblìce 

-l> ZŠ Kadaň, Školní a MŠ Písnička 
U1 ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň 
6 ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň 

7+(23) DDM Šuplík a MěÚ, Kadaň 
8 MŠ, ul. Na Podlesí
9 MŠ Olgy Havlové 
10 MŠ Barvička 
11 MŠ Čtyřlístek 
12 MŠ Klásek 

13+(1 9) MSSS Kadaň - DPS Tyršova ul. + Hrad 
14 MSSS Kadaň - DPS Věžní ul. 
15 Kulturní dům Střelnice 
16 Knihovna pobočka 
17 Kulturnídům Orfeum 
18 Městské muzeum v Kadani (Klášter) 
20 Zimní stadion 
21 Sportovní hala 
22 MěÚ Kadaň Radnice 
24 MěÚ Kadaň 
25 MěÚ Kadaň 
26 MěÚ Kadaň 
27 HZS - požární Zbrojnice 
28 Veřejné Osvětlení 

Adresa 

V následujícím textu jsou Stručně charakterizovány objekty a uvedena již provedená opatření ke Zvýšení energetické 
účinnosti. 
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Poskytování energetických Služeb metodou EPC v objektech města Kadaň 

Údaje o referenční spotřebě jednotlivých objektů V technických jednotkách a ve finančním vyjádření: 

Referenčníspotřebya náklady telkem,[Gu] Náklady Spotřeba Náklady Spotřeba Náklady Spotřeba 
"beż DPH [Kč] [MWh] bez DPH [Kč] [MWh] bei DPH [Kč] [zn 

Náhıaúy 
bez DPH [Kč] 

Teplo Zemní plyn Elektrická energie Vodné,stočné ' ' Jednotkove cena eneıgìı 

ZŠ Kadaň Na Podlesí 1 905 I-I 1 429 005 21 401 377 095 
31 

1 265 109 598 

Teplo ZP EE Voda 
Kč/G1 Kč/Mwh Kč/Mwh Kč/Mwh 

ZŠ Kadaň Chomutovská 1 165N 873 908 28 978 308 285 1 035 89600 
750 2000 5000 86, 57 

ZŠ Rudolfa Koblice 1 317W 987 653 O 358 265 1 079 93 409 
750 2000 5000 86, 57 

ZŠ a MŠ Šı‹ø|ní 1479 2 488 -|> 1 866 293 3040 565 775 2 873 248 716 
750 2000 50()0 86,57 

U1 ZŠ a MŠ při Nemocnici 429 321 428 84 69 030 298 25 798 
750 2000 5000 86, 57 

6 ZUŠ K.Slavického O 0 258 875 53 630 0 O 
750 2000 5000 86,57 

7+23 DDM Šuplík + Mêú 1 703 1 277 018 0 508 690 855 73 736 
750 2000 5000 

8 MŠ Na Pødıasí 891 668 393 28 208 131 565 814 70468 
750 2000 5000 86,24 

9 MŠ Olgy Havlové O O 144 442 79 785 373 32 291 
750 2000 5000 86,57 

10 MŠ Banıička 454 348 128 5 127 40 990 332 28 741 
750 2000 5000 86,57 

11 MŠ Čtyřlístek 346 259 778 12 517 59 265 422 36 533 
750 2000 5000 86,57 

12 MŠ Klásek O 0 183 628 114 380 445 38 524 
750 2000 5000 86,57 

13+19 MSSS Kadaň - DPS Tyršovala ul. O O 1 184 770 207 340 1 622 140 417 
750 2000 5000 86, 57 

15 KD Štřęıniçe 874 655 770 0 133 590 1 245 107 780 
750 2000 5000 86, 57 

17 Kulturnídům Orfeum 304 227 925 O 43 285 74 6406 
750 2000 5000 86,57 

18 Městské muzeum v Kadani (Klášter) O O 616 452 115 275 721 62 417 
750 2000 5000 86, 57 

20 Zimní Stadion 1 790 1 342 230 O 2 588 710 1 158 100 248 
750 2000 5000 86, 57 

21 Sportovní hala 652 488 768 0 729 536 776 66 847 
750 2000 5000 86,57 

22 MěÚ Kadaň Radnice - Mírové nám. 1 O O 693 536 146 370 329 28 482 
750 2000 5000 86, 14 

24 Mêú Kadaň - Mírøvê nám. 184a 185 O O O 196 315 676 58 521 
750 2000 5000 86,57 

25 Mčú Kadaň - 1. Švermy 21 339 254 340 O 189 910 264 22 717 
750 2000 5000 86, 57 

26 MěÚ Kadaň - J.Švermy 7 O 0 106 327 68 090 164 14 197 
750 2000 5000 86,05 

27 HZS - požární zbrojnice 384 287 708 O 72 320 208 18 007 
750 2000 5000 86,57 

28 Veřejné osvětlení O O O O 0 
750 2000 5000 86,57 

* .lednotkové ceny energií jsou uvedeny bez DPH 
5000 
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Poskytování energetických Služeb metodou EPC v objektech města Kadaň 

Referenční klimatické údaje 

0 Referenční klimatická Oblast: stanice Karlovy Vary (Zdroj dat: TZB-info.cZ) 
0 Referenčnívenkovníteplota tem: 13,0°C 
0 Referenční vnitřní teplota tn: 19,0°C (průměrná vnitřní teplota V interiéru objektu zadavatele) 

Referenční výchozí období: 1.1.2019 - 31.12.2019 

Tabulka 1 - Tabulka denostupňů 

2019 

Měsíc re [°c] ú [-1 D19 
1 -2,2 31 656, 1 

2 1 28 503,6 
3 4,5 31 449,8 
4 8,4 29 312,5 
U1 8,9 28 295,7 
O3 19,3 O O 
\l 17,8 O O
M 17,6 O O 
LD 12,3 18 136,3 
10 8,9 30 304,4 
11 3,7 30 459,3 
12 1,2 31 551,8 

Celkem 8,5 256 3669,5 
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Poskytování energetických Služeb metodou EPC v objektech města Kadaň 

Tabulka provozních podmínek 
Tabulka 2 - Provozních podmínek 

Tabulka provozních podmınek Telota v místnosti C 

Využití, typ, prostor 
provozní mimoprov svátky, 
hodiny oz. hodiny prázdniny 

učebny. laboratoře, družiny 21 18 15 
kabinety, kanceláře, sborovny, klubovny, byty 22 18 15 
komunikace - chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděvy 18 15 15 
tělocvičny 18 15 15 
šatny u tělocvičen a sportovišť 21 18 15 
Sprchy 22 18 15 
dílny pro hrubou práci 20 17 15 
Sklady a pomocné prostory 17 15 15 
učebny, herny, Iehárny 22 18 15 
komunikace - chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděvy 20 18 15 
ordinace, ošetřovny, přípravny 22 18 - 

lůžkové pokoje 22 18 - 

kanceláře, čekárny, chodby, WC 20 18 - 

pokoje v domovech pro seniory 22 20 - 

kanceláře, čekárny, Zasedací síně, jídelny 21 18 - 

vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hl. schodiště, kloZety,..) 20 18 - 

byty a pokoje 21 18 - 

garáže apod. 5 5 5 
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Poskytování energetických Služeb metodou EPC v objektech města Kadaň 

Tabulka rozdělení referenční spotřeby tepla na závislou a nezávislou spotřebu 

Tabulka 3 - Rozdělení referenční spotřeby tepla a zemního plynu 

objekt č . název 
Referenční Spotřeba tepla Spotřeba tepla / ZP závislá Sp(.)t.rŠ|b.a tepla ĹZP 

[SJ] / ZP [MWh] na venkøvni ıapınıê ma“ a "a Ya" °ˇ"' 
teplote 

GJ GJ 
_; ZŠ Kadaň Na Podlesí 1 905 1 545 360
N ZS Kadaň Chomutovská 1 165 839 327 
OJ ZŠ Rudolfa Køhıina 1317 1 018 299 

-I!- IZŠ a MŠ Škøını' 1479 2 875 2 488 387 
U1 ZŠ a MŠ při Nemocnici 429 323 106 
0: ZUŠ K.Sıavi‹:ı‹êhø 129 113 17 

`l+ l'\J (D DDM Šnpıik + Mèú 1 857 1 703 155 
CD MŠ Na Podlesí 891 715 177 
9 MŠ Olgy Havlové 72 72 0 
10 MŠ Barvička 464 384 80 
11 MS Ctyřlístek 346 277 70 
12 MŠ Klásek 92 92 0 

13+19 MSSS Kadaň - DPS Tyršowia ul. 592 542 50 
15 KD Štřelnice 997 874 123 
17 Kulturni dům Orfeum 304 304 0 
18 Městské muzeum v Kadani (Klášter) 308 266 42 
20 Zimní Stadion 1 790 1 457 333 
21 S portovní hala 652 486 166 
22 MěÚ Kadaň Radnice - Mírové nám. 1 347 347 0 
24 MěÚ Kadaň - Mírové nám. 184 a 185 0 0 0 
25 Mèú Kadaň - J. Švermy 21 374 339 35 
26 Mèú Kadaň - ıšvermy 7 53 53 0 
27 HZS - požární Zbrojnice 384 330 53 
28 Veřejné osvětlení O 0 0 

Celkem 17 344 14 566 2 778 

Rekonstrukce kotelny objektu 13+19: č.pIynoměru: 5303674 má spotřebu 416,91 MWh. 

Tabulka referenčních dob svícení 
Doby svícení jednotlivých objektů a místností jsou uvedeny V prıloze č. 6 vtabulce Výpočet úspory rekonstrukcí 
osvětlení. 

vı 
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Poskytování energetických Služeb metodou EPC V objektech města Kadaň 

Příloha č. 3: Cena a její úhrada 
Celková cena základních opatření: 

79 833 000,- Kč bez DPH 

tj. 

96 597 930,- Kč S DPH (21%) 

tzn. 

DPH (21%) činí 16 764 930,- Kč 

V případě, že klient bude ve smluvním vztahu vystupovat jako osoba povinná k dani, bude fakturováno v režimu 
přenesené daňové povinnosti, tedy bez DPH. V opačném případě bude fakturováno včetně DPH v Základní Sazbě 
daně. 

Celková cena základních opatření Zahrnuje veškeré náklady Spojené Svýstavbou úsporných opatření. Jedná 
se zejména o: 

- Návrh realizovaných Opatření 
- Vypracování projektové dokumentace 
- Vlastní komplexní realizaci díla 
- Provedení komplexních zkoušek 
- Zaškolení obsluhy 
- Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu 

V ceně základních opatřeníje kalkulovaná i cena za poskytnutí garance. 

Hrubé položkové rozpočty jednotlivých opatření jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Vlastní příspěvek zadavatele (nultá splátka) je 25 OOO 000,- Kč bez DPH; tj. 30 250 000,- Kč S DPH 

Výše dodavatelského úvěru (VDU) = Cena základních opatření (v Kč S DPH) - nultá splátka (v Kč S DPH) 
Výše dodavatelského úvěru (VDU) = 96 597 930 - 30 250 OOO = 66 347 930 (v Kč) 
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Poskytování energetických služeb metodou EPCv objektech města Kadaň 

Finanční náklady: 
Výše stanovených úroků: 

4,5 % p.a. 
Doba splácení základních opatření: 

12 let, tj. 48 čtvrtletních splátek 

Cena za finanční Služby celkem (tj. Za investici vč. DPH): 
19 882 053 Kč 

Celková cena za energetický management: 
faktura za energetický management bude vystavena dle ČI. 23, odst. 2, a to za každé pololetí 75 000 Kč bez DPH. 

Roční platba 150 000,- Kč bez DPH, tzn 181 500,- Kč S DPH (Sazba DPH 21%) 

tj. 

Celková cena za 12 let energetického managementu: 1 800 000,- Kč bez DPH, tzn. 2 178 000,- Kč S DPH 
(sazba DPH 21%) 

* výše DPH závislá na aktuální daňové Sazbě pro příslušný kalendářní rok 
** energetický management bude fakturován 2x ročně v souladu se smlouvou SES 

Splátkové kalendáře 
ıv vz vv vı Tyto splátkové kalendare platí v prıpadě, že doba splácení Začne bezet v lednu 2026; v prıpadě, že doba splácení 

začne běžet později, tzn. posune se termín dokončení realizace a předání díla, posunou se jednotlivé splátky o 
ıv vı 

tolik měsíců, kolik l‹alendarních měsíců uplyne mezi lednem 2026 a zacatkem doby splácení, tj. tak, aby první 
Splátky byly splatné v prvním měsíci doby splácení a posledni Splátky v posledním měsíci doby splácení. 

mx -\‹ 
p‹ 

I-\ Splátkový kalend - základní opatření (úmor investice - bez DPH): 
__ _ _ Ň i “‹x_ ...nez-.z _=ncfln._~1“.‹ˇL.flířćc _ _ _ jj 

rok 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
měsíc 

Í 
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 1 050 044 1 098 099 1 148 354 1 200 908 1 255 868 1 313 343 1 373 448 1 436 304 1 502 037 1 570 777 1 642 664 1 717 841 
2 0 0 O O O O 0 0 0 O O O 

0 O 0 O O O O 0 O 0 O O 
1061857 1 110453 1 161273 1214418 1269 996 1328118 1388 899 1452 462 1518 934 1588 449 1661 144 1737167 

O 0 O O 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 O 0 O O O 0 0 0 0 0 0 

1 073 803 1 122 945 1 174 337 1 228 081 1 284 284 1 343 059 1 404 524 1 468 803 1 536 023 1 606 319 1 679 832 1 756 710 
O O O 0 O 0 O O O 0 O O 

9 0 0 O O O 0 0 0 0 0 0 0 
10 1 085 883 1 135 578 1 187 548 1 241 897 1 298 732 1 358 169 1 420 325 1 485 327 1 553 303 1 624 390 1 698 730 1 776 473 
11 O O 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 
12 0 0 O O O 0 0 0 

CD\lCDU`l-IÄCAJ 

0 0 0 0 
celkem 4 271 586 4 467 076 4 671 512| 4 885 304 5 108 880 5 342 689 5 587 197 5 842 896 6 110 296' 6 389 935' 6 682 370 6 988190 
Celkem 66 347 930 
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Poskytování energetických Služeb metodou EPC v objektech města Kadaň 

nv Splátkový kalendar č. Z finanční služby (úrok): 
fl lıgžíı n

ı 

2035 I 2037 rok 2026 2027 2028 
Kč Kč Kč 

2029 2030 2031 2032 2033 2034 
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

I 

2036 
Kč Kč 

Ť 

měsíc l 

1 746 414 
2 O

0 
734 601 

O
0 

722 655
0 

9 O 
10 710 575 
11 O 

CO\|G1U'1-FU) 

698 359 

686 005 

673 513 

660 880 

648 104 595 550 540 590 483 115 423 010 360 154 294 421 225 681 
O O 0 O 0 0 0 0 
O O 0 0 O 0 0 0 

635 185 582 040 526 462 468 340 407 559 343 996 277 523 208 009 
0 O 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

622 121 568 377 512 174 453 399 391 934 327 655 260 435 190 139 
0 0 O O O 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

608 910 554 561 497 726 438 289 376 133 311 131 243 155 172 068 
O 0 0 0 0 0 0 0 

153 794 
O
0 

135 314
0
0 

116 626 
0
0 

97 728
0 

78 617 
0
0 

59 291 
0
0 

39 748 
0
0 

19 985 
0
0 12 0 0 0 O O 0 O O 0 

celkem 2 914 246 2 718 756 2 514 320| 2 300 528 2 076 952 1 843 143 1 598 635 1 342 936' 1 075 536'
O 

795 897]
O 

503 481 I 197 642 
celkem 19 882 053 

* Na finančnı'S/užbu se DPH nevztahuje.

ı Tabulka nıže popisuje podmínku bilance Cash Flow Ze zadávací dokumentace, kde je 
každoročně vynakládat Ze Svého rozpočtu maximálně 6 mil Kč S DPH. 

If' 
,nl 

7"' N 

lflìf:“.ı:JL.ęflı':š1 l"l.šĹiĚ 

l;z-11“ 

Zadavatel ochoten 

4271586 4467076 4671512 4885304 -5108880 5342689 -5587197 -5842896 5110296 
-291424e| »271875s| -2514320! »Z300 528| »207s952l -1843143| -1598635 -1342936| -1075536 

45389935 -6682370 -6988190 
-795897! -503461! -197642 
-1815001 -1815001 -181500 -181500! -181sOo| -1815001 -181 soul -18150o[ -181500! -1815ool -1815O0| -181500 

28118851 2811885| 2811885| 2811885! 28118851 2811885| 2811885 2S118s5| 2811585 
-45554471 4555447| -4555447! -4555-147l 4555447l ‹:555447| -4555447I -4s55447| -4555447 

28118851 2811885] 2811885 
-4555447] -4555447] 455447 
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Poskytování energetických služeb metodou EPC V objektech města Kadaň 

I vr CENOVA PRILOHA 

CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ 

Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH .................. ..79 833 000 Kč 
DPH .................. ..16 764 930 Kč 
Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH .................. ..93 597 930 Kč 

CENA ZA ZAJIŠTÉNÍ FINANCOVÁNÍ ZAKÁZKY 

dodavatelského úvěru na investici bez DPH 
(nepøđ/êhá DPH) .................. ..19 882 053 Kč 

CENA ZA ENERGETICKÝ MANAGEMENT (ZA 12 LET) 

Cena za energetický management celkem bez DPH .................... ..1 800 000 Kč 
DPH ....................... ..378 000 Kč 
Cena za energetický management Celkem včetně DPH .................... ..2 178 000 Kč 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH ................ ..101 515 053 Kč 
DPH* .................. ..17 142 930 Kč 
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM Včetně DPH ................ ..118 657 983 Kč 
* Celková částka DPH je součtem DPH investice a DPH Za EM. Vnabídkové ceně S DPH je připočtena i cena za Zajištění 
financovàní Zakázky. 

O ceny jsou uvedeny za celé období jako prostý součet cen v jednotlivých letech 
O celková cena za provedení základních úsporných opatřeníje v příloze č. 2 dále doložena kalkulací v podobě tzv. 

hrubého položkového rozpočtu 
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Poskytování energetických služeb metodou EPC V objektech města Kadaň 

Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu 
Predpokládaný podpis smlouvy SES: 

Do 31. 3. 2024 

Faze I. - Předbezné činnosti 

Od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024 

Součástí fáze I je následující: 

Kompletní verifikace (Ověření stavu \/yužití objektů) 
Vytvoření veškeré realizační projektové dokumentace 
Zahájení proces schvalování projektové dokumentace Klìentem 
Zahájení procesu stavebního řízení a dalších legislativních kroků 

VVVV 

Faze II. - Provedení základních opatření 

Od 1. 6. 2024 do 31. 12. 2025 

Součástí fáze Il je následující: 

- Přípravné práce, logistické zajištění vlastní realizace 
- Realizace základních opatření vsouladu se schválenou projektovou dokumentaci a vsouladu 

S požadavky Klienta na udržení provozuschopnosti objektů 

Po dokončení realizací na jednotlivých objektech vzniknou dílčí předávací protokoly, které potvrdí předání 
zařízení Klientovi do užívání, tzn. do zkušebního provozu. Tímto dílčím předávacím protokolem nebude ještě 
spuštěna garance úspor. 
Realizační část bude ukončena konečným předáním energeticky úsporných opatření klientovi a vystavením 
konečné faktury. 

Poznámka: 
Dle SES, článku 6 se může konečný termin realizace posunout O tolik dní, o kolik je Klient v prodlení 
S poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, ale Zejména O tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj 
závazek provést opatření Z důvodů nenacházející se na její Straně či na Straně třetích osob, S jejichž pomocí 
tento závazek plní. Jedná se zejména o prodlení získání Stavebního povolení a dalších dokumentů. Stejně 
tak může být termín dokončení realizace posunut vpřípadě neschválení předané projektové 

vı vı dokumentace, také v prıpadě, že bude na zadost Klienta provedena změna termínu realizace opatření 
například Z důvodu nemožnosti přerušení provozu atd.. 
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Fáze III. - Poskytování garance 

od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2037, tj. 12 ročních období 

Součástí fáze III je následující: 

- Ukončení zkušebního provozu 
- Provádění energetického managementu 
- Vyhodnocování úspor 

Prvním dnem následujícího měsíce po předání díla Začíná Vyhodnocovací část projektu prvním 
vyhodnocovacím obdobím, cožje vždy 12 po sobě jdoucích měsíců. 
Na konci každého období bude provedeno vyhodnocení dosažené úspory (není-li V SES určeno jinak), včetně 
Zpracování Souhrnné roční Zprávy O stavu energeticky úsporných opatření. 
Součástí energetického managementu jsou také pravidelné roční porady, jenž jsou definovány v odstavci 
čl.15 smlouvy SES. 
Součástí ukončení Vyhodnocovací části bude Závěrečná Zpráva projektu, která bude rekapitulovat technické 
i ekonomické přínosy projektu EPC, včetně všech zásadních událostí, které ovlivnily projekt 

Podmínky pro provádění realizace (výstavby) základních investičních opatření budou po dohodě smluvních 
stran specifikovány před podpisem smlouvy. 

Vyhrazené změny závazku ze smlouvy: 
1.) Termín plnění: 
- V souladu S § 100, odst. 1 ZZVZ si Zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku, a to na Změnu doby plnění, spočívající v prodloužení doby plnění takto: „V případě vzniku 
překážek ze strany orgánů státní správy (Zejména příslušného stavebního úřadu), které brání dodavateli 
v plnění jeho závazku, Spočívajícím v zajištění vydání stavebního povolení resp. kolaudačního souhlasu 
(rozhodnutí), a kterým dodavatel jednající S náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto 
překážek prodlužuje doba plnění. 

- V souladu S § 100, odst. 1 ZZVZ si Zadavatel vyhrazuje právo Změny závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku, a to na Změnu doby plnění, spočívající v prodloužení doby plnění takto: „V případě vzniku 
překážek ze strany provozovatele distribuční sítě, které brání dodavateli v plnění jeho závazku, 
Spočívajícím v Zapojení FVE do distribuční sítě, a kterým dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
zabránit, se o dobu trvánítěchto překážek prodlužuje doba plnění." 

- Vyhrazené změny budou poskytovány v místě plnění této veřejné Zakázky. 

2.) Poskytnutí nových stavebních prací: 
- Zadavatel si v bodě 20 Obecné části Zadávací dokumentace v souladu s § 100 odst. 3 vyhradil možnost 

využití jednacího řízení bez uveřejnění spočívající V poskytnutí nových stavebních prací vybranému 
dodavateli, jejichž provedeníje nezbytně, aby bylo dosaženo účelu smlouvy u níže uvedeného opatření. 
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Zadavatel V souladu s § 66 písm. b) uvádí předpokládaný, resp. indikativní rozsah nových stavebních 
prací u opatření k instalaci FVE. Tyto práce budou nutné realizovat za předpokladu, že střešní konstrukce 
nevyhovuje a toto nebylo možné V době přípravy veřejné zakázky a podání nabídek předpokládat. 
Z důvodu, že stav střešních konstrukcí je nevyhovující a brání instalacím FVE, bude umožněno použít 
Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) pro nové stavební práce V následujícím rozsahu: 

a.) Instalace nové skladby střešního pláště, atik a další stavební činnosti: 
O Návrh, demontáž a odstranění stávajících konstrukcí, např. stávající střešní krytiny a atik. 
O Ekologická likvidace demontovaných materiálů, přesuny hmot 
O Montáž nové skladby střešního pláště, která bude splňovat požadavky na požární bezpečnost Z 

hlediska reakce materiálů na oheň (např. klasifikace Broof(t3)). 
O Případně úpravy konstrukce střešního pláště pro optimální umístění FVE. 
O Demontáž a následné opětovné Zazdění stávajících prostupů V zájmu zlepšení celkového 

bezpečnostního standardu střešní konstrukce. 
O Posouzení a případné posílení nosné kapacity konstrukce V okolí nově upravených prostupů. 
O Posouzení a případné posílení nosné kapacity konstrukce pro možnost instalace FVE 
O Úpravy hydroizolace a tepelné izolace V místě Zasahujících stavebních prací. 

b.) Zajištění odvodnění: 
O Revize a případné úpravy odvodňovaciho systému střechy pro zajištění efektivního odtoku 

Srážkové vody. 
O Instalace nových odvodňovacích prvků, případně optimalizace existujících. 

c.) Ostatní stavební opatření vyplývající Z požadavků na požární odolnost a bezpečnost na staveništi: 
O Úpravy obvodových stěn a střech V souladu s požadavky na požární odolnost. 
O Instalace požárních prvků a materiálů pro z\/ýšení odolnosti proti požáru. 
O Implementace bezpečnostních opatření na staveništi V souladu s platnými předpisy a normami. 
O Vytvoření bezpečně pracovní prostředí pro pracovníky během stavebních úprav. 

d.) Opatření k omezení šíření požáru mezi požárními úseky: 
O Implementace opatření a konstrukcí na zabránění nekontrolovaného sírení požáru mezi 

jednotlivými požárními úseky budovy. 

e.) Úpravy na hromosvodech a zemničích: 
O Revize a případné úpravy hromosvodů a uzemnění V souladu s platnou legislativou (např. 

Vyhláška 50/1798 Sb.). 
O Zemní práce pro instalaci nových zemničů Včetně zahrnutí. 

f.) Dalšíterénní úpravy a infrastrukturní opatření: 
O Instalace okapových chodníků a jiných terénních úprav podle potřeb a změn vyplývajících z 

nových konstrukčních prvků. 

g.) Technická kontrola, dohled a certifikace: 
O Zajištění technické kontroly a certifikace provedených stavebních úprav a instalací v souladu s 

platnými normami a požadavky. 
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O Odborný dohled nad všemi změnami prováděný kvalifikovanými inženýry nebo architekty. 
O Konzultace s odborníky v oblasti stavebních úprav, zejména tam, kde je vyžadována 

specializovaná znalost 

h.) Instalace záchytného Systému: 
O Návrh, instalace a údržba záchytného Systému na střeše pro zajištění bezpečnosti při přístupu 

pracovníků ke solárním panelům. 
O Případné úpravy střešní konstrukce pro optimální umístění a upevnění záchytného systému. 

i.) Instalace záchytného systému: 

O Vytvoření a udržování kompletní dokumentace včetně stavebních výkresů, projektové 
dokumentace a evidenčních prací nutných pro evidenci provedených změn. 

O Zkreslení potřebné projektové dokumentace stávajícího stavu, PBŘ, statického posouzení, 
projektové dokumentace hromosvodů a zemničů 

Zadavatel upozorňuje, že přesná konkretizace plnění bude předmětem JŘBU. 

Zadavatel dále upozorňuje, že v případě využití výhrady nesmí cena nových stavebních prací přesáhnou 
30 % předpokládané hodnoty vyhrazené změny, která činila 19 OOO OOO Kč bez DPH a zároveň nesmí 
přesáhnou 30 % ceny původní zakázky. 

Jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou 
zakázku. 

I přesto, že si zadavatel vyhradil výše uvedenou výhradu, nezakládá to povinnost zadavatele této 
výhrady využít. I v případě, že si Zadavatel V zadávacích podmínkách vyhradí tuto možnost zahrnující 
určité plnění, může zadavatel na toto plnění zahájit nové Samostatné zadávací řízení. 
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VI V IV Prıloha c. 5: Vyse garantované úspory, Sankce za nedosažení 
garantované úspory a prémie za překročení garantované úspory 
Garantovaná úspora pro jednotlivá Zúčtovací obdobíje uvedena v následujíc tabulce: 

Tabulka 74 - Garantovan od 1.1. 2026 až 31.12. 2037: 

0>\lO`>U'|-5>OO|\J 

od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027 2 327 458 2 811 885 
od 1. 1. 2028 do 31. 12. 2028 2 327 458 2 811 885 
Od 1. 1. 2029 do 31. 12. 2029 2 327 458 2 811 885 
od 1. 1. 2030 do 31. 12. 2030 2 327 458 2 811 885 
od 1. 1. 2031 do 31. 12. 2031 2 327 458 2 811 885 
od 1. 1. 2032 do 31. 12. 2032 2 327458 2 811 885 
od 1. 1. 2033 do 31. 12. 2033 2 327 458 2 811 885 

9 od 1. 1. 2034 do 31. 12. 2034 2 327 458 2 811 885 
10 od 1. 1. 2035 do 31. 12. 2035 2 327 458 2 811 885 
11 od 1. 1. 2036 do 31. 12. 2036 2 327 458 2 811 885 
12 od 1. 1. 2037 do 31. 12. 2037 2 327 458 2 811 885 

Celkem 27 929, 501 l 33 742 615 

Za příslušné Zúčtovací období je vždy garantována pouze celková úspora nákladů Za toto období 
(tj. 2 327 458,- Kč bez DPH), nikoli úspory nákladů na jednotlivých energiích, či úspory V technických jednotkách. 
Úspora zahrnuje úspory nákladů na plyn, teplo, elektřinu a vodu. Vtabulce 25 je uvedena očekávaná Struktura 
garantované úspory po jednotlivých energiích. 

Kumulovaná garantovaná úspora za 12 let trvání projektu je: 

27 929 501,- Kč bez DPH 
33 742 615,- Kčs DPH 

Doba garance: 12 let 
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ZARUČENÁ ÚSPORA 
Dodavatel ručí Za to, že energeticky úspornými opatřeními bude v jednotlivých letech trvání smlouvy dosaženo 
minimálně následujících úspor:

1

1 

31 

1. 2026 

12. 2026 

Tabulka 75 Očekávaná struktura 

Zemní plyn MWh/ rok 91 721 Kč/ rok 
elektrická energie MWh/ rok 1 919 666 Kč/ rok 
voda m3/ rok O Kč/ rok 
Ostatní provozní náklady 276 616 Kč/rok 
zaručené úspory celkem 2 327 458 Kč/ rok

1

2 
31 

1. 2027 

12. 2027 

teplo GJ/rok 39 455 Kč/ rok 
zemní plyn MWh/rok 91 721 Kč/ rok 
elel‹trická energie MWh/rok 1 919 666 Kč/ rok 
voda m3/ rok O KČ/ rok 
Ostatní provozní náklady 276 616 Kč/ rok 
zaručené úspory celkem 2 327 458 Kč/ rok

1

3 
31 

1. 2028 

12. 2028 

teplo GJ/rok 39 455 Kč/ rok 
Zemní plyn MWh/rok 91 721 Kč/ rok 
elektrická energie MW hl rok 1 919 666 Kč/ rok 
voda m3/rok 0 Kč/ rok 
Ostatní provozní náklady 276 616 Kč/ rok 
zaručené úspory celkem 2 327 458 Kč/ rok

1

4 
31 

1. 2029 

12. 2029 

teplo GJ/rok 39 455 Kč/ rok 
Zemní plyn MWh/rok 91 721 Kč/rok 
elektrická energie MWh/rok 1 919 666 Kč/ rok 
voda m3/ rok O Kč/ rok 
Ostatní provozní náklady 276 616 Kč/ rok 
zaručené úspory celkem 2 327 458 Kč/ rok

1

5 
31 

1. 2030 

12. 2030 

teplo GJ/rok 39 455 Kč/ rok 
zemní plyn MWh/ rok 91 721 Kč/ rok 
elektrická energie MW h/ rok 1 919 666 Kč/ rok 
voda m3/ rok O Kč/ rok 
Ostatní provozní náklady 276 616 Kč/rok 
zaručené úspory celkem 2 327 458 Kč/ rok

1

6 
31 

1. 2031 

12. 2031 

teplo GJ/rok 39 455 Kč/ rok 
Zemní plyn MWh/rok 91 721 Kč/ rok 
elektrická energie MWh/rok 1 919 666 Kč/ rok 
voda m3/ rok O Kč/ rok 
Ostatní provozní náklady 276 616 Kč/ rok 
zaručené úspory celkem 2 327 458 Kč/ rok

1

7 
31 

1. 2032 

12. 2032 

teplo GJ/ rok 39 455 Kč/ rok 
Zemní plyn MWh/ rok 91 721 Kč/ rok 
elektrická energie MWh/rok 1 919 666 Kč/ rok 
voda m3/ rok 0 Kč/ rok 
Ostatní provozní náklady 276 616 Kč/ rok 
zaručené úspory celkem 2 327 458 Kč/ rok 

Pokračovánı' na další straně 
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. 1. 2033 
3 _ 

31. 12. 2033 

teplo GJ/rok 39 455 Kč/ rok 
zemní plyn MWh/ rok 91 721 46 ˇ 

1 „ 
Kc/ rok 

elektrická energie 384 MWh/ rok 1 919 666 Kc/ rok 
voda 0 ma/ rok 0 Kč/ rok 
Ostatní provozní náklady 276 616 Kč/ rok 
zaručené úspory celkem 2 327 458 Kč/ rok 

1.1.2034 
9 _ 

31.12. 2034 

teplo 53 GJ/rok 39 455 Kč/ rok 
zemní plyn 46 MWh/ rok 91 721 Kč/ rok 
elektrická energie 384 MW hl rok 1 919 666 Kč/ rok 
voda 0 m3/ rok 0 KČ/ rok 
Ostatní provozní náklady 276 616 Kč/ rok 
zaručené úspory celkem 2 327 458 Kč/ rok 

1.1.2035 
10 - 

31.12. 2035 

teplo 53 GJ/rok 39 455 Kč/ rok 
zemní plyn 46 MWh/ rok 91 721 Kč/ rok 
elektrická energie 384 MWh/rok 1 919 666 Kč/ rok 
voda 0 m3/ rok O Kč/ rok 
Ostatní provozní náklady 276 616 Kč/ rok 
zaručené úspory celkem 2 327 458 Kč/ rok 

1.1.2036 
11 - 

31.12. 2036 

teplo 53 GJ/rok 39 455 Kč/ rok 
zemní plyn 46 MWh/rok 91 721 Kč/ rok 
elekaicka energie 384 MWh/ rok 1 919 666 Kč/ rok 
voda 0 m3/rok O Kč/ rok 
Ostatní provozní náklady 276 616 Kč/ rok 
zaručené úspory celkem 2 327 458 Kč/ rok 

1. 1. 2037 
12 - 

31. 12. 2037 

CELKEM 
2026 - 2037 

teplo 53 GJ/rok 39 455 Kč/ rok 
zemní plyn 46 MWh/ rok 91 721 Kč/ rok 
elel‹trioká energie 384 MW hl rok 1 919 666 Kč/ rok 
voda O m3/ rok 0 Kč/ rok 
Ostatní provozní náklady 276 616 Kč/ rok 
zaručené úspory celkem 
teplo 631 GJ/rok 

2 327 458 
473 459 

Kč/ rok 
Kč/ rok 

zemní plyn 550 GJ 1 100 649 Kč 
elektrická energie 4 607 MWh 23 035 997 Kč 
voda 0 m3 0 Kč 
ostatni provozní náklady 0 3 319 395 
zaručené úspory celkem - 27 929 501 

Kč 
Kč 

Finanční údaje V Kč jsou uvedeny bez DPH. 
vı Rozhodující je garantovaná úspora uvedená V tabulce č. 24 této prılohy, nikoli úspora nákladů na jednotlivé 

provozní náklady (energie). 

Skutečná úspora tepla bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č.6. 

Stránka 
| 
201



Poskytování energetických Služeb metodou EPC V objektech města Kadaň 

Způsob garance navrhované úspory 
(Způsob jakým uchazeč tuto úsporu garantuje, tj. jaké budou peněžité sankce uchazeče V případě, že dosažená úspora bude 
.vvz v z 1 

nızsı, nez garantovaná uspora V souladu S návrhem smlouvy) 

0 SANKCE - tzn. nedoúsporaz CELK_ÚSP < GARANCE 

Povinnost zaplatit sankcí za nedodržení garance vzniká ESCO ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) 
ve vyhodnocovacím období menší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 

BILANCE = CELK_ÚSP - GARANCE [Kč] 

Výše sankce je tak určena jako 100% rozdílu mezi garantovanou a skutečnou úsporou, je-li skutečná úspora 
menší než garantovaná. 
ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Dobropis na příslušnou částku a to nejpozději 
do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné Zúčtovací období 

ZPŮSOB \/ÝPočTu SANKCE 

Sankce je definovaná V čl. 19 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určenı' je výpočet, který je uveden V Přı'IoZe č. 6. 

ø PRÉMIE - tzn. nadúspøra: CELK_ÚSP > GARANCE 

ESCO má nárok na prémii ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období vyšší než 
garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 

Nadúspora je mezi Klienta a ESCO dě/ena v poměru: 

55 % - Klient 
45% - ESCO (výše prémie) 

PRÉMıE_ESco = 0,45 - (CELK_ÚSP - GARANCE) [Kč] 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví K/ientovi Fakturu za příslušný podíl nadúspory (prémie) 
na příslušnou částku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné Zúčtovací 
období. 

ZPŮSOB vÝı>očTu PRÉMIE A VÝŠE PRÉMIE 

Prémie je definovaná V čl. 20 smlouvy o energetických službách (SES). 
Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6. 
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Příloha č. 7: Energetický management 
Tato příloha popisuje povinnosti společnosti ENETIQA a.s. (ESCO) a klienta spojené Svykonáváním služby 
energetického managementu, který je nedílnou součástí projektu EPC V Souvislosti S dosažením garantované 
úspory, jejího prokazování a vyhodnocení. Zahrnuje i doporučení možných opatření pro zlepšení hospodaření 
S energií. 

A. Energetický management - činnosti a povinností ESCO 
Mezi hlavní funkce energetického managementu společnosti ENETIQA a.s. patří: 

- Uplatňování principů energetického managementu na všech objektech uvedených vPříloze č.1 
za účelem minimalizování provozních nákladů při zachování požadovaných parametrů vnitřního 
prostředí (viz. Příloha č.1 - Tabulka provozních podmínek). 

- Monitoring nově instalované technologie, popřípadě technologie původní. Pomocí dálkového dohledu 
a vizualizace bude monitorován Stav zařízení a případné poruchové stavy. Tato činnost bude vyžadovat 
vysokou míru kooperace mezi díspečinkem ENETIQA a uživateli konkrétních objektů. 

Obr. 1 Příklad vizualizace Z centrálního dispečinku ENET/QA
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Í. 

- Měsíční evidence a archivace Spotřeb energií Z fakturačních měřidel (nutná spolupráce S oprávněnými 
Zástupci klienta). 

- Měsíční porovnání Spotřeb tepelné energie a plynu Shistorickými spotřebami se Zohledněním 
rozdílných teplotních podmínek tzv. denostupňovou metodou.

Š ť'D< Qt ñ‹ 3 - 
í porovnání korigované spotřeby tepelné energie se spotřebou očekávanou. 

'D 
:ž 95 :S - Identifikace nadměrného zvýšení spotřeby tepelné energie způsobených nehospodárným 

zacházením S energií nebo poruchou regulačního systému. 

- Vlastní řízení a optimalizace energetických systémů za účelem minimalizace provozních nákladů a 
zachování tepelného komfortu objektu - prováděno ve spolupráci S oprávněnými osobami jednotlivých 
objektů. 

- Aktivní Vyhledávání potenciálu dalších úspor a vytváření návrhů dodatečných opatření. 

- Optimální nastavení smluvních parametrů S dodavateli energií (denní rezervovaná kapacita, Změna 
sazby, atd.) 
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Obr. 2 srovnánı' denních Spotřeb ZP 
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Dbdohí 

- Zpracování ročního vyhodnocení projektu je pro jednotlivá vyhodnocovací období Sestaveno vždy V 
termínech V souladu S přílohou Č. 4 a 5 smlouvy SES. Základním dokumentem je tzv. Průběžná zpráva 
projektu EPC, která obsahuje: 

- veškeré informace o vyhodnocovacím období 
- technicko - provozní změny projektu (i dílčí na jednotlivých objektech) 
- vlastní vyhodnocení úspor dle metodiky 
- konečný výsledek a Způsob jeho vypořádání (nadúspora / nedoúspory) 
- analýza výsledné úspory, meziroční porovnání apod. (viz ilustrační obrázek) 
- návrh či doporučení na Snížení Spotřeb energiív dalších letech 
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Klient se zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu bude Zasílat na e-mailovou adresu oprávněné 
osoby ESCO uvedené v příloze č.8 následující údaje: 

- Odečty stavů fakturačních a podružných měřidel elektrické energie, vody, tepla a plynu v dohodnutých 
intervalech. 

- Kopie účetních dokladů (faktur) za dodávku tepelné energie, plynu a elektrické energie spotřebované 
v objektech Z Přílohy č.1, a to neprodleně po jejich obdržení od dodavatele. 

- Informovat ESCO v přiměřeném předstihu o veškerých plánovaných změnách v objektech uvedených 
v Příloze č. 1, které mohou mít dopad na nárůst spotřeby elektrické energie nebo energie na vytápění a 
ohřev teplé vody. 

- Neprodleně informovat ESCO O Zjištění mimořádného stavu, který může mít za následek navýšení 
spotřeby vody, elektrické energie nebo energie na vytápění a ohřev teplé vody. 

- Předem informovat ESCO o změnách v provozních harmonogramech či změnách provozní doby 
využíváníobjektu. 

Další povinností klienta: 

- zařízení instalované vrámci projektu EPC udržovat bez vad a v provozu schopném stavu, plnit 
povinnosti plynových a elektrických tepelných zařízení a podmínky výrobců dodaných Zařízení nutné 
pro uplatnění Záruky 
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Qprávněné Osoby ve fakturačn/'ch věcech: 
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Příloha č. 9: Seznam poddodavatelů 

PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONÚ 

podíl v °/ø podíl v tis. Kč bez DPH 

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPAcıTAMı ____1__0_9___*34, ______ 79 833,000 

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM 0 % 

INFORMACE 0 JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCHI 

Název Společnosti, právní forma: 

Sídlo Společnosti: 

IČ: 

Popis poddodávky: 

% tis. Kč bez DPH Podíl Z celkového plnění: 

Název společnosti, právní forma: 

Sídlo Společnosti: 

IČ: 

Popis poddodávky: 

Podíl Z celkového plnění: % 

Název Společnosti, právní forma: 

Sídlo Společnosti: 

tis. Kč bez DPH 

IČ: 

Popis poddodávky: 

% tis. Kč bez DPH Podíl Z celkového plnění: 
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Příloha č. 10: Výpis Z usnesení Zastupitelstva města Kadaň ze dne 
22.2.2024 

Městu K a d a řı 

VÝPIS USNESENÍ 
ZE ZÄPISU že 15. SCHŰZE 
RADY MĚSTA KADANÉ, 

která se konala »dne 22.2.2024 od 8:00 hodin 
V Z.aSedacÍ místností Mëatekèhe úřadu Kadaň 

Usnesení Č. 1?9.f'2U24 - Výběr dodavatele na veřeıˇnou Zakázku - Poskytování energetických 
Služeb metodou EPC V objektech města Kadaň 

Rada města schvaluje dodavatele na veřejnou Zakázku Poskytování energetických Služeb 
metndou EPC V objektech města Kadaň firmu Enetiqa, a.S.. IČ: 49685490. 
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