
Statutární město Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Evidenční číslo: Sl0258/2024/OI/1

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče — Strmá 3“

SOD č. Sl0258l2024l0l

čl. I. Smluvni strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava — Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta

IČO: 00845451, evidenční č. 10

DIČ: CZOOS45451

bankovni spojeni: Česká spořitelna, as.,

Číslo účtu: 20028-1649321399/0800

zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Tel./E-mail:

(dále jen „objednatel“)

  

2. OSBAU, s.r.o.

se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald

zastoupena: Tomaš Hrtánek, jednatel

IČO: 02117436

DIČ: cz021 17436

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 57221

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-5569120237/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

tel. / e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1

čl. ll.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2024 smlouvu o dílo ev. č. S/0258/2024/OI „Rekonstrukce objektu pro

služby sociální péče — Strmá 3“ (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku je změna lhůty plnění l.etapy rekonstrukce. Důvodem kposunu lhůty je

příprava smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem tepla, na základě které bude moci zhotovitel spustit

topný systém V objektu a provést kompletační práce V interiéru.
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

čl. III.

Změna smlouvy

1. Text V čl. IV. Doba a místo plnění bodu 1 smlouvy:

„Zhotovitel se zavazuje provést část díla — 1. etapa v r. 2024 do 170 kalendářních dnů od předání staveniště

zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dilo předat objednateli“

se nahrazuje textem:

„Zhotovitel se zavazuje provést část díla — 1. etapa do 20.1.2025 a nejpozději poslední den lhůty dokončené

dilo předat objednateli“

čl. IV.

Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti

nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Tento Dodatek č. 1 bude podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový

soubor s textem dodatku elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Ostatní ustanovení smlouvy, zůstávají v platnosti beze změn.

čl. V.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

na své 56. schůzi konané dne 16.12.2024 pod č. usnesení 0881/RMOb—MH/2226/56.

V Ostravě dne V Ostravě dne

  
starosta městského obvodu jednatel
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