ev.číslo objednatele:   	D 0030/24                                                                               ev.č. zhotovitele: 

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 14.10.2024 na realizaci akce „Odstranění PŠ 09/2024 - MVE Lhotka -  oprava Kaplanovy turbíny TG1 Js 1600“ č.st. 8547 mezi smluvními stranami


Objednatel
Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava
					Doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ:				70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584

Zhotovitel
Obchodní firma:	KOVOTOM Support s.r.o.
Sídlo:	Konská 466, 739 61 Třinec 
IČO / DIČ:	27831035  /  CZ27831035
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, C 30733

V souladu se zněním čl. 9. bod 9.6. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované uzavřené smlouvy o dílo:

čl. 3. Místo a termíny plnění smlouvy – v bodě 3.3. se termín plnění mění následovně:
3.3.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných termínech:
· Zahájení:  	14.10. 2024				
· Ukončení a předání díla objednateli: 	      do 28.02.2025.	

čl. 5. Platby, fakturace, smluvní pokuty – bod 5.1. se ruší a nově zní:
5.1. Platba bude probíhat dle skutečného plnění ve dvou splátkách na základě daňových dokladů (faktur), a to následovně:
· 1. splátka k datu 31.12.2024 ve výši 1.500.000,- Kč bez DPH
· 2. splátka po uvedení GO turbíny TG1 do provozu ve výši 1.450.000,- Kč
vždy na základě soupisů prací a dodávek odsouhlasených písemně objednatelem před vystavením každé jednotlivé faktury. Každý objednatelem odsouhlasený soupis prací bude přílohou každého jednotlivého daňového dokladu.

čl. 9. Závěrečná ustanovení – bod 9.5. se ruší a nově zní:
9.5.	Smlouvu lze podepsat elektronicky, v případě podpisu v listinné podobě bude sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.


za objednatele							za zhotovitele
[bookmark: _GoBack]v Ostravě dne	19.12.2024					v Třinci dne	18.12.2024
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	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	           generální ředitel                                                                                         xxx 


